

**CONVENIO MODIFICATORIO  
DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN  
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-25-02**

Convenio modificatorio al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado No. **JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-25**, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por los CC. José Lara Lona y Héctor Arturo Rangel Rangel, en calidades de Director General y Apoderado Legal, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominará **JAPAMI**, y por la otra, la empresa SISTEMAS DE INGENIERÍA Y PROCESOS, S.A. de C.V., representado en este acto por su Administradora Única Alicia Ruth Silva Ojeda, a quien en lo sucesivo se le denominará **EL CONTRATISTA**, los cuales, cuando actúen de manera conjunta se les denominará **LAS PARTES**; mismo que someten a las cláusulas otorgadas después de manifestar los siguientes:

**ANTECEDENTES**

**PRIMERO.** En fecha 03 del mes de diciembre de 2022, se suscribió el Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado No. **JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-25**, en virtud del cual **JAPAMI** encomendó a **EL CONTRATISTA** realizar el servicio relacionado con la obra pública consistente en: **SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LAS ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO** con un monto de contrato por la cantidad de **\$3'299,955.92 (Tres millones doscientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 92/100 M.N.)**, I.V.A. incluido.

**SEGUNDO.** El plazo de ejecución que se pactó originalmente en la respectiva cláusula Quinta del contrato referido en el antecedente Primero, fue de **180 días naturales**, y **EL CONTRATISTA** se obligó a iniciar la obra el día **05 de diciembre de 2022** y a terminarla el **02 de junio de 2023**.

**TERCERO.** Con fecha 16 de diciembre del 2022, se firmó el addendum al contrato número JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-25, para precisar la vigencia y plazo de ejecución del contrato.

**CUARTO.** Con fecha 01 de junio del 2023, se firmó el convenio modificatorio de ampliación al plazo de ejecución número **JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-25-01**, quedando establecido el plazo de **210 días naturales**, y **EL CONTRATISTA** se obligó a iniciar la obra el día **05 de diciembre de 2022** y a terminarla el **02 de julio de 2023**.

**QUINTO.** Mediante oficio de fecha 26 de junio del 2023, **EL CONTRATISTA** solicitó una ampliación en tiempo al día 29 de septiembre de 2023, para concluir con la ejecución de los trabajos establecidos en el contrato primigenio

**SEXTO.** La justificación de la necesidad de ampliar en tiempo el contrato, se encuentra sustentado en el **Dictamen técnico** por parte del supervisor de obra de **JAPAMI**, donde se contienen las causas que lo originan, debidamente fundado y motivado, junto con el nuevo Programa de ejecución valorizado mensualmente, considerando los conceptos que se

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN  
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-25-02

*Recibido Original  
Habr. José Franco R.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**CONVENIO MODIFICATORIO  
DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN  
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-25-02**

realizarán durante la vigencia del contrato, los cuales, se incorporan y forman parte de este instrumento.

**SÉPTIMO.** Por así convenir a **LAS PARTES**, están de acuerdo en suscribir el presente convenio modificatorio, con el único objeto de ampliar el plazo de ejecución de los trabajos, establecido en la cláusula Quinta del Contrato **No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-25**.

**OCTAVO.** El presente convenio se autorizó de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, artículos 154, 155, 156 fracciones de la I a la VI, 157 y 158 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, cláusula Décima Cuarta del contrato principal, así como en la reunión de la Comisión: III La de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas número 10/2011 de fecha 09 de diciembre de 2011, en el segundo párrafo, punto cuatro.

**JUSTIFICACIÓN**

Mediante oficio de fecha 26 de junio del 2023, **EL CONTRATISTA** solicitó una ampliación en tiempo al día 29 de septiembre de 2023, para concluir con la ejecución de los trabajos establecidos en el contrato primigenio.

La justificación para solicitar la ampliación, obedece a que durante la ejecución de los trabajos se ampliaron los plazos de ejecución de los contratos relativos a las **ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO**, por lo que se requiere continuar con las actividades de Supervisión Externa, aunado a los trabajos extemporáneos y actividades realizados por los contratistas después de dichas ampliaciones.

Por lo anterior, una vez analizada la solicitud de **EL CONTRATISTA, JAPAMI** determina que es procedente otorgar una ampliación del plazo de ejecución de **89 (ochenta y nueve) días naturales**, lo que representa un **incremento total del 49.44%**, respecto del plazo pactado en el contrato original.

**FUNDAMENTO**

De conformidad con el Artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y artículos 154, 155, 156 fracciones de la I a la VI, 157 y 158 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Derivado de los antecedentes señalados, la justificación y fundamentación legal previamente referida, **LAS PARTES** convienen en las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**CONVENIO MODIFICATORIO  
DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN  
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-25-02**

**PRIMERA. LAS PARTES** manifiestan que la celebración del presente convenio tiene por objeto modificar la cláusula Quinta para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos, establecido en el Contrato No. **JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-25**, addendum y modificatorio No. **JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-25-01**.

**Textualmente dice:**

**VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN.** Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado; la vigencia del presente contrato iniciará con la suscripción del mismo por **EL CONTRATISTA** y finalizará cuando se firme el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones de **LAS PARTES**, sujetándose además al programa calendarizado de ejecución de los trabajos que **EL CONTRATISTA** presentó de la obra, el cual debidamente firmado por **LAS PARTES** se considera parte integrante de este documento, reservándose **JAPAMI** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como de suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

**EL CONTRATISTA** se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de **210 días naturales**, y **EL CONTRATISTA** se obliga a iniciar la obra el día **05 de diciembre de 2022** y a terminarla el **02 de julio de 2023**.

**Para quedar como sigue:**

**VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN.** Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado; la vigencia del presente contrato iniciará con la suscripción del mismo por **EL CONTRATISTA** y finalizará cuando se firme el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones de **LAS PARTES**, sujetándose además al programa calendarizado de ejecución de los trabajos que **EL CONTRATISTA** presentó de la obra, el cual debidamente firmado por **LAS PARTES** se considera parte integrante de este documento, reservándose **JAPAMI** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como de suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

**EL CONTRATISTA** se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de **299 días naturales**, y **EL CONTRATISTA** se obliga a iniciar la obra el día **05 de diciembre de 2022** y a terminarla el **29 de septiembre de 2023**.

**CONVENIO MODIFICATORIO  
DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN  
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-25-02**

**SEGUNDA. LAS PARTES** acuerdan que las cláusulas del contrato principal de Obra, que no sufrieron modificación con motivo del presente convenio, seguirán surtiendo sus efectos legales.

El presente convenio, se firma por duplicado en la ciudad de Irapuato, Gto., a los **28 (veintiocho) días del mes de junio del año 2023 (dos mil veintitrés)**.

**POR EL CONTRATISTA**



**ALICIA RUTH SILVA OJEDA**  
ADMINISTRADORA ÚNICA

**POR JAPAMI**




**JOSÉ LARA LONA**  
DIRECTOR GENERAL




**HÉCTOR ARTURO RANGEL RANGEL**  
APODERADO LEGAL


**TESTIGOS**



**ERICK PACHECO LÓPEZ**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS



**HUGO ALMARAZ MORENO**  
GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS



**ROBERTO CARLOS GARCÍA GUTIÉRREZ**  
SUPERVISOR DEL SERVICIO  
RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA