

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN No. JAPAMI/LS/RP/OP/2023-63-02

Convenio modificatorio de ampliación al plazo de ejecución al contrato No. JAPAMI/LS/RP/OP/2023-63, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por los CC. José Lara Lona y Héctor Arturo Rangel Rangel, en calidades de Director General y Apoderado Legal, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominará JAPAMI, y por la otra, la empresa denominada Consorcio en Instalaciones Electromecánicas, S.A. de C.V., representada en este acto por su Administrador Único Óscar Medina Cervantes, a quien en lo sucesivo se le denominará EL CONTRATISTA, los cuales, cuando actúen de manera conjunta se les denominará LAS PARTES; mismo que someten a las cláusulas otorgadas después de manifestar los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha 03 del mes de noviembre de 2023, se suscribió el Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado No. JAPAMI/LS/RP/OP/2023-63, en virtud del cual JAPAMI encomendó a EL CONTRATISTA realizar los trabajos consistentes en: CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN PARA EQUIPOS DE BOMBEO PLUVIAL EN LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO, con un monto de contrato por la cantidad de \$6'498,293.68 (Seis millones cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos noventa y tres pesos 68/100 M.N.), I.V.A. incluido.

SEGUNDO. El plazo de ejecución que se pactó originalmente en la respectiva cláusula Quinta del contrato referido en el antecedente Primero, fue de 150 días naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos de la obra pública el día 14 de noviembre de 2023 y a terminarla el 11 de abril de 2024.

TERCERO. En fecha 05 de abril del 2024, se firmó el convenio modificatorio de ampliación al plazo de ejecución número JAPAMI/LS/RP/OP/2023-63-01, quedando establecido el plazo de 190 días naturales, y EL CONTRATISTA se obligó a iniciar la obra el día 14 de noviembre de 2023 y a terminarla el 21 de mayo de 2024.

CUARTO. Mediante el oficio número CIE-044/2024, de fecha 17 de mayo de 2024, EL CONTRATISTA solicita una ampliación en tiempo al día 15 de julio de 2024, para concluir con la ejecución de los trabajos establecidos en el contrato primigenio.

QUINTO. La justificación de la necesidad de ampliar en tiempo el contrato de referencia, se encuentra sustentado en el Dictamen técnico por parte del supervisor de obra de JAPAMI, donde se contienen las causas que lo originan, debidamente fundado y motivado, junto con el nuevo Programa de ejecución valorizado mensualmente, considerando los conceptos que se realizarán durante la vigencia del contrato, los cuales, se incorporan y forman parte de este instrumento.

Recibí Original

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN No. JAPAMI/LS/RP/OP/2023-63-02

SEXTO. Por así convenir a **LAS PARTES**, están de acuerdo en suscribir el presente convenio modificatorio, con el único objeto de ampliar el plazo de ejecución de los trabajos, establecido en la cláusula quinta del Contrato No. **JAPAMI/LS/RP/OP/2023-63** y su modificatorio **JAPAMI/LS/RP/OP/2023-63-01**.

SÉPTIMO. El presente convenio se autorizó de conformidad con lo establecido en el Artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y artículos 154, 155, 156 fracciones de la I a la VI, 157 y 158 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, así como en la reunión de la Comisión: III La de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas número 10/2011 de fecha 09 de diciembre de 2011, en el segundo párrafo, punto cuatro.

OCTAVO. El Director General y el Apoderado Legal, acuden conjuntamente a la celebración de este acto, de conformidad con las facultades que les otorga el Poder Especial de Administración contenido en la Escritura Pública 16,888, de fecha 26 de enero de 2024, pasada ante la fe del Notario Público número 6, Lic. Fernando Ramos Alcocer en legal ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Irapuato, Estado de Guanajuato, mandato que a la fecha no les ha sido limitado ni revocado, el cual, fue otorgado por el Presidente del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., con fundamento en el artículo 43 fracción IX del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato.

JUSTIFICACIÓN

Mediante oficio número CIE-044/2024, de fecha 17 de mayo de 2024, **EL CONTRATISTA** solicita una ampliación en tiempo al día 15 de julio de 2024, para concluir con la ejecución de los trabajos establecidos en el contrato primigenio.

La justificación para solicitar la ampliación, se originó por cuestiones operativas de la Planta de Tratamiento, ya que se ha estado reprogramando el mantenimiento de los transformadores de la misma, derivado de que no es posible generar paros continuos al proceso del tratamiento de las aguas residuales y a las oficinas que conforman el área de laboratorio.

Situaciones que originaron un atraso en el programa de obra contratado, ocasionando en consecuencia el sentido de la solicitud efectuada por parte de **EL CONTRATISTA** de la Obra.

Por lo anterior, una vez analizada la solicitud de **EL CONTRATISTA, JAPAMI** determina que es procedente otorgar una ampliación del plazo de ejecución de **55 (cincuenta y cinco) días naturales**, adicionales al plazo inicialmente contratado, estableciéndose como nueva fecha de terminación el día 15 de julio del año en curso.

FUNDAMENTO

De conformidad con el Artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como los artículos 154, 155, y 157

CONVENIO MODIFICATORIO
DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN
No. JAPAMI/LS/RP/OP/2023-63-02

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

Página 2 de 4

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia, Irapuato, Gto.

01 (462) 606 91 00

www.japami.gob.mx

del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con las misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Derivado de los antecedentes anteriores, justificación y fundamento señalado, **LAS PARTES** convienen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTES manifiestan que la celebración del presente convenio tiene por objeto modificar la cláusula Quinta para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos, establecido en el Contrato No. **JAPAMI/LS/RP/OP/2023-63**, así como el convenio modificatorio de ampliación al plazo de ejecución número **JAPAMI/LS/RP/OP/2023-63-01**, debido a las causales mencionadas en la justificación que antecede.

SEGUNDA. LAS PARTES convienen ampliar el plazo establecido en el contrato original en **55 (cincuenta y cinco) días naturales**, lo que representa un **incremento total del 36.66%**, respecto del plazo pactado en el contrato original, para que en lo sucesivo se entienda como fecha de término el **15 de julio de 2024** y como nuevo plazo de ejecución **245 (doscientos cuarenta y cinco) días naturales**.

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá modificar la garantía de cumplimiento, en donde quede establecido el nuevo plazo de ejecución.

CUARTA. LAS PARTES acuerdan que las cláusulas del contrato principal de Obra, que no sufrieron modificación con motivo del presente convenio, seguirán surtiendo sus efectos legales.


El presente convenio se firma por duplicado en la ciudad de Irapuato, Gto., a los **17 (diecisiete) días del mes de mayo del año 2024 (dos mil veinticuatro)**.

POR EL CONTRATISTA




ÓSCAR MEDINA CERVANTES
ADMINISTRADOR ÚNICO

POR JAPAMI



JOSÉ LARA LONA
DIRECTOR GENERAL



HÉCTOR ARTURO RANGEL RANGEL
APODERADO LEGAL


2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

Página 3 de 4

TESTIGOS



DULCE MARÍA MARTÍNEZ LEYVA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



HUGO ALMARAZ MORENO
GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS



MARIO ALBERTO BARRETO SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

CONVENIO MODIFICATORIO
DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN
No. JAPAMI/LS/IRP/OP/2023-63-02

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

Página 4 de 4