Empresa:

JOSÉ JUAN ARAIZA AGUILERA
PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

DIAGNÓSTICO Y VIDEOINSPECCIÓN A LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JAPAMI

Carátula de Estimación

ESTIMACION N.º 3 (NORMAL)

ESTIMACION N.º 3 (NORMAL)

Fecha de Presentación: 03/09/2022

Periodo: 16/08/22 - 31/08/22

S.O.P.	GTO-SOP/PUC-0083-2009
SIEM:	
R.F.C.	AAAJ690107PM4.
SEGURO SOCIAL:	

DIAGNÓSTICO Y VIDEOINSPECCIÓN A LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JAPAMI

Localidad:	Irapuato, Gto.	**Contrato:**	$3,376,078.85
Municipio:	Irapuato, Gto.	**1ª asignación:**	$3,376,078.85
Contrato:	JAPAMI/AD/RP/OP/2022-13	**2da. asignación:**	
Inicio según Contrato:	15 de julio de 2022	**Total:**	$3,376,078.85
Terminación según Contrato:	11 de diciembre de 2022	**Anticipo:**	$0.00
Convenio Monto:		**Amortizado:**	$0.00
Convenio en Tiempo:		**Por amortizar:**	$0.00

Esta estimación	$344,552.12
Estimado	$344,552.12
Suma	$344,552.12
Suma	$344,552.12
16 % I.V.A.	$55,128.34
Suma	$399,680.46
Amortización	$0.00
Total	$399,680.46
DIVO	
Alcance neto	$399,680.46

C O N T R A R E C I B O

Irapuato, Gto a: 3 de septiembre de 2022

ARQ. HUGO ALMARAZ MORENO
Gerente de Ingenieria y Proyectos

Ing. José Juan Araiza Aguilera
Contratista

Resumen	Contratado	Anterior	Esta estimación	Acumulado	Por Ejercer
Contratado	$3,376,078.85	$1,271,710.55	$399,680.46	$1,671,391.01	$1,704,687.84
1ra. asignación	$3,376,078.85	$1,271,710.55	$399,680.46	$1,671,391.01	$1,704,687.84
2da. asignación					
Total	$3,376,078.85	$1,271,710.55	$399,680.46	$1,671,391.01	$1,704,687.84

A	**Primera asignación**	
V	Físico	54.51%
A	Financiero	49.51%
N	**Segunda asignación**	
C	Físico	
E	Financiero	