

**ADDÉNDUM AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-25**

Addéndum al Contrato de Obra Pública No. **JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-25**, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por los CC. Luis Fernando Michel Barbosa y José Lara Lona, en calidades de Presidente del Consejo Directivo y Director General, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominará **JAPAMI**, y por la otra, la empresa denominada **SISTEMAS DE INGENIERÍA Y PROCESOS, S.A. de C.V.**, representado en este acto por su Administradora Única Alicia Ruth Silva Ojeda, a quien en lo sucesivo se le denominará **EL CONTRATISTA**, los cuales, cuando actúen de manera conjunta se les denominará **LAS PARTES**; mismo que someten a las cláusulas otorgadas después de manifestar los siguientes:

**ANTECEDENTES**

**PRIMERO. LAS PARTES** declaran que en fecha 03 del mes de diciembre de 2022, se llevó a cabo la firma del Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado No. **JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-25**, en virtud del cual **JAPAMI** encomienda a **EL CONTRATISTA** realizar el servicio relacionado con la obra pública consistente en: **SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LAS ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO**, con un monto de contrato por la cantidad de **\$3'299,955.92 (Tres millones doscientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 92/100 M.N.)**. I.V.A. incluido.

**SEGUNDO.** El plazo de ejecución que se pactó originalmente en la respectiva cláusula quinta, fue de **180 días naturales**, y **EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra el día 05 de diciembre de 2022 y a terminarla el 02 de junio de 2023.**

**TERCERO.** Por así convenir a **LAS PARTES**, están de acuerdo en suscribir el presente addéndum, con el único objeto de precisar la vigencia establecida en la cláusula **QUINTA** del contrato primigenio.

**FUNDAMENTO**

De conformidad con el Artículo 107, 113 y 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Derivado de los antecedentes señalados y fundamentación legal previamente referida, **LAS PARTES** convienen en las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA.** Ambas partes manifiestan que la celebración del presente addéndum tiene por objeto precisar la cláusula **QUINTA** al Contrato de Obra Pública No. **JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-25**, como a continuación se detalla:

ADDÉNDUM AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-25

*Textualmente dice:*

**QUINTA. Plazo.** Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, por lo que tendrá vigencia de **180 días naturales**, y **EL CONTRATISTA** se obliga a iniciar la obra el día **05 de diciembre de 2022** y a **terminarla el 02 de junio de 2023**, reservándose **JAPAMI** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como suspender provisional o definitivamente, la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

*Para quedar como sigue:*

**VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN.** Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, la vigencia del presente contrato iniciará con la suscripción del mismo por **EL CONTRATISTA** y finalizará cuando se firme el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones de **LAS PARTES**, sujetándose además al programa calendarizado de ejecución de los trabajos que **EL CONTRATISTA** presentó de la obra, el cual debidamente firmado por **LAS PARTES** se considera parte integrante de este documento, reservándose **JAPAMI** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como de suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

**EL CONTRATISTA** se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de **180 días naturales**, y **EL CONTRATISTA** se obliga a iniciar la obra el día **05 de diciembre de 2022** y a **terminarla el 02 de junio de 2023**.

**SEGUNDA. LAS PARTES** se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leído que fue el presente addéndum y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los **16 dieciséis días del mes de diciembre de 2022**.


POR EL CONTRATISTA



ALICIA RUTH SILVA OJEDA  
ADMINISTRADORA ÚNICA

**ADDENDUM AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2022-25**

**POR JAPAMI**




**LUIS FERNANDO MICHEL BARBOSA**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



**JOSÉ LARA LONA**  
DIRECTOR GENERAL

**TESTIGOS**



**ERICK PACHECO LÓPEZ**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS



**HUGO ALMARAZ MORENO**  
GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS



**ROBERTO CARLOS GARCÍA GUTIÉRREZ**  
SUPERVISOR DEL SERVICIO  
RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA

