

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Descripción del servicio: "Arrendamiento de equipo y maquinaria para la limpieza y desazolve de 4500 metros de ríos y canales. AVANCE DEL 67% 3,001.00 METROS LINEALES".

Proveedor: AGUA DE GUERRERO
R.F.C. AIN0208205L6

ANTECEDENTES

Contrato de servicios No.: JAPAMI/ARREND/2023-01

Importe con IVA: \$6,484,461.16 (Seis millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y un pesos 16/100 M.N.).

Fecha de inicio según contrato: 03 de junio de 2023

Fecha de término según contrato: 01 de agosto de 2023

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

Lugar	Fecha
Ofnas. Principales Torres Landa 1720 Col. Independencia.	Siendo las 09:00 horas del 13 de julio de 2023.

MOTIVO

Entregar por parte del proveedor y recibir por JAPAMI los servicios que realizó el proveedor, en la acción denominada "Arrendamiento de equipo y maquinaria para la limpieza y desazolve de 4500 metros de ríos y canales. AVANCE DEL 67% 3,001.00 METROS LINEALES".

Los bienes o servicios se detallan en la factura anexa, la cual forma parte de la presente acta de entrega recepción.

DECLARACIONES

Declara el proveedor que previamente a este acto, entregó a la **Dirección de Drenaje y Alcantarillado** los servicios descritos. Así mismo, declara la **Dirección de Drenaje y Alcantarillado** que previo a este acto verificó que los servicios descritos se realizaron acorde a lo establecido en el contrato, por lo tanto se recibieron de conformidad.

SANCIONES

Ninguna

GARANTÍAS

De cumplimiento con Fianza No. 4935-001100-3 de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V. de fecha 2 de junio de 2023, para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas en este contrato

RECEPCION

La JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato número **JAPAMI/ARREND-2023-01**, las reclamaciones que estime pertinentes por servicios faltante, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, etc.


El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por el proveedor, ya que éstas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

OBSERVACIONES:

Ninguna

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

Por el área requirente de JAPAMI:



Jesús Benjamín García Magno
Gerente de Operación y Mantenimiento



Gerardo Juárez Padilla
Subgerente de Drenaje y Alcantarillado

Testigos



Roberto Rivera Lara
Director de Mantenimiento y Servicios
Generales



Graciela Hernández Hernández
Analista Especializado de la Dirección
de Mantto. y Servicios Generales

Por el Proveedor



AGUA DE GUERRERO



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL DE IRAPUATO, GTO.



Obra:	LIMPIEZA DE 4.500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO.			Estimación No.:	REPORTE 01
Localidad:	IRAPUATO	Contrato Núm.:	JAPAMI/ARREND/2023-01	Periodo:	01/06/2023 30/06/2023
Municipio:	IRAPUATO	Contratista:	AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	Fecha:	10/07/2023

Clave:	Concepto:	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 4,500.00 METROS LINEALES	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">DATOS DE CALCULO</th> </tr> <tr> <th colspan="2">DATOS REFERENCIALES</th> <th colspan="8">DATOS DE CALCULO</th> </tr> <tr> <th>tramo</th> <th>pozo B</th> <th>longitud</th> <th colspan="2">niveles de terreno</th> <th colspan="2">niveles de plantilla</th> <th>hmax</th> <th>hmin</th> <th>unidad</th> <th>largo</th> <th>ancho</th> <th>alto</th> <th>piezas</th> <th>cantidad</th> </tr> <tr> <th>pozo A</th> <th></th> <th></th> <th>cota A</th> <th>cota B</th> <th>cota A</th> <th>cota B</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0+000.00</td><td>0+000.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ML</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0+000.00</td><td>0+000.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0+000.00</td><td>0+100.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100.00</td><td></td><td></td><td></td><td>100.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0+100.00</td><td>0+200.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100.00</td><td></td><td></td><td></td><td>100.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0+200.00</td><td>0+300.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100.00</td><td></td><td></td><td></td><td>100.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0+300.00</td><td>0+400.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100.00</td><td></td><td></td><td></td><td>100.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0+400.00</td><td>0+500.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100.00</td><td></td><td></td><td></td><td>100.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0+500.00</td><td>0+600.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100.00</td><td></td><td></td><td></td><td>100.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0+600.00</td><td>0+600.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0+600.00</td><td>0+600.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0+600.00</td><td>0+700.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100.00</td><td></td><td></td><td></td><td>100.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0+700.00</td><td>0+790.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90.00</td><td></td><td></td><td></td><td>90.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0+790.00</td><td>0+790.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0+790.00</td><td>0+870.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>80.00</td><td></td><td></td><td></td><td>80.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0+870.00</td><td>0+980.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>110.00</td><td></td><td></td><td></td><td>110.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0+880.00</td><td>1+085.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>105.00</td><td></td><td></td><td></td><td>105.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1+085.00</td><td>1+190.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>105.00</td><td></td><td></td><td></td><td>105.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1+190.00</td><td>1+301.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111.00</td><td></td><td></td><td></td><td>111.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1+301.00</td><td>1+410.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>109.00</td><td></td><td></td><td></td><td>109.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1+410.00</td><td>1+521.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111.00</td><td></td><td></td><td></td><td>111.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1+521.00</td><td>1+636.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115.00</td><td></td><td></td><td></td><td>115.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1+636.00</td><td>1+636.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1+636.00</td><td>1+721.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>85.00</td><td></td><td></td><td></td><td>85.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1+721.00</td><td>1+818.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97.00</td><td></td><td></td><td></td><td>97.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1+818.00</td><td>1+948.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>130.00</td><td></td><td></td><td></td><td>130.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1+948.00</td><td>2+099.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>151.00</td><td></td><td></td><td></td><td>151.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>2+099.00</td><td>2+210.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111.00</td><td></td><td></td><td></td><td>111.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>2+210.00</td><td>2+315.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>105.00</td><td></td><td></td><td></td><td>105.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>2+315.00</td><td>2+315.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>2+315.00</td><td>2+435.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>120.00</td><td></td><td></td><td></td><td>120.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>2+435.00</td><td>2+549.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>114.00</td><td></td><td></td><td></td><td>114.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>2+549.00</td><td>2+667.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>118.00</td><td></td><td></td><td></td><td>118.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>2+667.00</td><td>2+786.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>119.00</td><td></td><td></td><td></td><td>119.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>2+786.00</td><td>2+888.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>102.00</td><td></td><td></td><td></td><td>102.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>2+888.00</td><td>3+001.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>113.00</td><td></td><td></td><td></td><td>113.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>3+001.00</td><td>3+001.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL 3,001.00</td></tr> </tbody> </table>	DATOS DE CALCULO										DATOS REFERENCIALES		DATOS DE CALCULO								tramo	pozo B	longitud	niveles de terreno		niveles de plantilla		hmax	hmin	unidad	largo	ancho	alto	piezas	cantidad	pozo A			cota A	cota B	cota A	cota B												0+000.00	0+000.00					ML	0.00				0.00				0+000.00	0+000.00						0.00				0.00				0+000.00	0+100.00						100.00				100.00				0+100.00	0+200.00						100.00				100.00				0+200.00	0+300.00						100.00				100.00				0+300.00	0+400.00						100.00				100.00				0+400.00	0+500.00						100.00				100.00				0+500.00	0+600.00						100.00				100.00				0+600.00	0+600.00						0.00				0.00				0+600.00	0+600.00						0.00				0.00				0+600.00	0+700.00						100.00				100.00				0+700.00	0+790.00						90.00				90.00				0+790.00	0+790.00						0.00				0.00				0+790.00	0+870.00						80.00				80.00				0+870.00	0+980.00						110.00				110.00				0+880.00	1+085.00						105.00				105.00				1+085.00	1+190.00						105.00				105.00				1+190.00	1+301.00						111.00				111.00				1+301.00	1+410.00						109.00				109.00				1+410.00	1+521.00						111.00				111.00				1+521.00	1+636.00						115.00				115.00				1+636.00	1+636.00						0.00				0.00				1+636.00	1+721.00						85.00				85.00				1+721.00	1+818.00						97.00				97.00				1+818.00	1+948.00						130.00				130.00				1+948.00	2+099.00						151.00				151.00				2+099.00	2+210.00						111.00				111.00				2+210.00	2+315.00						105.00				105.00				2+315.00	2+315.00						0.00				0.00				2+315.00	2+435.00						120.00				120.00				2+435.00	2+549.00						114.00				114.00				2+549.00	2+667.00						118.00				118.00				2+667.00	2+786.00						119.00				119.00				2+786.00	2+888.00						102.00				102.00				2+888.00	3+001.00						113.00				113.00				3+001.00	3+001.00						0.00				0.00															TOTAL 3,001.00
DATOS DE CALCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DATOS REFERENCIALES		DATOS DE CALCULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
tramo	pozo B	longitud	niveles de terreno		niveles de plantilla		hmax	hmin	unidad	largo	ancho	alto	piezas	cantidad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
pozo A			cota A	cota B	cota A	cota B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			0+000.00	0+000.00					ML	0.00				0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			0+000.00	0+000.00						0.00				0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			0+000.00	0+100.00						100.00				100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			0+100.00	0+200.00						100.00				100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			0+200.00	0+300.00						100.00				100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			0+300.00	0+400.00						100.00				100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			0+400.00	0+500.00						100.00				100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			0+500.00	0+600.00						100.00				100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			0+600.00	0+600.00						0.00				0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			0+600.00	0+600.00						0.00				0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			0+600.00	0+700.00						100.00				100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			0+700.00	0+790.00						90.00				90.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			0+790.00	0+790.00						0.00				0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			0+790.00	0+870.00						80.00				80.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			0+870.00	0+980.00						110.00				110.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			0+880.00	1+085.00						105.00				105.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			1+085.00	1+190.00						105.00				105.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			1+190.00	1+301.00						111.00				111.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			1+301.00	1+410.00						109.00				109.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			1+410.00	1+521.00						111.00				111.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			1+521.00	1+636.00						115.00				115.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			1+636.00	1+636.00						0.00				0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			1+636.00	1+721.00						85.00				85.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			1+721.00	1+818.00						97.00				97.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			1+818.00	1+948.00						130.00				130.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			1+948.00	2+099.00						151.00				151.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			2+099.00	2+210.00						111.00				111.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			2+210.00	2+315.00						105.00				105.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			2+315.00	2+315.00						0.00				0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			2+315.00	2+435.00						120.00				120.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			2+435.00	2+549.00						114.00				114.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			2+549.00	2+667.00						118.00				118.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			2+667.00	2+786.00						119.00				119.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			2+786.00	2+888.00						102.00				102.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			2+888.00	3+001.00						113.00				113.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			3+001.00	3+001.00						0.00				0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
														TOTAL 3,001.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Croquis y Observaciones

3 DE JUNIO DE 2023	SABADO
4 DE JUNIO DE 2023	DOMINGO
5 DE JUNIO DE 2023	LUNES
6 DE JUNIO DE 2023	MARTES
7 DE JUNIO DE 2023	MIERCOLES
8 DE JUNIO DE 2023	JUEVES
9 DE JUNIO DE 2023	VIERNES
10 DE JUNIO DE 2023	SABADO
11 DE JUNIO DE 2023	DOMINGO
12 DE JUNIO DE 2023	LUNES
13 DE JUNIO DE 2023	MARTES
14 DE JUNIO DE 2023	MIERCOLES
15 DE JUNIO DE 2023	JUEVES
16 DE JUNIO DE 2023	VIERNES
17 DE JUNIO DE 2023	SABADO
18 DE JUNIO DE 2023	DOMINGO
19 DE JUNIO DE 2023	LUNES
20 DE JUNIO DE 2023	MARTES
21 DE JUNIO DE 2023	MIERCOLES
22 DE JUNIO DE 2023	JUEVES
23 DE JUNIO DE 2023	VIERNES
24 DE JUNIO DE 2023	SABADO
25 DE JUNIO DE 2023	DOMINGO
26 DE JUNIO DE 2023	LUNES
27 DE JUNIO DE 2023	MARTES
28 DE JUNIO DE 2023	MIERCOLES
29 DE JUNIO DE 2023	JUEVES
30 DE JUNIO DE 2023	VIERNES
1 DE JULIO DE 2023	SABADO
2 DE JULIO DE 2023	DOMINGO
3 DE JULIO DE 2023	LUNES
4 DE JULIO DE 2023	MARTES
5 DE JULIO DE 2023	MIERCOLES
6 DE JULIO DE 2023	JUEVES
7 DE JULIO DE 2023	VIERNES
8 DE JULIO DE 2023	SABADO
9 DE JULIO DE 2023	DOMINGO

Elaboró:

El Contratista:

ING. LUIS CUENCA GARAYGORDOBIL
PERSONA FISICA

ANEXO: CROQUIS-TRAZO
ANEXO: FOTOS




JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL DE IRAPUATO, GTO.



Obra:	LIMPIEZA DE 4.500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO.			Estimación No.:	REPORTE 01
Localidad:	IRAPUATO	Contrato Núm.:	JAPAMI/ARREND/2023-01	Periodo:	01/06/2023 30/06/2023
Municipio:	IRAPUATO	Contratista:	AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	Fecha:	10/07/2023
				Formulado en:	IRAPUATO, GTO.

Clave:	Concepto:	Croquis y Observaciones
	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 4,500.00 METROS LINEALES	

0+000.00 AL 3+001.00



CROQUIS-TRAZO

Elaboró:
El Contratista:
ING. LUIS CUENCA GARAYGORDOBI
PERSONA FISICA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.


REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

ANTES DE LOS TRABAJOS DESAZOLVE



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

ANTES DE LOS TRABAJOS DESAZOLVE



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.


REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

ANTES DE LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.


REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.


REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.


REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.


REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.


REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.


REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

TRABAJO FINAL



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

TRABAJO FINAL





IRAPUATO
Ayuntamiento 2021 - 2024



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

TRABAJO FINAL



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL

Descripción del servicio: "Arrendamiento de equipo y maquinaria para la limpieza y desazolve de 4500 metros de ríos y canales. SEGUNDO PAGO AVANCE DEL 33% RESTANTE"

Proveedor: AGUA DE GUERRERO
R.F.C. AIN0208205L6

ANTECEDENTES

Contrato de servicios No.: JAPAMI/ARREND/2023-01

Importe con IVA: \$3,238,989.43 (tres millones doscientos treinta y ocho mil novecientos ochenta y nueve pesos 43/100 M.N.).

Fecha de inicio según contrato: 03 de junio de 2023

Fecha de término según contrato: 01 de agosto de 2023

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

Lugar	Fecha
Ofnas. Principales Torres Landa 1720 Col. Independencia.	Siendo las 09:00 horas del 14 de agosto de 2023.

MOTIVO

Entregar por parte del proveedor y recibir por JAPAMI los servicios que realizó el proveedor, en la acción denominada "Arrendamiento de equipo y maquinaria para la limpieza y desazolve de 4500 metros de ríos y canales. "Arrendamiento de equipo y maquinaria para la limpieza y desazolve de 4500 metros de ríos y canales. SEGUNDO PAGO AVANCE DEL 33% RESTANTE"

Los bienes o servicios se detallan en la factura anexa, la cual forma parte de la presente acta de entrega recepción.

DECLARACIONES

Declara el proveedor que previamente a este acto, entregó a la **Dirección de Drenaje y Alcantarillado** los servicios descritos. Así mismo, declara la **Dirección de Drenaje y Alcantarillado** que previo a este acto verificó que los servicios descritos se realizaron acorde a lo establecido en el contrato, por lo tanto se recibieron de conformidad.

SANCIONES

Ninguna

GARANTÍAS

De cumplimiento con Fianza No. 4935-001100-3 de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V. de fecha 2 de junio de 2023, para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas en este contrato

RECEPCION

La JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato número **JAPAMI/ARREND-2023-01**, las reclamaciones que estime pertinentes por servicios faltante, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, etc.


El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por el proveedor, ya que éstas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

OBSERVACIONES:


Ninguna

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

Por el área requirente de JAPAMI:



Jesús Benjamín García Magno
Gerente de Operación y Mantenimiento




Gerardo Juárez Padilla
Subgerente de Drenaje y Alcantarillado

Testigos



Roberto Rivera Lara
Director de Mantenimiento y Servicios
Generales



Graciela Hernández Hernández
Analista Especializado de la Dirección
de Mantto. y Servicios Generales

Por el Proveedor



AGUA DE GUERRERO



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL DE IRAPUATO, GTO.



Obra:	LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO.			Estimación No.:	REPORTE 02
Localidad:	IRAPUATO	Contrato Núm.:	JAPAMI/ARREND/2023-01	Periodo:	01/07/2023 31/07/2023
Municipio:	IRAPUATO	Contratista:	AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	Fecha:	14/08/2023
Fecha:	10-jul-23	Formulado en:	IRAPUATO, GTO.		
Clave:	Concepto: LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 4,500.00 METROS LINEALES			Croquis y Observaciones	

0+000.00 AL 4+560.00



CROQUIS-TRAZO

Elaboró:
El Contratista:
ING. LUIS CUENCA GARAYGORDOBIL
PERSONA FISICA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

ANTES DE LOS TRABAJOS DESAZOLVE




JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

ANTES DE LOS TRABAJOS DESAZOLVE



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.


REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

ANTES DE LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRAFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRAFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.
(462) 606 9100

www.japami.gob.mx



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROCESO DE LOS TRABAJOS



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.


REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRAFICO

TRABAJO FINAL



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

TRABAJO FINAL



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

REPORTE FOTOGRAFICO RIO GUANAJUATO

Descripción del servicio: "LIMPIEZA DE 4,500 ML DE RIO O CANAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. TRAMO AUTOPISTA 90, IRAPUATO-ABASOLO A CANAL 1 RO DE MAYO."

Proveedor: AGUA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN0208205L6

REPORTE FOTOGRÁFICO

TRABAJO FINAL

