

Irapuato, Guanajuato a 04 de Julio del 2017

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

**IMPERMEABILIZACION EN LAS OFICINAS CENTRALES, INCLUYENDO EL EDIFICIO CENTRAL, VIGILANCIA, CAJEROS AUTOMATICOS, POTABILIZADORA, COMUNICACIÓN SOCIAL, SERVICIO MEDICO Y DISTRITO II**

Proveedor **JUAN CARLOS BRISEÑO MARTINEZ**  
R.F.C. **BIMJ710301RE5**

### ANTECEDENTES

Contrato JAPAMI/SERV/2017-04  
Convenio JAPAMI/SERV/2017-03-01  
Importe inicial \$ 232,437.55 DOSCIENTOS TREINTA DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.) Incluido el I.V.A.  
Importe conforme al Convenio Modificatorio \$ 228,360.65 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS 65/100 M.N.)

Fecha de Inicio 03 de Abril del 2017.  
Fecha de Término 1 de Junio del 2017.

### LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

Lugar	Fecha
Oficinas Centrales Torres Landa 1720 Col. Independencia.	Siendo las 15:00 horas del Martes 4 de julio del 2017.

### NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

  
Humberto Javier Rosiles  
Alvarez


Director General

Por JAPAMI:

  
Felipe de Jesús  
Ricardo Jaimés  
Ceballos  
Tesorero

  
Marisol Zavala Barroso

Encargada de Despacho de la  
Gerencia Administrativa.

  
Roberto González  
Cuevas  
Director de  
Mantenimiento y  
Servicios Generales.

  
Roberto Rivera Lara  
Jefe del Área D.  
Mantenimiento y  
Servicios Generales.

  
Por el proveedor, **JUAN CARLOS BRISEÑO MARTINEZ**



**IRAPUATO**  
¡mejor ciudad!



**gto**  
orgullo y  
compromiso  
de todos

**MOTIVO**

Entregar por la parte del proveedor y recibir por JAPAMI los trabajos que ejecuto el contratista, en la acción denominada "Impermeabilización en las Oficinas Centrales, Incluyendo el Edificio Central, Vigilancia, Cajeros Automáticos, Potabilizadora, Comunicación Social, Servicio Médico y Distrito II" de conformidad con el contrato número JAPAMI/SERV/2017-04.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Precio U.Con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	------------	--------------------	---------


**Impermeabilización en Oficinas Centrales**

1.1	Limpieza de la Superficie, retirando las partes sueltas del sistema de impermeabilizante existente					
1.2	Calafateo de juntas agrfietadas con producto "SFT"					
1.3	Aplicación del sistema impermeabilizante a base de moléculas de cristal SFT en toda la superficie, incluye perfiles y chaflanes					
1.4	Aplicación de impermeabilización acrílico en color blanco a 2 manos con membrana de refuerzo					
1.4.1	Edificio Central	M2	1,247.00	\$ 117.00	(Ciento diecisiete pesos 00/100 m.n)	\$145,899.00
1.4.2	Vigilancia	M2	29.14	\$ 117.00	(Ciento diecisiete pesos 00/100 m.n.)	\$ 3,409.38
1.4.3	Cajeros Automáticos	M2	26.64	\$ 117.00	(Cie nto Diecisiete pesos 00/100 m.n.)	\$ 3,116.88
1.4.4	Potabilizadora	M2	18.00	\$ 117.00	(Cientos Diecisiete pesos 00/100 m.n.)	\$ 2,108.00
1.4.5	Comunicación Social	M2	94.00	\$ 117.00	(Ciento diecisiete pesos 00/100 m.n.)	\$ 10,998.00
1.4.6	Servicio Médico	M2	77.00	\$ 117.00	(Ciento Diecisiete pesos 00/100 m.n.)	\$ 9,009.00
					SUB-TOTAL IMPERMEABILIZA A OFICINAS CENTRALES	\$174,538.26
2	MANTENIMIENTO A TECHUMBRE DE ARCHIVO MUERTO (Impermeabilización-Albañilería- Herrería)					
2.1	Remover las laminas existentes de 15 cm dañadas y sellado de uniones y traslapes con producto fester para evitar escurrimientos de agua en época de lluvias.	M2	11.60	\$ 375.00	(Trecientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.)	\$ 4,350.00
2.2	Colocar chafián de lámina en todo el perímetro lateral y trasera para evitar filtraciones de agua que actualmente presenta.					

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia  
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México





**IRAPUATO**  
¡mejor ciudad!



**gto**  
orgullo y  
compromiso  
de todos

2.2	Incluye sellado de canalones y chaflán de lámina con producto féster calidad vaporitiley acabado en pintura acrílica.	M2	32.94	\$ 545.67	(Quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.)	\$ 17,974.37
				Sub total Mmto a techumbre		\$ 22,324.37

SUB-TOTAL \$ 198,862.02

I.V.A \$ 31,498.02

TOTAL \$ 228,360.65

Estos trabajos fueron ejecutados por el contratista, de acuerdo a las especificaciones ya descritas.

#### RELACION DE PAGOS

Número	Importe
1	\$ 116,218.77
2	\$ 69,731.20
3	\$ 42,410.68
<b>Total</b>	<b>\$ 228,360.65</b>

#### SANCIONES

Ninguna.

#### GARANTÍAS

Fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto total contratado sin incluir el I.V.A. que corresponde a \$ 20,037.72 (Veinte mil treinta y siete 72/100 M.N.) a fin de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la contratación del servicio.

#### RECEPCIÓN

JAPAMI recibe los trabajos descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos, las reclamaciones que estime pertinentes por conceptos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados o pagos indebidos.

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia  
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México

*3*

