



MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
 R.F.C. L0LM731003GR9 CURP L0LM731003MGTPPL05
 BLVD. ARANDAS No. 48 CAMINO REAL DE LO DE JUAREZ, C.P.
 36821
 IRAPUATO GUANAJUATO México
**REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES
 EMPRESARIALES Y PROFESIONALES**

FACTURA

FOLIO: 414

FECHA: 4/7/2017
 09:27:47

Documento Válido

Cliente: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
R.F.C.: JAP841102C29
Domicilio: PROL. JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720 INDEPENDENCIA C.P. 36559
Ciudad: IRAPUATO **Estado:** GUANAJUATO **País:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unit.	Importe
1.00	No aplica	PAGO DEL PRIMER AVANCE DEL CONTRATO No. JAPAMI/SERV/2017-06 DEL 25% DE LA OBRA: SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. SUBTOTAL: \$214,217.50 I.V.A.: \$34,274.80 TOTAL: \$248,492.30 ANTICIPO: \$74,547.69 TOTAL A COBRO: \$173,944.61	149,952.25	149,952.25

Importe con letra
 CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.

SUBTOTAL:	149,952.25
I.V.A.:	23,992.36
TOTAL:	173,944.61

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 03
NUMERO DE CTA. DE PAGO: NO IDENTIFICADO
Condiciones de Pago:

Lugar de Expedición: Irapuato, Gto.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305746142
Folio fiscal:	C85766A8-386E-463F-BAE8-FF159C3E1737
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 4 2017 - 09:27:51

Sello digital del CFDI
 5tQsp1R0oM081pZND1q6T8MSMB27PcWxXV5vVcLthvvCtaicjTya6qmiimL734DQak/CRCZp52HiScveA3xNM9zGfV2m+22WwLVdKqb3nfwoiGw9hIVCLoJvi1Rzz2QF1tnHwlpYcxzdz22d00Sg8RCQ86SGObmaNiMrqKXgGo=

Sello del SAT
 IHf4tg2kkww828log73JoKsAPYbGhu8bIsH4QvHvP+W4vuvBgP60n4bJWgFG4FYTS75d+NMsTKgmlmct4INzWbCtRlRgdAZFoYjYpz6bYulK17YVXROU49bUpiicE93OslKPEtzL2CukO/CA5a/KpYDsMJujGMAuxrWinOUMafovZiFUA1xNFYX+NEQGSyJsVozRXFvHoJlb0xztu4a0061CuJePmceDzZc2hTl4ugIKqgo2TFMwIXsuPmZpU/Up6PQucN4K/QUf0m2MfWD7bdJnZy4CqGPxAKh7vyvvh8sZhdUq4O92xWabph4WK9UhgMc8Jzd8/NUhBmfw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|C85766A8-386E-463F-BAE8-FF159C3E1737|2017-07-04T09:27:51|5tQsp1R0oM081pZND1q6T8MSMB27PcWxXV5vVcLthvvCtaicjTya6qmiimL734DQak/CRCZp52HiScveA3xNM9zGfV2m+22WwLVdKqb3nfwoiGw9hIVCLoJvi1Rzz2QF1tnHwlpYcxzdz22d00Sg8RCQ86SGObmaNiMrqKXgGo=|00001000000404486074||



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" folio="414"
  fecha="2017-07-04T09:27:47"
  sello="5tQsp1R0oM081pZND1q6T8MSMB27PcWxXV5vVcLthvvCtaicjTya6qmiimL734DQak/CRCzp52HiScveA3xNM9zGfV2m+22WwLVdKqb3nfwoiG1
  formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" noCertificado="00001000000305746142"
  certificado="MIIEfJCCA2agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDU3NDYxNDIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnCBT
  subTotal="149952.25" TipoCambio="1.00" Moneda="Peso Mexicano" total="173944.61" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="03"
  LugarExpedicion="BLVD. ARANDAS 48 , CAMINO REAL DE LO DE JUAREZ, 36821, IRAPUATO, IRAPUATO, GUANAJUATO, México"
  NumCtaPago="NO IDENTIFICADO">
- <cfdi:Emisor rfc="LOLM731003GR9" nombre="MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ">
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="BLVD. ARANDAS" noExterior="48" colonia="CAMINO REAL DE LO DE JUAREZ" localidad="IRAPUATO"
    municipio="IRAPUATO" estado="GUANAJUATO" pais="México" codigoPostal="36821" />
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES" />
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="JAP841102C29" nombre="JUNTA DE AGUA POTABLE,DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
  IRAPUATO, GTO.">
  <cfdi:Domicilio calle="PROL. JUAN JOSÉ TORRES LANDA" noExterior="1720" colonia="INDEPENDENCIA" localidad="IRAPUATO"
    municipio="IRAPUATO" estado="GUANAJUATO" pais="MEXICO" codigoPostal="36559" />
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="No aplica" noIdentificacion="PAGO" descripcion="PAGO DEL PRIMER AVANCE DEL CONTRATO No.
  JAPAMI/SERV/2017-06 DEL 25% DE LA OBRA: SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN EL MUNICIPIO DE
  IRAPUATO, GUANAJUATO. SUBTOTAL: $214,217.50 I.V.A.: $34,274.80 TOTAL: $248,492.30 ANTICIPO: $74,547.69 TOTAL A COBRAR:
  $173,944.61" valorUnitario="149952.25" importe="149952.25" />
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="23992.36">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="23992.36" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
  selloCFD="5tQsp1R0oM081pZND1q6T8MSMB27PcWxXV5vVcLthvvCtaicjTya6qmiimL734DQak/CRCzp52HiScveA3xNM9zGfV2m+22WwLVdKqb3i
  FechaTimbrado="2017-07-04T09:27:51" UUID="C85766A8-386E-463F-BAE8-FF159C3E1737"
  noCertificadoSAT="00001000000404486074" version="1.0"
  selloSAT="IHf4tg2kkww828log73JoKSaPYbGhu8bIsH4QvHvP+W4vuwBgP60n4bJWgFG4FYTS75d+NMsTKgmImct4INzWbCIRLRgdAZFoYjYpz6bY
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

MA. SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ

IRAPUATO, GTO., A 04 DE JULIO DE 2017

BUENO POR: \$173,944.61

(CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.)

RECIBI DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LA CANTIDAD DE \$173,944.61 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUTRO PESOS 61/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DEL SEGUNDO AVANCE CON CARGO A LA ASIGNACION AUTORIZADA PARA LA OBRA: **SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO, REFERENTE AL CONTRATO NO. JAPAMI/SERV/2017-06.**

SUBTOTAL	\$214,217.50
I.V.A.	\$ 34,274.80
TOTAL	\$248,492.30
ANTICIPO	\$74,547.69
TOTAL A COBRO	\$173,944.61

CONTRATISTA



MA. SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ



MONTO DE TRABAJOS EJECUTADOS AL 14 DE JUNIO DE 2017

OBRA: LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA 2017
 CONTRATISTA: MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
 TIEMPO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
1 BOCAS DE TORMENTA					
DLBT-01	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN FORMA MANUAL QUE INCLUYE: UBICACIÓN DE BOCA DE TORMENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL CON TRAFICONOS Y CINTILLA PREVENTIVA; DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LA REJILLA A RESGUARDO DEL CONTRATISTA; REMOCIÓN, EXTRACCIÓN, BARRIDO, DESAZOLVE DE ARENERO, FONDO Y PAREDES DE REGISTRO SANITARIO, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DEL LUGAR INDICADO POR LA JAPAMI (5 KM PROMEDIO) DEL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	PZA	2804.88	\$20.60	\$57,780.53
DLBT-02	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN TUBERÍA DE CONEXIÓN (15 CM A 20 CM) A POZO DE VISITA O ATARJEA CON VARILLAS EXTRACTORAS; INCLUYE: CINTILLA PREVENTIVA, LIMPIEZA INTERIOR DEL TUBO, REMOCIÓN, ACARREO DE VERTIDO LODOS Y MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	M	11219.54	\$6.57	\$73,712.38
DLBT-03	ELABORACIÓN DE UN CIRCULO DE 2.00 CM DE DIÁMETRO A BASE DE ESMALTE ALQUIDÁLICO RAZO COLOR AMARILLO EN LA BASE DE LA REJILLA (TAPA) PARA INDICAR QUE SE HAYA REALIZADO LA LIMPIEZA.	PZA	4338.88	\$0.54	\$2,343.00
2 TRABAJOS NOCTURNOS					
NDLBT-01	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN FORMA MANUAL QUE INCLUYE: UBICACIÓN DE BOCA DE TORMENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL CON TRAFICONOS Y CINTILLA PREVENTIVA; DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LA REJILLA A RESGUARDO DEL CONTRATISTA; REMOCIÓN, EXTRACCIÓN, BARRIDO, DESAZOLVE DE ARENERO, FONDO Y PAREDES DE REGISTRO SANITARIO, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DEL LUGAR INDICADO POR LA JAPAMI (5 KM PROMEDIO) DEL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	PZA	1534.00	\$22.00	\$33,748.00
NDLBT-02	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN TUBERÍA DE CONEXIÓN (15 CM A 20 CM) A POZO DE VISITA O ATARJEA CON VARILLAS EXTRACTORAS; INCLUYE: CINTILLA PREVENTIVA, LIMPIEZA INTERIOR DEL TUBO, REMOCIÓN, ACARREO DE VERTIDO LODOS Y MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	M.	6136.00	\$7.60	\$46,633.60

SUBTOTAL	\$214,217.50
IVA	\$34,274.80
TOTAL	\$248,492.30
ANTICIPO	\$74,547.69
TOTAL A COBRO	\$173,944.61




 MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ



RESUMEN DE TRABAJOS EJECUTADOS AL DIA 14 DE JUNIO DE 2017

PROGRAMA DE LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA PARA EL AÑO 2017 PRESUPUESTADAS NOCTURNAS 2,000						
TURNO NOCTURNO INICIO			COLONIAS	REALIZADAS	ACUMULADAS	SALDO
						2,000
DOMINGO	28/05/17	ZONA CENTRO, BARRIO DE LA PIEDRA LIZA, BARRIO DE SANTIAGUITO		280	0	1,720
LUNES	29/05/17	BARRIO DE LA PIEDRA LIZA, BARRIO DE SAN MIGUEL, BARRIO DE SAN JOSÉ		295	575	1,425
MARTES	30/05/17	AV. 1° DE MAYO, BLVD. L. D. COLOSIO		407	982	1,018
MIERCOLES	31/05/17	BLVD. DIAZ ORDAZ, BLVD L. CARDENAZ, PASEO IRAPUATO		252	1,234	766
JUEVES	1°/06/17	BARRIO DE SAN VICENTE, BARRIO DE LA CALZADA DE GUADALUPE		300	1,534	466

EN EL TURNO NOCTURNO SE LIMPIARON 1534 BOCAS DE TORMENTA FALTANDO 466 PARA LAS 2,000 PRESUPUESTADAS

TURNO DIURNO		COLONIAS	REALIZADAS	ACUMULADAS	SALDO
PRESUPUESTADAS DIURNAS 17,000					
LUNES	05/06/17	PLAN GTO. PUNTO VERDE, SAN CARLOS LAS ANIMAS, PARTE CHE GUEVARA, MIR,	333	0	16,667
MARTES	06/06/17	E. OBRERO PARTE CHE GUEVARA, PARTE DE NOGALIA, PARTE DELAS BRISAS	290	623	16,377
MIERCOLES	07/06/17	LAS BRISAS, HACIENDAS EL CARRIZAL, V. ESMERALDA, RINCON DE LAS ARCOS	433	1,056	15,944
JUEVES	08/06/17	U.H. LABORATORIO C.F.E., LA PRADERA, VILLAS EL DORARO	345	1,401	15,599
VIERNES	09/06/17	EUCALIPTOS, JARD. DE IRAPUATO, LAS REYNAS, LAS ROSAS	364	1,765	15,235

TURNO DIURNO

LUNES	12/06/17	BARRIO NUEVO, COL. ALVARO OBREGON	375	2,140	14,860
MARTES	13/06/17	FRAC, MORELOS, LAS ARBOLEDAS, PARTE DE SAN PEDRO	516	2,656	14,344
MIERCOLES	14/06/17	COL. SAN PEDRO, SAN PEDRO 2a. SECCION	148.88	2,804.88	13,934



MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
 R.F.C. L0LM731003GR9 CURP L0LM731003MGTPPL05
 BLVD. ARANDAS No. 48 CAMINO REAL DE LO DE JUAREZ, C.P.
 36821
 IRAPUATO GUANAJUATO México
 REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES
 EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

FACTURA

FOLIO: 415

FECHA: 4/7/2017
 09:42:17

Documento Válido

Cliente: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
R.F.C.: JAP841102C29
Domicilio: PROL. JUAN JOSÉ TORRES LANDA No. 1720 INDEPENDENCIA C.P. 36559
Ciudad: IRAPUATO **Estado:** GUANAJUATO **País:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unit.	Importe
1.00	No aplica	PAGO DEL SEGUNDO AVANCE DEL CONTRATO No. JAPAMI/SERV/2017-06 DEL 25% DE LA OBRA: SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. SUBTOTAL: \$214,217.50 I.V.A.: \$34,274.80 TOTAL: \$248,492.30 ANTICIPO: \$74,547.69 TOTAL A COBRO: \$173,944.61	149,952.25	149,952.25

Importe con letra
 CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.

SUBTOTAL:	149,952.25
I.V.A.:	23,992.36
TOTAL:	173,944.61

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 03
NUMERO DE CTA. DE PAGO: NO IDENTIFICADO
Condiciones de Pago:

Lugar de Expedición: Irapuato, Gto.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305746142
Folio fiscal:	186A4E9A-6282-4248-BF95-E726530BFFD0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 4 2017 - 09:42:18

Sello digital del CFDI
 lasTuOxbZIIia0T1iqQn8XH5Xaw+stI4LWn2B6mpaqfEMvH0IIPANqQFdLZRqDAzbEUJtk7afNUfi0pinFvlw
 +Pplc6HwHwQoi11CKgFgFXWUQqbkf3hkOKwFFB/GxR2nB6BDIXC/iX+QQNDatqEXJLlJgXmo0xNnNcQqHSpm=

Sello del SAT
 hAhRgVMdghN0qy2sQrMaZJVu6eUzDBghqPYtsEAR47bP+YMs+SEzE6uh1Cj5Xif89LEEo5M27oY2cNu
 QOxo+FsnmzUawr2goYUIKs2Tef3/59qzA+JU3zDosZV5XHO++mw05QauDI9BS6NcRkfqkLfgMv9CRYJ
 Xwiz7/j7KNZDwbAT5i0vwKi2ZBO1bkdEAVZnjTJ0RAY4PxulCCR+2D+wc083jVRJKb/UVmboYTEznR3
 /oy1L7sig/W1JrYLKmp0bowT7R0oPrer7v/iQ3R43Wx7JhjOVcsjgw0NXT7/xaGZ6m4BbD/ILaQLsEkV
 wYNAULk7vQWUbyYvHEN8lg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|186A4E9A-6282-4248-BF95-E726530BFFD0|2017-07-04T09:42:18|IasTuOxbZIIia0T1I
 qQn8XH5Xaw+stI4LWn2B6mpaqfEMvH0IIPANqQFdLZRqDAzbEUJtk7afNUfi0pinFvlw+Pplc6HwHwQ
 oi11CKgFgFXWUQqbkf3hkOKwFFB/GxR2nB6BDIXC/iX+QQNDatqEXJLlJgXmo0xNnNcQqHSpm=|0000
 1000000404486074||



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" folio="415"
  fecha="2017-07-04T09:42:17"
  sello="IasTuOxbZIIia0T1IqQn8XH5Xaw+stI4LWn2B6mpaqfEMvH0IPANqQFdLZRqDAzbEUJtk7afNUfI0pinFIVlw+Pplc6HwHwQoi11CKgFgFXWUQQbl
  formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" noCertificado="00001000000305746142"
  certificado="MIIEfjCCA2agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDU3NDYxNDIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlYCBT
  subTotal="149952.25" TipoCambio="1.00" Moneda="Peso Mexicano" total="173944.61" tipoDeComprobante="Ingreso" metodoDePago="03"
  LugarExpedicion="BLVD. ARANDAS 48 , CAMINO REAL DE LO DE JUAREZ, 36821, IRAPUATO, IRAPUATO, GUANAJUATO, México"
  NumCtaPago="NO IDENTIFICADO">
- <cfdi:Emisor rfc="LOLM731003GR9" nombre="MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ">
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="BLVD. ARANDAS" noExterior="48" colonia="CAMINO REAL DE LO DE JUAREZ" localidad="IRAPUATO"
  municipio="IRAPUATO" estado="GUANAJUATO" pais="México" codigoPostal="36821" />
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES" />
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="JAP841102C29" nombre="JUNTA DE AGUA POTABLE,DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
  IRAPUATO, GTO.">
  <cfdi:Domicilio calle="PROL. JUAN JOSÉ TORRES LANDA" noExterior="1720" colonia="INDEPENDENCIA" localidad="IRAPUATO"
  municipio="IRAPUATO" estado="GUANAJUATO" pais="MEXICO" codigoPostal="36559" />
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="No aplica" noIdentificacion="PAGO" descripcion="PAGO DEL SEGUNDO AVANCE DEL CONTRATO No.
  JAPAMI/SERV/2017-06 DEL 25% DE LA OBRA: SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN EL MUNICIPIO DE
  IRAPUATO, GUANAJUATO. SUBTOTAL: $214,217.50 I.V.A.: $34,274.80 TOTAL: $248,492.30 ANTICIPO: $74,547.69 TOTAL A COBRO:
  $173,944.61" valorUnitario="149952.25" importe="149952.25" />
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="23992.36">
  <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="23992.36" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
  selloCFD="IasTuOxbZIIia0T1IqQn8XH5Xaw+stI4LWn2B6mpaqfEMvH0IPANqQFdLZRqDAzbEUJtk7afNUfI0pinFIVlw+Pplc6HwHwQoi11CKgFgFXV
  FechaTimbrado="2017-07-04T09:42:18" UUID="186A4E9A-6282-4248-BF95-E726530BFFD0"
  noCertificadoSAT="00001000000404486074" version="1.0"
  selloSAT="hAhRgVMdghN0qy2sQrMaZJvU6eUzDBgihqPYtsEAR47bP+YMs+SEzE6uh1Cj5XIf89LEEo5M27oY2cNuQOxo+FsnmzUawr2goYUIKs2Te
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

MA. SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ

IRAPUATO, GTO., A 04 DE JULIO DE 2017

BUENO POR: \$173,944.61

(CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 61/100
M.N.)

RECIBI DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LA CANTIDAD DE \$173,944.61 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUTRO PESOS 61/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DEL PRIMER AVANCE CON CARGO A LA ASIGNACION AUTORIZADA PARA LA OBRA: **SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO**, REFERENTE AL CONTRATO NO. **JAPAMI/SERV/2017-06**.

SUBTOTAL	\$214,217.50
I.V.A.	\$ 34,274.80
TOTAL	\$248,492.30
ANTICIPO	\$74,547.69
TOTAL A COBRO	\$173,944.61

CONTRATISTA



MA. SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ

MONTO DE TRABAJOS EJECUTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2017

OBRA: LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA 2017

CONTRATISTA: MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ

TIEMPO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
1 BOCAS DE TORMENTA					
DLBT-01	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN FORMA MANUAL QUE INCLUYE: UBICACIÓN DE BOCA DE TORMENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL CON TRAFICONDOS Y CINTILLA PREVENTIVA; DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LA REJILLA A RESGUARDO DEL CONTRATISTA; REMOCIÓN, EXTRACCIÓN, BARRIDO, DESAZOLVE DE ARENERO, FONDO Y PAREDES DE REGISTRO SANITARIO, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DEL LUGAR INDICADO POR LA JAPAMI (5 KM PROMEDIO) DEL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	PZA	4517.40	\$20.60	\$93,058.44
DLBT-02	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN TUBERÍA DE CONEXIÓN (15 CM A 20 CM) A POZO DE VISITA O ATARJEJA CON VARILLAS EXTRACTORAS; INCLUYE: CINTILLA PREVENTIVA, LIMPIEZA INTERIOR DEL TUBO, REMOCIÓN, ACARREO DE VERTIDO LODO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	M	18069.964	\$6.57	\$118,719.66
DLBT-03	ELABORACIÓN DE UN CIRCULO DE 2.00 CM DE DIÁMETRO A BASE DE ESMALTE ALQUIDÁLICO RAZO COLOR AMARILLO EN LA BASE DE LA REJILLA (TAPA) PARA INDICAR QUE SE HAYA REALIZADO LA LIMPIEZA.	PZA	4517.40	\$0.54	\$2,439.40

SUBTOTAL	\$214,217.50
IVA	\$34,274.80
TOTAL	\$248,492.30
ANTICIPO	\$74,547.69
TOTAL A COBRO	\$173,944.61


 MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ



RESUMEN DE TRABAJOS EJECUTADOS DEL 14 DE JUNIO AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017

MIERCOLES	14/06/17	COL. SAN PEDRO, SAN PEDRO 2a. SECCION	261.12	261.12	13934.00
JUEVES	15/06/17	COLONIA MIGUEL HIDALGO	283.00	544.12	13651.00
VIERNES	16/06/17	PROL. MODERNA, COL. MODERNA, COL. RODRIGUEZ.	411.00	955.12	13240.00

TURNO DIURNO

LUNES	19/06/17	INFONAVIT, COL. EL REFUGIO, PARTE DE SAN MARCOS Y PARTE DE COL. IRAPUATO,	551.00	1506.12	12689.00
MARTES	20/06/17	FRACC. SAN JOAQUIN, RESIDENCIAL FLORESTA, BALCONES DEL FLORESTA.	352.00	1858.12	12337.00
MIERCOLES	21/06/17	LAS CARMELITAS, PARTE DE VALLE DEL SOL.	226.00	2084.12	12111.00
JUEVES	22/06/17	PARTE DE VALLE DEL SOL, PARTE DEL REFUGIO PARTE DE COL 18 DE AGOSTO	326.00	2410.12	11785.00
VIERNES	23/06/17	PARTE 18 DE AGOSTO, MPIO. LIBRE, G, SALDAÑA, COLON 1a. PARTE	351.00	2761.12	11434.00

TURNO DIURNO

LUNES	26/06/17	COLONIA NUEVO MEXICO	402.00	3163.12	11032.00
MARTES	27/06/17	LAS MISIONES, COL. IGNACIO ALLENDE, COL. SAN JUAN DE RETANA	357.00	3520.12	10675.00
MIERCOLES	28/06/17	BLVD. M. J. GARCÍA, COL. 12 DE DICIEMBRE	360.00	3880.12	10315.00
JUEVES	29/06/17	COLONIA LOS ALAMOS	333.00	4213.12	9982.00
VIERNES	30/06/17	LAS PALMAS, DISTRITO FEDERAL PARTE DE EL CANTADOR	304.28	4517.40	




MA. SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ

IRAPUATO, GTO., A 21 DE JULIO DE 2017

BUENO POR: \$173,944.61

(CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.)

RECIBI DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LA CANTIDAD DE \$173,944.61 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUTRO PESOS 61/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DEL TERCER AVANCE CON CARGO A LA ASIGNACION AUTORIZADA PARA LA OBRA: **SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO**, REFERENTE AL CONTRATO NO. **JAPAMI/SERV/2017-06**.

SUBTOTAL	\$214,217.50
I.V.A.	\$ 34,274.80
TOTAL	\$248,492.30
ANTICIPO	\$74,547.69
TOTAL A COBRO	\$173,944.61

CONTRATISTA



MA. SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ


31 JUL. 2017



MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
R.F.C. LOLM731003GR9 CURP LOLM731003MGTPPL05
BLVD. ARANDAS No. 48 CAMINO REAL DE LO DE JUAREZ, C.P.
36821
IRAPUATO GUANAJUATO México
**REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES**

FACTURA

FOLIO: 424

FECHA: 21/7/2017
10:51:36

Documento Válido

Cliente: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
R.F.C.: JAP841102C29
Domicilio: PROL. JUAN JOSÉ TORRES LANDA No. 1720 INDEPENDENCIA C.P. 36559
Ciudad: IRAPUATO **Estado:** GUANAJUATO **País:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unit.	Importe
1.00	No aplica	PAGO DEL TERCER AVANCE DEL CONTRATO No. JAPAMI/SERV/2017-06 DEL 25% DE LA OBRA: SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. SUBTOTAL: \$214,217.50 I.V.A.: \$34,274.80 TOTAL: \$248,492.30 ANTICIPO: \$74,547.69 TOTAL A COBRO: \$173,944.61	149,952.25	149,952.25

Importe con letra
CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.

SUBTOTAL:	149,952.25
I.V.A.:	23,992.36
TOTAL:	173,944.61

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 03
NUMERO DE CTA. DE PAGO: NO IDENTIFICADO
Condiciones de Pago:

Lugar de Expedición: Irapuato, Gto.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305746142
Folio fiscal:	A1DB6865-3031-4693-9AB7-CDFE84F7C5F6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 21 2017 - 10:51:42

Sello digital del CFDI
GG0P0qZd95Hxoq7v/r02p3q7G/sY2BxDB8njIFWF07D/lzjTUHmFDGssC+ED19rbBCyz5FRzUjje4MpVUUaFzBW/njdyV0lg8eJjfr2Xr2k2rNtXUu9b5Po+dM/A4X62zxknlWSKiaDDJ4rOfleHnsEp+gZVWDzovKeo1/Y=

Sello del SAT
ozLcGwlvKHjVs8DNRFvpayaWyqbGBEJyaPrqjxWTGVP+AeAEojonrk0zF95y5uo8jWgPSrJgoMlvB3slhV7U4M0mrOOMY0u0FG4DI5zVMBzLCSjibA+4w/sUoalA1bsQu/j7RWnj1aA4auxdYb1CHOSQRJis5ZBqDEdkskNe8aLA/UvhcB2mFul+S9IQ4sPlqukb7jo62Fi01yxK+i+/hUixmHbnxdNmmDrhinH8qzzzPVpbY+Pz9/Ct8lrgLKye72K9EsdnzpghFMzjBH1slWJqa40ivDezCoEkDz3RlF9K5jV9w7SHAoNYC180ZxCYMrucgkfBZhwGpL72ocqQA==


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|A1DB6865-3031-4693-9AB7-CDFE84F7C5F6|2017-07-21T10:51:42|GG0P0qZd95Hxoq7v/r02p3q7G/sY2BxDB8njIFWF07D/lzjTUHmFDGssC+ED19rbBCyz5FRzUjje4MpVUUaFzBW/njdyV0lg8eJjfr2Xr2k2rNtXUu9b5Po+dM/A4X62zxknlWSKiaDDJ4rOfleHnsEp+gZVWDzovKeo1/Y=|00001000000404486074||



Handwritten signature in blue ink

F0000000424.xml

\$74,547.69
TOTAL A COBRO: \$173,944.61" valorUnitario="149952.25"
importe="149952.25"/></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
totalImpuestosTrasladados="23992.36"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado impuesto="IVA"
tasa="16.00"
importe="23992.36"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:Timbre
FiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
selloCFD="GG0P0qZd95Hxoq7v//r02p3q7G/sY2BxDB8njIFWFe07D/lzjTUHmFDGssC+ED19rbBCyz5FR
zUjje4MpVUUaFzBW/njdyVoIg8eJjfr2Xr2k2rNxTkXUu9b5Po+dM/A4X62xzknLWSKiaDDJ4r0fleHnsEp
+gZVWDzovKeo1/Y=" FechaTimbrado="2017-07-21T10:51:42"
UUID="A1DB6865-3031-4693-9AB7-CDFE84F7C5F6" noCertificadoSAT="00001000000404486074"
version="1.0"
selloSAT="ozLGwIvKHhjVs8DNRFvpayaWyqbGBEJyaPrqixWTGVP+AEaEojonrk0zF95y5uo8jWgPSrJgo
MIvB3sIhV7U4Momr00MY0u0FG4D15zVMBzLCsJibA+4w/sUoaIA1bsQu/j7RWnj1aA4auxdYb1CHOSQRJis
5ZBqDEdkskNe8aLA/UvhcB2mFul+S9IQ4sPlqukb7jo62Fi01yxK+i+/hUixmHbnxdNmmDrhinH8qxzzPVp
by+Pz9/Ct8lrgLKye72K9EsdnzpghFMzjBH1slWJqa40ivDezCoEkDz3RLF9K5JjV9w7sHAoNYC180ZxCYM
rucgkfbZhwGpL72ocqQA==" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>



MONTO DE TRABAJOS EJECUTADOS AL 19 DE JULIO DE 2017

OBRA: LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA 2017

CONTRATISTA: MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ

TIEMPO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
1	BOCAS DE TORMENTA				
DLBT-01	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN FORMA MANUAL QUE INCLUYE: UBICACIÓN DE BOCA DE TORMENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL CON TRAFICONOS Y CINTILLA PREVENTIVA; DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LA REJILLA A RESGUARDO DEL CONTRATISTA; REMOCIÓN, EXTRACCIÓN, BARRIDO, DESAZOLVE DE ARENERO, FONDO Y PAREDES DE REGISTRO SANITARIO, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DEL LUGAR INDICADO POR LA JAPAMI (5 KM PROMEDIO) DEL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	PZA	4224.78	\$20.60	\$87,030.47
DLBT-02	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN TUBERÍA DE CONEXIÓN (15 CM A 20 CM) A POZO DE VISITA O ATARJEA CON VARILLAS EXTRACTORAS; INCLUYE: CINTILLA PREVENTIVA, LIMPIEZA INTERIOR DEL TUBO, REMOCIÓN, ACARREO DE VERTIDO LODOS Y MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	M	19011.515	\$6.57	\$124,905.65
DLBT-03	ELABORACIÓN DE UN CIRCULO DE 2.00 CM DE DIÁMETRO A BASE DE ESMALTE ALQUIDÁLICO RA20 COLOR AMARILLO EN LA BASE DE LA REJILLA (TAPA) PARA INDICAR QUE SE HAYA REALIZADO LA LIMPIEZA.	PZA	4224.78	\$0.54	\$2,281.38

SUBTOTAL	\$214,217.50
IVA	\$34,274.80
TOTAL	\$248,492.30
ANTICIPO	\$74,547.69
TOTAL A COBRO	\$173,944.61





MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ

RESUMEN DE TRABAJOS EJECUTADOS DEL 30 DE JUNIO AL DIA DE 19 JULIO

COLONIAS			REALIZADAS	ACUMULADAS
VIERNES	30/06/17	LAS PALMAS, DISTRITO FEDERAL PARTE DE EL CANTADOR	153.72	153.72
LUNES	03/07/17	LOS REYES, FRAC. OBRERO, DEL BOSQUE, IBARRA	446.00	599.72
MARTES	04/07/17	BARRIO CALZADA DE GPE. E, PINO, EL DURAZNO, FLORES MAGON SUR	357.00	956.72
MIERCOLES	05/07/17	FRAC. COLON 1 Y 2, V. DE LAS FLORES II, R. COLON, HACIENDA COLON, H. LAVIRGEN	426.00	1382.72
JUEVES	06/07/17	UCPOPI, COL. MORELOS, V. DE LAS FLORES, PARTE INSURGENTES, COL. GPE.	259.00	1641.72
VIERNES	07/07/17	E. ZAPATA 1, CALZ. DE GPE. JAD. DE LA HACIENDA, LAS FUENTES	367.00	2008.72
LUNES	10/07/17	COL. L. CARDENAS 1-2 -3 COL. E. ZAPATA, J. O. DE DOMINGUEZ, FCO. VILLA, S. ISIDR	350.00	2358.72
MARTES	11/07/17	PARTE S. ISIDRO, AMPL. APATZINGAN, APATZINGAN, APATZINGAN 2	229.00	2587.72
MIERCOLES	12/07/17	PARTE APATZINGAN, VILLAS DE SAN CAYETANO	220.00	2807.72
JUEVES	13/07/17	PASEO SOLID. MISION LAS CUMBRES, QUINTAS LIBERTAD 1-2, LOS ENCINOS	342.00	3149.72
VIERNES	14/07/17	JARDINES DE SAN ANTONIO, EL COBANO, LAS AMERICAS	331.00	3480.72
LUNES	17/07/17	COL. JUAREZ, LAS PLAZAS, EL CORTIJO, SANTA FE, AV, GUERRERO, AV, ESTRELLA NORTE	383.00	3863.72
MARTES	18/07/17	FRACC. LA HACIENDA, FRACC. TABACHINES, JARDINES DEL VALLE	357.00	4220.72
MIERCOLES	19/07/17	BERNARDO COBOS, FRACC. ESPAÑITA	4.06	4224.78
JUEVES	20/07/17			
VIERNES	21/07/17			



Pago #5
Ago. 18. 17

0000025291



Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000025291

FOLIO:

15-ago-2017
12:19:15 pm

FECHA ELABORO: 15-ago-2017

CODIGO PROGRAMATICO:	41701-2.2.3-GI125-GI25 -3581
TOTAL RESERVADO:	993,969.20

NO_RESERVA 47,295

CONCEPTO: Limpieza y desazolve de bocas de tormenta en el municipio de Irapuato Gto. con contrato JAPAMISERV/2017-06

DEPENDENCIA: GERENCIA DE INGENIERIA Y DISEÑO

PROVEEDOR:	LOPEZ LOPEZ MA SOLEDAD ALEJANDRA		
BANCO ID:	CLABE:		
BANCO:	CUENTA:		
	RFC:	LOLM731003GR9	
CORREO ELECTRONICO:	ingecxo@hotmail.com;		

FACTURA:	444	TOTAL FACTURA:	173,944.61	41701-2.2.3-GI125-GI25 -3581
		TOTAL A PAGAR:	173,944.61	TOTAL COMPROMETIDO:
				173,944.61

OBSERVACIONES:



AUTORIZACION Y AUTORIZACION		Presupuesto	
Solicitante Reserva	Autoriza Reserva	Jefe de Area A	
RESERVA DOCUMENTAL - CONTABILIDAD		Jefe de Area A	
ANALISTA ESPECIALIZADO C		Director de Area B	
TRAMITE DE PAGO - FINANZAS			

Vo. Bo
15-08-17

[Handwritten signatures and initials]



MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
 R.F.C. L0LM731003GR9 CURP L0LM731003MGTPLO5
 BLVD. ARANDAS No. 48 CAMINO REAL DE LO DE JUAREZ, C.P.
 36821
 IRAPUATO GUANAJUATO México
 REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES
 EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

FACTURA

FOLIO: 444

FECHA: 12/8/2017
 11:10:51

Documento Válido

Cliente: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
R.F.C.: JAP841102C29
Domicilio: PROL. JUAN JOSÉ TORRES LANDA No. 1720 INDEPENDENCIA C.P. 36559
Ciudad: IRAPUATO **Estado:** GUANAJUATO **País:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unit.	Importe
1.00	No aplica	PAGO DEL CUARTO AVANCE DEL CONTRATO No. JAPAMI/SERV/2017-06 DEL 25% DE LA OBRA: SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. SUBTOTAL: \$214,217.50 I.V.A.: \$34,274.80 TOTAL: \$248,492.30 ANTICIPO: \$74,547.69 TOTAL A COBRO: \$173,944.61	149,952.25	149,952.25

Importe con letra
 CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.

SUBTOTAL: 149,952.25
I.V.A.: 23,992.36
TOTAL: 173,944.61

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 03
NUMERO DE CTA. DE PAGO: NO IDENTIFICADO
Condiciones de Pago:

Lugar de Expedición: Irapuato, Gto.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305746142
Folio fiscal:	7ADA8D82-6110-4A93-83FA-5AE737620CF4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 12 2017 - 11:10:55

Sello digital del CFDI
 yzvtDhQ12qG+IKY73IGw339IXvEwKIQFudgWmVXbWIKLWqmo7ZZK12KU/YgbAXcm7eT1pulcegYZFtM1qm8t5xp7XvX9v8mRrhL7sLuEF1x/c91ZN1oDibdA2ZruJMgEd2LG5RoJxo4GTx9a4x8GDbC1wzMxkIE2dlu0S1oo=

Sello del SAT
 nazom38V+Fg0AZhWntZ5O5I5kwE+cEziMxe2ct04zGZvfODJVPJQBxqMpkNcYfmdPkNUic1gq24yjhjOIMqtdl9Rxi9A++WTey91rFAG+tH6aq3r5rlBepGaXT6o60PFmLIBS/EPsu8/VltyNi6HOYXvfmYB89I5SQLXlbV44fllyww7o4xFmGc+ZxX373tG5J8xLcQOyFxxV5flV5op00CDDqjH9q1+jwbXmOz7ulXadygRv8QaVc42999ALqy4HTUsdzDRzWBDI3Xxb8DyZ9K6+rhQHA6pPcRNVlwQCHmPISHzcpwL1hUmhsQ7Km8A+9m7qiC/KCdEWxZUMkQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|7ADA8D82-6110-4A93-83FA-5AE737620CF4|2017-08-12T11:10:55|yzvtDhQ12qG0+IKY73IGw339IXvEwKIQFudgWmVXbWIKLWqmo7ZZK12KU/YgbAXcm7eT1pulcegYZFtM1qm8t5xp7XvX9v8mRrhL7sLuEF1x/c91ZN1oDibdA2ZruJMgEd2LG5RoJxo4GTx9a4x8GDbC1wzMxkIE2dlu0S1oo=|00001000000404486074||

Handwritten signatures and a circular stamp from the 'SECRETARÍA DE ECONOMÍA' dated '15 Ago. 2017'.

MA. SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ

IRAPUATO, GTO., A 12 DE AGOSTO DE 2017

BUENO POR: \$173,944.61

(CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.)

RECIBI DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LA CANTIDAD DE \$173,944.61 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUTRO PESOS 61/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DEL CUARTO AVANCE CON CARGO A LA ASIGNACION AUTORIZADA PARA LA OBRA: **SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO, REFERENTE AL CONTRATO NO. JAPAMI/SERV/2017-06.**

SUBTOTAL \$214,217.50 ✓

I.V.A. \$ 34,274.80 ✓

TOTAL \$248,492.30 ✓

ANTICIPO \$ 74,547.69

TOTAL A COBRO \$173,944.61 ✓

CONTRATISTA



MA. SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ



MONTO DE TRABAJOS EJECUTADOS AL 11 DE AGOSTO DE 2017

OBRA: LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA 2017

CONTRATISTA: MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ

TIEMPO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
1 BOCAS DE TORMENTA					
DLBT-01	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN FORMA MANUAL QUE INCLUYE: UBICACIÓN DE BOCA DE TORMENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL CON TRAFICONOS Y CINTILLA PREVENTIVA; DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LA REJILLA A RESGUARDO DEL CONTRATISTA; REMOCIÓN, EXTRACCIÓN, BARRIDO, DESASOLVE DE ARENERO, FONDO Y PAREDES DE REGISTRO SANITARIO, CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DEL LUGAR INDICADO POR LA JAPAMI (5 KM PROMEDIO) DEL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	PZA	6040.94	\$20.60	\$124,443.36
DLBT-02	LIMPIEZA Y DESASOLVE EN TUBERÍA DE CONEXIÓN (15 CM A 20 CM) A POZO DE VISITA O ATARJEA CON VARILLAS EXTRACTORAS; INCLUYE: CINTILLA PREVENTIVA, LIMPIEZA INTERIOR DEL TUBO, REMOCIÓN, ACARREO DE VERTIDO LODOS Y MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	M	13167.737	\$6.57	\$86,512.03
DLBT-03	ELABORACIÓN DE UN CIRCULO DE 2.00 CM DE DIÁMETRO A BASE DE ESMALTE ALQUIDÁLICO RAZO COLOR AMARILLO EN LA BASE DE LA REJILLA (TAPA) PARA INDICAR QUE SE HAYA REALIZADO LA LIMPIEZA.	PZA	6040.94	\$0.54	\$3,262.11

SUBTOTAL	\$214,217.50
IVA	\$34,274.80
TOTAL	\$248,492.30
ANTICIPO	\$74,547.69
TOTAL A COBRO	\$173,944.61




 MA SOLEDAD ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ

RESUMEN DE TRABAJOS EJECUTADOS DEL 30 DE JUNIO AL DIA DE

MIERCOLES	19/07/17	BERNARDO COBOS, ESPAÑITA	356.94	356.94
JUEVES	20/07/17	GALAXIA DE ARANDAS, GALAXIA EL NARANJAL, ESTANCIAS 1-2, CD. DEPORTIVA NTE.	438	794.94
VIERNES	21/07/17	COL, SAN GABRIEL, LAS TROJES U. H. LOS PRINCIPIES, PARTE DE 2a. S. GABRIEL	390	1184.94

TURNO DIURNO

LUNES	24/07/17	COL. SAN MARTIN DE PORRES, FRACC., EL MILAGRO DE SAN MARTIN, N. R. AGRARIA	406	1590.94
MARTES	25/07/17	LAS LIEBRES ,FONAPO, MAGISTERIAL,PURISIMA DEL JARDIN 1-2, COL. 5 DE SEPT.	329	1919.94
MIERCOLES	26/07/17	AV. CLAVEL, VALLE VERDE, TRAMO AV. MARIANO ABASOLO	252	2171.94
JUEVES	27/07/17	COL. LOS FRESNOS, COL. BAJADA DE SAN MARTIN.	376	2547.94
VIERNES	28/07/17	TRAMO F. MAGON NTE. LAS HERAS 1, 2, TRAMO COL. SANTA MARIA	436	2983.94


LUNES	31/07/17	COL. SANTA MARIA, AV. DIV. DEL NORTE, B.VD. G. MORIN, QUINTA VILLAS	351	3334.94
MARTES	01/08/17	AV. MARIANO J. GARCIA, U. H. 1° DE MAYO, COL. ROMA	294	3628.94
MIERCOLES	02/08/17	ALTAMIRA, LOS HUERTOS, EL COLONIAL , EL ZAPOTE, LAS PERGOLAS	265	3893.94
JUEVES	03/08/17	COL. GANADERA.	351	4244.94
VIERNES	04/08/17	PLAYA AZUL, LOS PRESIDENTES, LA PAZ	422	4666.94

LUNES	07/08/17	Av. Las aguilas, rincon de la hacienda, d. c. hacienda san miguelito,	263	4929.94
MARTES	08/08/17	PARTE DE U. H. SAN MIGUELITO I (INFONAVIT) PARTE DE U. H. SAN MIGUELITO II	308	5237.94
MIERCOLES	09/08/17	PARTE DE U. H. SAN MIGUELITO II, LA VALENCIANA, COL. LAS PALOMAS	292	5529.94
JUEVES	10/08/17	RESIDENCIAL SAN ANTONIO DE AYALA, COL. INDEPENDENCIA	285	5814.94
VIERNES	11/08/17	BARRIO DE SANTA JULIA	226	6040.94



Handwritten signature in blue ink.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3  
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" folio="444"  
fecha="2017-08-12T11:10:51"  
sello="yzvotDhQ12qG0+IKY73IGw339IXvEwKIQFUdgWmVXbWIkLwqmo7ZZK12KU/YgbAXcm7eT1puIceg  
YZFtM1qm8t5xip7XvX9v8mRrhL7sLuEFlx/c91ZNloDibda2ZruJMGEd2LG5RoJxo4GTx9a4x8GDbClwzMx  
kIE2dlu0Sloo=" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"  
noCertificado="00001000000305746142"  
certificado="MIIefjCCA2agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDU3NDYxNDIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgg  
GKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNPbyBkZSBZBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMjEwMDAwMDAwMDAzMDU3NDYxNDIwDQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29  
C0GA1UECgwmU2VydmlljAw8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNp7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWlu  
aXN0cmFjac0zbiBkZSBTZWd1cm1kYWQgZGUgUGBGEgSW5mb3JtYWNp7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29  
kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJJDB1Bdi4gSGLkYwXnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzM0MDAwMDAwMDAzMDU3NDYxNDIwDQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29  
wFMDYzMDAxZCZAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cm10byBGZWRlcmFsmRQwEgYDVQQHDAtdDWF1a  
HTDqW1vYzEVMBMGA1UELRRMU0FUOTcwNzAxTk4zMTUwMwYJKoZIhvcNAQkCDZSZNw25zYWJsZTogQ2xh  
dWRpYSBDb3ZhcniJ1YmlhcyBPy2hvYTAeFw0xNDEyMjY1YTI4MjFjFaFw0xODEyMjY1YTI4MjFjFAMiHKSowKAY  
DVQQDEyFNQs4gU09MRURBRCBBTEVKKU5EUKegTE9QRVogTE9QRVoxKjAoBgNVBCKTIU1BLiBTT0xREFEIE  
FMRUpBTKRSQSBMT1BFWiBMT1BFWjEgMcGGA1UEChMhTUEuIFNPTeVEQUQgQUxFSkFORFJBIExPUEVAIEXPUE  
EVAwMRYwFAYDVQQQtEw1MT0xNzMDAzR1I5MRswGQYDVQQFExJMT0xTNzMDAzTUduUUFBMMDUxDzANBgNV  
BAsTBnVuaWRhZDCBnzANBkqkqkiG9w0BAQEFAAOBjQAwYkCgYEA6nT3afZH6UNUjwW3a7GtG73VjXHvHPJ  
FzjxP0jwiRjvHWuebcwlrQoNfpUaQJPexX1UKEgvvMncDfQqIREQfs2LpRDj2cA7zX2rbvBfQXcveBu15K  
kzAMxJ0fmERiNb1Fqd7jx1FzZILsrMF4UR3hlF9b/0C2yTif2mfGstVwsCAwEAAdMBswDAYDVR0TAQH/B  
AIwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAOC25kW3j06GYgjCe0Na0TiWZkn+2kqpYN9b  
VtwyB9iHta/0mzj0FcnJ9uf2vtSRZc4dtXZJo3kzc7U8xCX5mAjjsQyGJQh8LhL8Sww5bdr2Bel6AUzQDla  
03oJPKXELB0KhdfidqgBFYdIVPZvXU1PEwA/QVsKvZ02etHS/R4JHo0ftHd1YQFKrWd2ifZA3PZj8Q3V/X7  
hdjXJURItijhv52M3REY2MqWflgbSIykbgtvFLiK2+FwCSxJUXfitQis/NbJwe8TcfYAITuKkcZk8H6QS9  
hvSnw0UU5E/sHM2Y1eJlKQKqUwSxUiu391CDVSajVbA9H72F1ahzPzRcs=" subTotal="149952.25"  
TipoCambio="1.00" Moneda="Peso Mexicano" total="173944.61"  
tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="03" LugarExpedicion="BLVD. ARANDAS 48 ,  
CAMINO REAL DE LO DE JUAREZ, 36821, IRAPUATO, IRAPUATO, GUANAJUATO, México"  
NumCtaPago="NO IDENTIFICADO"><cfdi:Emisor rfc="LOLM731003GR9" nombre="MA SOLEDAD  
ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ"><cfdi:DomicilioFiscal calle="BLVD. ARANDAS" noExterior="48"  
colonia="CAMINO REAL DE LO DE JUAREZ" localidad="IRAPUATO" municipio="IRAPUATO"  
estado="GUANAJUATO" pais="México" codigoPostal="36821"/><cfdi:RegimenFiscal  
Regimen="REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y  
PROFESIONALES"/></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor rfc="JAP841102C29" nombre="JUNTA DE  
AGUA POTABLE,DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO,  
GTO."><cfdi:Domicilio calle="PROL. JUAN JOSÉ TORRES LANDA" noExterior="1720"  
colonia="INDEPENDENCIA" localidad="IRAPUATO" municipio="IRAPUATO"  
estado="GUANAJUATO" pais="MEXICO"  
codigoPostal="36559"/></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto  
cantidad="1.00" unidad="No aplica" noIdentificacion="PAGO"  
descripcion="PAGO&#xA;DEL CUARTO AVANCE DEL CONTRATO No. JAPAMI/SERV/2017-06 DEL  
25% DE LA OBRA: SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN EL  
MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO.&#xA;SUBTOTAL: $214,217.50&#xA;I.V.A.:  
$34,274.80&#xA;TOTAL: $248,492.30&#xA;ANTICIPO: $74,547.69&#xA;TOTAL A COBRO:
```



F0000000444.xml

\$173,944.61" valorUnitario="149952.25"
importe="149952.25"/></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
totalImpuestosTrasladados="23992.36"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado impuesto="IVA"
tasa="16.00"
importe="23992.36"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:Timbre
FiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
selloCFD="yzvotDhQ12qG0+IKY73IGw339IXvEwKIQFudgWmVXbWIkLwqmo7ZZK12KU/YgbAXcm7eT1puI
cegYZFtM1qm8t5xip7XvX9v8mRrhL7sLuEFlx/c9lZNL0DibdA2ZruJMgEd2LG5RoJxo4GTx9a4x8GDbClw
zMxkIE2dlu0Sloo=" FechaTimbrado="2017-08-12T11:10:55"
UUID="7ADA8D82-6110-4A93-83FA-5AE737620CF4" noCertificadoSAT="00001000000404486074"
version="1.0"
selloSAT="nazom38V+Fg0AzHwNTZ505I5kwE+cEziMxe2ct04zGZvf0DJVPjQBxqmAPkNcYfmdPkNUic1g
q24yjhj0IMqtdI9RxI9A++WTey91rFAG+tH6aq3r5rlBepGaXT6o60PFmLIBS/EPsu8/VvltyNi6HOYXvfm
yB89l5SQLLXIbV44fIyww7o4xFmGc+ZxX373tG5J8xLcQ0yFxxV5fIV5op00CDDqjH9q1+jwbXmOz7uLXad
ygRv8QaVc42999ALqy4HTUsdzDRzwBDI3Xxb8DyZ9K6+rhQHA6pPcRNVlwQCHmPlSHzcipwL1hUmhsQ7Km8
A+9m7qiC/KCdEWxZUMkQ=" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.