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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMI/OD/2017-06

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la Junta
de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y-Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada
en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a
quien en lo sucesivo-se le denominard JAPAMI, y por la otra, Paulina Saavedra Ramirez, a quien en
lo sucesivo se le denominard EL CONTRATISTA; el cual someten a las siguientes declaraciones y

subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMI.
1.1.  Que es un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segtn lo dispone el articulo primero del reglamento 3
de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el dia 20 de octubre 5
de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de o S
1984. g a
Z o
1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el 8 =
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo de &
2014, le corresponde la deteccién, extraccion, desinfeccion y conduccién del agua, para el g
suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear, proyectar, aprobar, =
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y
sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacion de los serwcnos ;j\
publicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,"® Ao
procurando su integracion al Organismo; llevar a cabo la construccién, operacion, \!><
mantenimiento' y administracién de las fuentes de abastecimiento, redes de mfraestructura -~
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su /
cargo en laszonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que
se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General
de Desarrollo Social en la planeacion, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para tal fin.
1.3. Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, el
Consejo Directivo delega a favor del Director General, la atribucién contenida en la fraccién
XVII del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y.
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato., para que sea gjercida en ausencia
del Presidente del Consejo Directivo.
i
1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con ‘
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion I, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIl y Xl del k
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.10.

Regl_afn_ento de los Servicios de Agua Potable, Drengje, Alcantarillado y Saneamiento hara _‘ei
Municipio de Irapuato, Guanajuato; pubficado en e! Periédico Oficial del Estado de Guanajuato,
numero 38, de fecha 07 de marzo del 2014. :

Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de conformidad
con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con ei
testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero de 2016, pasada ante la Fe
del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este
partido judicial de Irapuato, Gto., facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de
2016, en el Periddico Oficial del Gobierno dei Estado de Guanajuato nlimero 27, Tercera Parte
de fecha 16 de febrero de 2046, mandato que a la fecha no le ha sido limitadc ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad

Que se han investigado los antecedenies de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran fos
trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen y responsabilidad. Asimismo hz
realizado los trémites necesarios de permiscs para el inicio de la construccién.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la.Ciudad de Irapuato, Gto.; mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato. »

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion I, 12 parrafo primero, 25 parrafo primero,
38 fraccion I, 39 parrafo cuarto fraccién I, 40 parrafo primero, fraccién I, 69 parrafo primero.
fraccién I, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 31 y 92 de su
respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de contratacién de la obra publica
municipal establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal
2017, publicados en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 27 de
diciembre de 2016.

De conformidad con el acuerdo temado per la Comision de Obras y Servicics Relacionados con
ias mismas Numero 13/2012 de fecha 18 de Agosto de 2012, la presente obra se adiudicé
mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizard con recurses propios del Organismo Operador de
Remanente 2015, con carge a la Parlida Presupuestal 6141 (Divisién de terrenos vy
construccion de obras de urbanizacién}.

2. DE EL CONTRATISTA.

2.1.

ke

JMTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADC
SAMNEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar_este contrato y cumplir
con las obligaciones que se deriven del misrno. .
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2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12,
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Que tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econémicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucién de la

~-obra objeto de este contrato.

Que su 'registro federal de contribuyentes es: SARP 830622110 .
Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-0491-2012, el cual se encuentra vigente.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Comonfort nimero 992, Barrio Nuevo, codigo

postal 36530, Irapuato, Gto.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte integrante del
mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce.y se apega al contenido de Ia Léy Federal para la Prevencion e Identificacion de

. Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, comprometiéndose a elaborar y presentar el

“expediente Unico de cliente”. E

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a fin de
considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regiéon donde se realizara la
accion y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que enterado de ello, no podra
alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del
contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccién personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo que

- cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus

trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion de la

obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en que permanezééi‘a\
A

vigente el presente contrato.

3. DE AMBAS PARTES:
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UNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADC
"SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

3.1.  Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a ia celebracién de!
presente contrato. ' :

' 3.2. Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con e}

ultimo pérrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil y de Procedimientos
Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3:3- Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacién, la obra consistente en: CONSTRUCCION CAJAS DE VALVULAS
PARA OPTIMIZACION 2017, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de
Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccién vigente en el lugar donde deban realizarse
los trabajos, misma que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que
el catalogo de conceptos, programa de obra y demés anexos. '

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la cantidad
de $483,322.49 (Cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos veintidés pesos 49/100 M.N.), LV.A.

incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacion en la obra
publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento del monto contratado incluyendo el .V.A), por la
cantidad de $144,996.75 (Ciento cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y seis pesos 75/100
M.N.), L.V.A. incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para la compra de materiales y para
cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos de la obra publica.

El importe del anticipo seréa otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias hébiles siguientes
a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el articulo 76 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,

asi como 106 de su Reglamento.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada serd motivo-para diferir en igual plazo el
programa de ejecucién pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias habiles, contagios a
partir de la fecha en que JAPAMI realizd el depédsito del anticipo, para solicitar por escrito el
diferimiento del plazo de ejecucion.
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En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no concedera
el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de ejecucion pactado en

este instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgara una fianza dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma
del contrato, por el total de los importes de los anticipos, de conformidad con el Articulo 75 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
En caso confrario no operard el diferimiento por lo que deberd iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente, y se hara acreedor a una multa administrativa de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversién y amortizaciéon total de los anticipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacién total del anticipo, se
procedera por parte de JAPAMI a la reclamacién para su efectividad o ejecucién con sujecién a la
forma y procedimiento previsto en los articulos 279, 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de

Seguros y de Fianzas. =
0~

—

CUARTA. Amortizacién de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser o 3
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiendo liquidar el faltante é )
por amortizar al alcanzar un avance fisico de los trabajos ejecutados del 90%. z §
s

& .z « Y . [P}

Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescisidon de los contratos, el saldo por amortizar <
se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que g

sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir, los
recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
para el Estado de Guanajuato, para el caso de prorroga de pago de los créditos fiscales.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, por lo
que tendra vigencia de 75 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra el dia 20 de /
diciembre de 2017 y a terminarla el 04 de marzo de 2018, reservandose JAPAMI el derecho de *i
darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién
de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

SEXTA. De la Subcontrataciéon. Salvo. autorizacién previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningtin caso ceder o
delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion de algunas partes-,
de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en este caso
EL CONTRATISTA, seguird siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo
Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, -en la misma medida que si se tratara

de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o N
trabajadores. . S

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos ‘el nombre 4
{ de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este dltimo. Si EL / ~
\ 5/20 k \)
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CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa de JAPAMI, sera motivo paré
rescindir el contrato. ‘

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner
a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de Ia obra. el o los
inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como todos los
documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion
de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el
programa de obra original de conformidad con lo establecido en los articulos 76y 86 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para ei Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas o
motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado
a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho
valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo. .

Planos, especificaciones 'y programas. Las obras deberan ser realizadas de acuerdo con el
programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el proyecto, mismos que
forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a dicho proyecto para
hacerlo mas funcional, ésta presentar4 sus sugerencias por escrito y. JAPAMI establecerd las
modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondr4 a EL CONTRATISTA en conocimiento de
las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por
lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccién de Obras Plblicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen
en algun determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

OCTAVA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se levante con motivo
de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia de obra,
con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio. Para el uso de la bitacora las
partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:
1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que
se trate. .

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y otra
para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asf las originales.
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4. EIl contenido de cada nota debera precisar, seglin las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucidn,
prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como

la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. EI horério en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacion y revisién de estimaciones, niimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y
proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por el
supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y
porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con
una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompariada de la documentacién correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de corte el dia Ultimo de cada mes. S
Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes sefialado, se incorporaran en la
siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

CONTRATO
No. JAPAMI/0D/2017-06

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su S
caso, autorizar la estimacién. i ‘
1

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles a
partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las discrepancias pendientes se | |;
resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legal
de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado_
EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere
autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino
estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con 1‘\:\/
el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare
del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo
98 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato. —~
_ i §
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Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacién

plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos

faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacién
ulterior de la estimacién de que se trate.

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de loé
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los
precios unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su
peticién.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establecido
por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

. /
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Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacién directa.

Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto ai
programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

La revisidon se realizara por un grupo de precics, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del

contrato. .

Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México.
Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren dentro de los
publicados por el mismo, en todo caso los entes pulblicos procederan a cal_cularlo:s conforme;a los
precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o dﬂq.uw se obtenga de la investigacion de

mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentor@o dé treinta dias naturales para solicitar el
M ‘ / 8/20
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ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perderda su derecho. Igual término y consecuencias
asumira JAPAMI, para aplicar la reduccion de costos en el caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucién que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados, a
excepcion de los precios fuera de catalogo que se pagarén de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante los porcentajes de
costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA
haya considerado en su propuesta.

El ajuste. de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones

correspondientes, - debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas 3
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el E
aumento o reduccién respectivo; g N
a

£ o

6. En relacién con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados % §
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios Minimos. Y=

<

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a k]

lo sefialado en el articulo 99 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecutar %,/
trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato original sin contar /
previamente con la.autorizacién asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra; procedera la |, -
modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones ‘\\/
fundadas y explicitas, mediante la celebracion de convenios en los que se pactaran las modificaciones ¥ N
de esas condiciones y para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA.- Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en tiempo, el >g\

pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo previsto por el
Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar modificacion del
plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prorroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del
plazo ‘de ejecucién convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitacora, ademas de la
exposicion de la justificacién y debidamente documentada.

s
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En este caso, JAPAMI a través del titular del drea iécnica encargada de la ejecucién de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de la sclicitud dentro de un plazo. de treinta dias naturales siguien%es,
a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender Iz
prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Fublica y
Servicios relacionados con fa Misma para el Fstado y los Municipios de Guanajuato y 145 dei
Reglamento, celebrando el o los convenios. respectivos. Ademés, deberé considerarse que
previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquite
del avance de la obra. '

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurri6 en mora durante e! tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescisiéon administrativa del contrato. '

DECIMA CUARTA. Fianza. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento)
del anticipo otorgado por la cantidad de $144,996.75 (Ciento cuarenta y cuatro mil novecientos
noventa y seis pesos 75/100 M.N.) LV.A. incluido, y una fianza de cumplimiento por un valor dei
10% del monto contratado incluyendo el 1.V.A. por un importe de $48,332.25 (Cuarenta y -ocho mii
trescientos treinta y dos pesos 25/100 M.N.), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se inciuiran: multas administrativas,
sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o
cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo-dispuesto por los articulos 282, 283 y 178 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacion por responsabilidades
derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la péliza respectiva. =

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 101 de la ‘Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccion VII inciso ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los
mismos términos establecidos para el contrato criginal.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor

-y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica

y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 dei
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y ics
Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que ios servicios relacionados .con ia obra publica
materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAMI.

DECIMA QUINTA. Control y vigilancia. JAPAM! manifiesta que para el presente contratc designa ai
Ingeniera Ana Paulina Nieto Monroy , como Supervisor de Obra, mismo que fue desigpado por el
Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en
relacién con el articulo 75 fraccion Il y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,

Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo que tendra facultades

. . . — . <
expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en {:odo/tlempo las obras, trabajos y demas

obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo/la/v-a-l'ifﬁcién'de las estimaciones de obra
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ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo,
comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las
especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los
avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira
las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en
el profesionista: Arquitecto Ricardo Saavedra Ramirez especializado y que funge como

. representante del mismo ante la contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el

contrato, en lo relacionado con la ejecucién de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de
su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el
sector de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones
de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y
normas de calidad, bitacora, convenios y deméas documentos inherentes, que se generen con motivo de la
ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, atin las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2017-06

DECIMA SEXTA. Résponsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA respondera de
todos y cada uno de los darfios y perjuicios que'se ocasionen a terceras personas y a JAPAMI, con
motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las

~ presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier

representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, .
reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccién, seguridad y uso de la via /
publica, proteccién ecolégica y del medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal y municipal, \k/
aplicables en la realizacion y ejecucién de la obra y trabajos contratados. 14
Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los trabajos,
en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo de JAPAMI,
por una Autoridad Competente. '

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de la
obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectlien a’ satisfaccion de JAPAMI. Los. riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el 8

momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA. (\\/

Seré responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias
naturales posteriores. al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente con el
Supervisor-de obra, una revisién del proyecto, catalogo de conceptos y programa de ejecucién general

CAPAMI
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de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar
cambios al proyecto, catéiogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la factibilidad; costo, tiempo de
ejecuciéon y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones que las
disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI. '

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencién
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podré reservarse en el contrato e}
derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del residente y el
contratista tendra la obligacién de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el presente
contrato.

EL CONTRATISTA a través del RESIDENTE deberd presentar informes SEMANALES, ai
SUPERVISOR DE OBRA, los cuales seran entregados y serviran de respaldo de las estimaciones
correspondientes y deberan contemplar como minimo los siguientes aspectos:

a) El reporte del avance fisico y financiero de la obra;

b) Los reportes de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo;

c) Desarrollar conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA las minutas de trabajo;

d) Informar los cambios efectuados o por efectuar al proyecto;

e) Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecucion de los trabajos;

f) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacion a los programas
convenidos, asi como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusién oportuna de
la obra y las acciones tomadas al respecto, y

g) La memoria fotogréfica.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucién de la
obra y presentard a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas. El
laboratorio de control de calidad que contrate debera contar con la acreditacién ante el ANALISEC.

:_ Ademas se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores, en el
~ lugar de ejecucion de la Obra, hasta la culminacion de la misma.

EL CONTRATISTA se obliga a colocar en un lugar visible el letrero informativo que indique el origen
de los recursos, montos invertidos y metas a ejecutar. :

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
; morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, a§i como los-derecho§
q\"\ de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este _contrato, iguaimente no podra
subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA ser4 tnica y e>.<clusivamente_ de ella, en cuanto
a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y“en materia de-trabajo y de

Vol 12/20

i ! /
p 4 i
IUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO M 7
f SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE lRAl"UATO | : M ;‘%P,%%ﬁ%
jlvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia e,  ogue, v ertor
el. 01 (452) 606 9100 Irapuato, Gto. México

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2017-06



v
h

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

o4 ?%3%

commmzsc
de todos

seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y
demas personas presenten .o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podréa considerarsele a JAPAMI
patrén sustituto por. no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi

como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas o a
JAPAMI con el'incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo de su

negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algiin accidente que afecte
a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafos y perjuicios ocasionados a éstos,
por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad y uso de la via publica establezcan.

DECIMA SEPTIMA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensioén opera, entre otras, por
las siguientes causas justificadas:

8 Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
. "Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la suspension
temporal del contrato, la que se resolverd una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de
veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcion de la
notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad administrativa o
judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a JAPAMI, /

’

ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi {
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcién del acta circunstanciada
con motivo de la suspensién, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podréa continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas y
solucionadas las causas que motlvaron dicha suspensnon notlfcandose la reanudacion en forma
inmediata.

DECIMA OCTAVA. Entregé-recepcién de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformldad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175y 176 de
su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en la

Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos que le fueron

APAMH
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encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando
los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacion de estimaciones o de gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara
que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién de Iosi'
mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacién, a efecto de que éstas se co.rrijan:
conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra otorgar una
prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la reparacién de las
deficiencias, al término del cual se practicara ia verificacién correspondiente.

IL.- Ultima Estimacion y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo 161
del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de los trabajos, el
contratista deberé presentar su (ltima estimacién y su proyecto de finiquito dentro de los diez dias
habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practico o de la fecha de autorizacién
de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de
ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del mismo,
motivard la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato y las sanciones
previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI aplicara a titulo
de retencion el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en
tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar
por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la Gltima estimacién presentada
representara un porcentaje no menor del 10% de! monto contratado y que a la presentacién de esta
para su revision debera estar acompafiada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre
financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedird el pago de la estimacion final o de
finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipuladc en el segundo parrafo del articuio 161 dei
Reglamento de la Ley, presentada la Gltima estimacion y previamente a Ia firma del finiquito, JAPAM;
elaboraré el acta de cierre financiero. ‘

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente los
trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la
fecha de la recepcioén fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a cargo
del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaaci}‘-.es fiscales y obrero-patronales
relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificard per“escrito a EL CONTRATISTA la

fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

e
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Ademés, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de
este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda. para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato, JAPAMI
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL
CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho
corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado. Hasta este
momento se dard por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de
ejecucién de la obra, se considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccién IV

- de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo 108 de
la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de

Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo total, JAPAMI en su )
caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depdsito en su &
cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta 5
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el 'Q<‘: 2
contrato. - 5=
- : : : 8%

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en un &
plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se S
=z

consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las garantias respectivas y
solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato,
la suspensién de su registro en el padrén Unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el
periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa )

Ley. ' 1%

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo ‘ !
108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion. i

VL.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos 75 .
Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como ‘los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento. : ' :

La recepcion final de los trabajos se hara const_a'r a través de acta administrativa, elaborada dentro de
los 5 (cinco) dias hébiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos
o -bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la formalizacién de tal acta, el

e

contratista deber& exhibir la garantia de vicios ocultos. \\ /
. N
Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
i contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI podra hacer
/
. : y.
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exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto haya entregadc - EL
CONTRATISTA. :

DECIMA NOVENA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los trabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total de
los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios. ocultos y de cualquier
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en Ia
legislacion aplicable. ' C

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcién de los trabajos y
debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccion
de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 de!
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado vy los
Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre Ia
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a realizar
las reparaciones o correcciones necesarias. dentrc del plazo méximo de treinta dias naturales,
transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento,
JAPAMI procederé a hacer efectiva la garantia. :

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte de EL
CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacién, los planos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucién, asi como los manuales e instructivos de
operacion, conservaciéon y mantenimiento correspondientes, asi como los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados. ' -

VIGESIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de
este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado por
JAPAMI para la ejecucién de los trabajos asignados. :

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucién
de los trabajos, de suministro o de utilizaciér de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencion
econdmica de 2 al millar a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacion consistente en la retencion de la diferencia de dichos importes por el nimero de
dias, desde la fecha dei atraso en el programa, hasta la revisién. Por lo que ia retencién tendra el
caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y

102 de su Reglamento.

El atraso se calculard como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance
programado (% AP) a la fecha del corte. ,

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X100
%AP %AP
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Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada en
el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al § al millar dfal
importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debi6
realizarse hasta la fecha de terminacioén sefialada en el programa considerando el ajuste de costos y
multiplicada por €l nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto méaximo de penalizacién sera del 10 %
(diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios para su
revisién y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por el departamento de
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.

. En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicard una sancion consistente al 10%
(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar las
estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelaciéon, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios autorizados, por
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no sea
imputable-a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

a
|

VIGESIMA PRIMERA. Rescisién del contrato. JAPAMI podrd en cualquier momento rescindir ‘i

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2017-06

administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la legislacion de |

la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista. /{‘/

Una vez emitida la determinacién de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de cubrir ¥ }

los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito

correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias. ~_} \J

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir

administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

2) 'SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por
JAPAMI. o

3). Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos

\
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asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI. ‘ '

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por. faita de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. '

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de Ia Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. ‘

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

7) SiEL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin
contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar
con la autorizacién por escrito de JAPAMI. :

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para Ia
inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.
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10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion
con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables. o

El procedimiento de rescisién administrativa del contrato por causa imputable a EL. CONTRATISTA a
T seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la i
‘% Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 167, 167 |
Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento. '

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de plenc
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que se a_ctua!ice
5 cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones y
i obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
1§ Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATIST{\ y agotarse el
v procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL. CONTRATISTA quien determme‘rescmdlr_’el
contrato, deberd acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucion

correspondiente. {

: VIGESIMA SEGUNDA. Terminacion Anticipada. JAPAMI podré dar por terminad? anticipadamente A
i\*(\ - ; 18/20
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el presente contrato.por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa
justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacién o ejecucion de la
obra; .

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos no
recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 del reglamento de la Ley de Obra Ptblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA TERCERA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en todo
lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen 'sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del

consentimiento que pudiera invalidarlo.
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Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos

ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 15 quince dias del mes de diciembre de 2017.
il

3 /i
EL CQN]}}RA’TIST}@ E

POR
]

/ ) IS
. solr gat . /
L‘ 'i\ }\_M
BAULINA A&/@JD’ A RAMIREZ -
b :/ﬁ
f\d | P

v e E
@\\%\4 /

J. SALVADOR PEREZ GODINEZ 4 /

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO X
" ’ O\\ P
78 1
: | ! e
;\f} . 19/20

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

3lvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México

. APAMI

. _-1u ogua, Tu enfomo
- 3




/rEsoéERo

ESTEBAN JESL;S BANDA GALLARDO
GERENT/DEJINGENIERIA Y DISENO

X

UNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARI!:.LADO
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

vd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
11, 01 (462 6806 9100 Irapuato, Gto. México

TESTIGOS

RDO JAIMES CEBALLGS

/'y:({l)_ ;
ol

&
evguiishy
Somprentiso

de todos

HUMBERTO/JAVIER ROSILES ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL

"/

/ / N

Lf il /;\p i /%\ i
’ Z:’ j ER § } /';'

ANA PAULINA NIETO MONROY
SUPERVISOR DE OBRA JAPAMI

Y

Tu ogua, Tu ertcmo

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2017-06



