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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMI/LS/Q0042/2017-01

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la Junta
de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada
en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a
quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la otra la empresa Espinosa Ingenieros
Constructores, S.A. de C.V. representada en este acto por su administrador Gnico José Juan
Espinosa Morales, a quien en lo sucesivo se le denominard EL CONTRATISTA,; el cual someten a las

siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMIL

1.1. Que es un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del reglamento
de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el dia 20 de octubre
de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de

1984.

1.2. Que de conformidad con ‘el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo de
2014, le corresponde la deteccion, extraccién, desinfeccién y conduccién del agua, para el
suministro de este servicio publico a la poblacion; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y

sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas=sw_/

residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios
publicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,
procurando su integracién al Organismo; llevar a cabo la construccién, operacion,
mantenimiento y administracion de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura

hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a s{™\

cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que
se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General
de Desarrollo Social en la planeacién, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para tal fin.

1.3.  Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, el

'~ Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucién contenida

en la fraccion XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos .del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccién XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIl y Xl del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el
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1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

2. DE EL CONTRATISTA.
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Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato,
numero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de conformidad
con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el
testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero de 2016, pasada ante la Fe
del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este
partido judicial de Irapuato, Gto., facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de
2016, en el Peridédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato ntimero 27, Tercera Parte
de fecha 16 de febrero de 2016, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran los
trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen y responsabilidad. Asimismo ha
realizado los tramites necesarios de permisos para el inicio de la construccién.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicdé mediante la modalidad de: Licitacién simplificada de
conformidad con los articulos 69 parrafo primero fraccién I, 70, 71 y demas aplicables de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, y de su respectivo Reglamento, aplicado de manera supletoria hasta en tanto no
expida el municipio el propio, por disposicién del Articulo Quinto transitorio de la ley de la
materia y de conformidad los montos y limites de contratacién de la obra publica municipal
establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2017,
publicados en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 27 de
diciembre de 2016, Decreto niimero 170.

Que el presente contrato se autorizéd de conformidad con el acuerdo de la Reunién del Comité
de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas nimero 21/2017 de fecha 13 de octubre de
2017, y se adjudic6 mediante la modalidad de Licitacién Simplificada.

La obra objeto del mismo se realizara con recursos del Programa de Infraestructura para la
conduccion de aguas residuales en zonas urbanasQ0042, y recursos propios de JAPAMI de
GIC 2017, para lo cual JAPAMI tiene celebrado con la Comisién Estatal del Agua, el convenio
de colaboracién administrativa CEA-O.0.IRAPUATO-URBANO-2017-121. Sus erogaciones
seran con cargo a la partida presupuestal 6141 divisién de terrenos y construccién de obras de
urbanizacién. La accién se encuentra inmersa en el programa de obra de JAPAMI bajo la
denominacién EMBOVEDADO CANAL SALIDA A PUEBLO NUEVO (CANAL A CIELO

ABIERTO) 3ERA ETAPA.
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2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Que la empresa denominada Espinosa Ingenieros Constructores, S.A. de C.V., esta constituida
bajo la escritura publica nimero 243 de fecha 21 de junio de 2002, otorgada ante la fe del
Notario Publico nimero 2, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal ejercicio del Partido
Judicial de la ciudad de Abasolo, Gto. inscrita en el Registro ptblico del comercio bajo el folio
mercantil M23*000387 de fecha 12 de julio de 2002.

Que su administrador Gnico, acredita su personalidad mediante la escritura publica sefialada en
el punto anterior, cargo que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo

protesta de decir verdad.

Que tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econdémicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucién de la

obra objeto de este contrato.

Que su registro federal de contribuyentes es: EIC 020621FU4.
Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-0690-2003, el cual se encuentra vigente.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en prolongacién Ignacio Aldama nimero 110-1, La
Loma, de la ciudad de Pénjamo, Gto. cédigo postal 36900.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catélogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte integrante del
mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra ptblica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuesto
que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma par
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e ldentificacion de
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, comprometiéndose a elaborar y presentar el
“expediente Unico de cliente”.

2.10. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a fin de

2.11.

b
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considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se realizara la accién
y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado de ello, no podra alegar
posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del contrato, ni
solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccidon personal-seleccién, uso y manejo en los centros de tfabajo, por lo que
/ b
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cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus
trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

2.12. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucién de Ia
obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion en que permanezca vigente
el presente contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presente contrato.

3.2.  Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
ultimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil y de Procedimientos
Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/Q0042/2017-01

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes: :

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacién, la obra consistente en: EMBOVEDADO CANAL SALIDA A
PUEBLO NUEVO (CANAL A CIELO ABIERTO TRAMO: AUTOPISTA - EL CARMEN), siguiendo los
lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de

construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por,
reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa

de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la cantidad
de $7°241,472.90 (Siete millones doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y dos pesos {
90/100 M.N.), L.V.A. incluido, con la siguiente estructura financiera. ' d/

Convenio CEA-0.0. IRAPUATO-URBANO-2017-121 .
Q0042 % JAPAMI % |TOTALDEINVERSION |
$  2,500,000.00] 33% | $5.000,000.00 | 67% | S 7.500,000.00
'ESTRUCTURA EN BASE A CONTRATO :
' Q0042 % JAPAMI % |TOTALDE INVERSION
$ 2,389,686.06| 33% | $4,851,786.84 | 67% | $ 7,241,472.90

El.‘JNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
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TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacion en la obra
publica, un anticipo del 30% (Treinta por ciento del monto contratado incluyendo el 1.V.A)), por la
cantidad de $2°172,441.87 (Dos millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y uno
pesos 87/100 M.N.), l.V.A. incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para la compra de
materiales y para cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos de la obra publica.

El importe del anticipo sera otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el articulo 76 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,

asi como. 106 de su Reglamento.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucién pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias habiles, contados a
partir de la fecha en que JAPAMI realiz6 el depdsito del anticipo, para solicitar por escrito el
diferimiento del plazo de ejecucion.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no concederd
el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de ejecucion pactado en
este instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgara una fianza dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma
del contrato, por el total de los importes de los anticipos, de conformidad con el Articulo 75 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
En caso contrario no operara el diferimiento por lo que debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente, y se hara acreedor a una multa administrativa de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios -de Guanajuato.

CONTRATO
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La fianza de anticipo deberd garantizar la correcta inversién y amortizacién total de los anticipos 1/
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacién total del anticipo, se /
procedera por parte de JAPAMI a la reclamacién para su efectividad o ejecucién con sujecién a la
forma y procedimiento previsto en los articulos 93, 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Institucionés i
de Fianzas y su Reglamento. i

CUARTA. Amortizaciéon de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal.

se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que

Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescisién de los contratos, el saldo por amortizar D/
sea notificada la rescisién a EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir, los /
recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos /

. para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga de pago de los créditos fiscales. ij
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QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, por lo
que tendra vigencia de 59 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra el dia 18 de
octubre de 2017 y a terminarla el 15 de diciembre de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de
darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion
de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

SEXTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacién previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningtin caso ceder o
delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion de algunas partes
de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en este caso
EL CONTRATISTA, seguird siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo
Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara
de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus proplos representantes, empleados o
trabajadores.

Una vez obtenida la aprobaciéon, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el nombre
de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este dltimo. Si EL
CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa de JAPAMI, sera motivo para
rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner
a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la obra, el.o los
inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como todos los
documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacién
de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferirdn en igual plazo el
programa de obra original de conformidad con lo establecido en los articulos 76 y 86 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas o
motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado
a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho

valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de acuerdo con
el programa de trabajo, especificaciones y deméas documentos que constituyen el proyecto, mismos
que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a dicho proyecto para
hacerlo mas funcional, ésta presentard sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las
modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de
las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran lncorporadas a este contrato y por’

lo tanto, obligatorias para las partes.
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EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen
en algln determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se levante con motivo
de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia de obra,
con la finalidad de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio. Para el uso de la bitacora las
partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:
1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que
se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA vy otra
para la residencia de Supervision. :

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota deberéd precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacién, fecha, descripcion' del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucion,
prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como
la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.
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5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
trabajo de campo; - : :

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revisién de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y
proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por el
supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,

se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y porcentaje

indicados en el presente, ademés, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con una (\/\/
~ periodicidad. no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL

CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompariada de la documentacién correspondiente que

acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte

para la elaboracién de las mismas, sefialdndose como fecha de corte el dia Ultimo de cada mes. /

Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes sefalado, se incorporaran en la /

siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

i
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La residencia de supervisién dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrén dos dias habiles a

partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, |

autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las discrepancias pendientes se
resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legal
de JAPAMI a través de transferencia electrénica a ia cuenta bancaria que por escrito ha proporc:onado
EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere
autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino
estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con
el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare
del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo
98 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. :

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacién
plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacién de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los

precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podré solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de lo
precios unitarios de la obra ain no ejecutada, proporcnonando los elementos justificativos de s

peticién.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establecido
por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el

Estado y los Municipios de Guanajuato.
El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera lg’del.acto de
presentacién y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacion directa.

2. Se calcularéan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto a la obra faltante de realizar, conforme™al pfograma de ejecucioén
1 7
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pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al
programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa

originalmente pactado.

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del

contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México.
Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren dentro de los
publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a calcularlos conforme a los
precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la investigacion de
mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias naturales para-solicitar el
ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perderd su derecho. Igual término y consecuencias
asumira JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucién que proceda.

CONTRATO
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5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados, a
excepcion de los precios fuera de catélogo que se pagaran de conformidad con lo dispuestoenla | _
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de o
Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante los porcentajes de
costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATIST
haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el

aumento o reduccién respectivo; A C\/

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizardn conforme a
lo sefialado en el articulo 99 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
' Estado y los Municipios de Guanajuato.
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DECIMA TERCERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecutar
trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato original sin contar
previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra; procedera la
modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones
fundadas y explicitas, mediante la celebracion de convenios en los que se pactaran las modificaciones
de esas condiciones y para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA.- Modificacion del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en tiempo, el
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en los que se
pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo previsto por el
Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar modificacién del
plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacién de los
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del
plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitdcora, ademés de la
exposicion de la justificacién y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucién de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes
a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de-dias que a su juicio debe comprender la
prérroga, aplicAndose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la-Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del
Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, deberd considerarse que
previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, deberg elaborarse un prefiniquito

del avance de la obra. :
Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL

correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento de
rescision administrativa del contrato.
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_ CONTRATISTA incurri6 en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sancionesNi/

DECIMA QUINTA. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del
anticipo otorgado (30% treinta por ciento del monto del contrato incluyendo el I.V.A), por la cantidad
de $2’172,441.87 (Dos millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y uno pesos
87/100 M.N.), LV.A., y una fianza de cumplimiento por un valor del-10%. del monto contratado
incluyendo el .V.A. por un importe de $724,147.29 (Setecientos veinticuatro mil ciento cuarenta y
siete pesos 29/100 M.N.), a fin-de garantizar el cumplimiento de todas'y cada una de las obligaciones

< ~derivadas: ‘en este - ‘contrato, -en :las.:que -se: incluiran: .. multas-=administrativas, sanciones por
<~ desfasamiento en laejecucién- de los:trabajos, deductiva de obra mal: ejecutada o cobrada y no
ejecutada, aceptando sujetarse:a ‘lo dispuesto por -los articule;:;28,2«,»-—,;-2_8.32-y 178 de la .I_'_ey:,de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, .en caso de presentarse reclamacion por responsabilidades

' derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la péliza respectiva.—
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Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fracciéon VIl inciso ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los

mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en favor
y satisfaccién de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Plblica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios relacionados con la obra publica
materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAMI.

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al
Arq. Luis Arturo Juarez Reyes, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el Gerente
de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién
con el articulo 75 fraccién Ill y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo que tendra facultades
expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demés
obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra
ejecutada, conceptos fuera de catdlogo y volimenes excedentes presentados por el mismo,
comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las
especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los
avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira
las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la

Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento. Tt

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en
el profesionista: C. M. en C. Teresita de Jestis Guerrero Escamilla, especializado y que funge como
representante del mismo ante la contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el
contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién d
su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con
sector de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones
de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucién y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y
normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la

ST AR i |
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DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil.
EL CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a
terceras personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion,
seguridad y uso de la via publica, proteccién ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito
federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucién de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a terceros,
por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual debera presentarlo
de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendra una vigencia
hasta la entrega recepcién de los trabajos. La péliza de seguro que ampare tal responsabilidad debera
entregarse junto con las garantias de anticipo y cumplimiento, acompafiando ademas el comprobante
de pago de la péliza.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, deberd EL CONTRATISTA ajustar la Pdliza de seguro a la nueva fecha de
terminacion de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucién permanezca
protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacion

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los trabajos,
en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial acargo de JAPAMI,

por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de la
obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectlien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el
momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Seré responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias
naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente con el
Supervisor de obra, una revision del proyecto, catélogo de conceptos y programa de ejecucion general
de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar
cambios al proyecto, catdlogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la factibilidad, costo, tiempo de
ejecucién y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones que las
disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI. -

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencion
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato el
derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del residente y el
contratista tendra la obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos_exigidos en el presente

contrato.
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Para el caso de ‘que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecuciéon conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccién VIl inciso ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los
mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en favor
y satisfaccién de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Pliblica
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios relacionados con la obra publica
materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAMI.

DECIMA SEXTA. Control y v:gllancla JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al
Arq. Luis Arturo Juarez Reyes, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el Gerente
de Ingenieria y Disefio ‘de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién
con el articulo 75 fraccion Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo que tendra facultades
expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas
obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra
ejecutada, conceptos fuera de catdlogo y volimenes excedentes presentados por el mismo,
comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las
especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los
avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira
las demés responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y- Servicios relacionados con la __<«—
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento. ]
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EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en ;
el profesionista: C. M. en C. Teresita de Jestis Guerrero Escamilla, especializado y que funge como
representante del mismo ante la contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en g] ’
contrato, en lo relacionado con la ejecucién de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién
su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el f
sector de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones
de. construccion, catélogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucién y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y

-normas de calidad, bitacora, convenios y demés documentos inherentes, que se generen con motivo de la
ejecucién de los trabajos '

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos; atin las de caracter personal, asi‘como contar con las facultades suficientes /
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.
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DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil.
EL CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a
terceras personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien; porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en ‘materia de construceion,
seguridad y uso de la via puablica, proteccién ecolégica y del medio ambiente que rijan_én el &mbito
federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucién de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a terceros,
por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato; el cual debera presentarlo
de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendra una vigencia
hasta la entrega recepcién de los trabajos. La pdliza de seguro que ampare tal responsabilidad debera
entregarse junto con las garantias de anticipo y cumplimiento, acompafiando ademés el comprobante
de pago de la pdliza. '

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, deberda EL CONTRATISTA ajustar la Poliza de seguro a la nueva fecha de
terminacién de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucién permanezca
protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacion

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los trabajos,
en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo de JAPAMI,
por una Autoridad. Competente. : . ‘

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de la
obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectiien a satisfacciéon de JAPAMI. Los riesgos y la conservacién de los trabajos hasta el
momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias
naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente con
Supervisor de obra, una revisién del proyecto, catdlogo de conceptosy programa de ejecucién genera
de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar
cambios al proyecto, catélogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la factibilidad, costo, tiempo de
ejecucién y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones que las
disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencion
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato el
derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del residente y el
~ contratista tendra la obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el presente

contrato.
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EL CONTRATISTA a través del RESIDENTE deberd presentar informes SEMANALES, al
SUPERVISOR DE OBRA, los cuales seran entregados y serviran de respaldo de las estimaciones
correspondientes y deberan contemplar como minimo los siguientes aspectos:

a) El reporte del avance fisico y financiero de la obra;

b) Los reportes de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo;

c¢) Desarrollar conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA las minutas de trabajo;

d) Informar los cambios efectuados o por efectuar al proyecto;

e) Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecucién de los trabajos;

f) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacién a los programas
convenidos, asi como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusién oportuna de
la obra y las acciones tomadas al respecto, y

g) La memoria fotogréfica.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion de la
obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas. El
laboratorio de control de calidad que contrate debera contar con la acreditacién ante el ANALISEC.

Ademas se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores, en el
lugar de ejecucion de la Obra, hasta la culminacion de la misma. '

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a-no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente no podra
subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el dltimo pérrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera tnica y exclusivamente de ella, en cuanto
a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de
seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y
demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo (&
referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPA

patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi X

como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas o a
JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo de su

negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algln accidente que afecte
a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a éstos,
por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en
materia de construccién, seguridad y uso de la via ptblica establezca{:.
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DECIMA OCTAVA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente
en todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justifi cadas O por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspensioén opera, entre otras, por
las siguientes causas justificadas: .

. - Por falta de suﬁciencia!presubuestal, provocada por.causas imprevisibles; y
. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la suspension
temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de
veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcién de la
notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad administrativa o
judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a JAPAMI,
ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcién del acta circunstanciada
con motivo de la suspensién, se sujetardn a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar preduciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas y
solucionadas las causas que motivaron dicha suspensién, notificAndose la reanudacién en forma

inmediata.

DECIMA NOVENA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

I.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175y 176 de
su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en la
Bitdcora de Obra y nofificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando
los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara
que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan
conforme a las condiciones sefaladas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra otorgar una
prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la reparacion de las
deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion correspondiente.

I.- Ultima Estimacin y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer pérrafo del articu!o 161
del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién de los trabajos, el

!

APAMI

vd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia : ~
31 01 {462) 606 9100 lrapuato, Gto. México

S — —% e ]

B Tu ogua. Tu erfomo

CONTRATO
No.]APAMI/LS/Q0042/2017-01

7

(
,,

7/
t

14/20



|
|
H

: MAAA
§ §z@%§»¥“ RS
)

contratista debera presentar su (ltima estimacioén y su proyecto de finiquito-dentro de los diez dias
habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la fecha de autorizacion

de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa de
ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacidén y firma del mismo,
motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato y las sanciones
previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimjento de esta obligacién, JAPAMI aplicara a titulo
de retencién el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en
tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar
por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la Ultima estimaciéon presentada
representara un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacion de esta
para su revision debera estar acompariada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre
financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacion final o de

finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo 161 del
Reglamento de la Ley, presentada la Ultima estimacién y previamente a la firma del finiquito, JAPAMI

elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con- el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente los
trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias héabiles posteriores a la
fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a cargo
del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales
relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL CONTRATISTA
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

CONTRATO
No. JAPAMI/LS/Q0042/2017-01

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de
este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL $
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato, JAPAMI C/
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL
CONTRATISTA, éste tendrd un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho
corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se daré por aceptado. Hasta este
momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de

ejecucion de la obra, se considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccién IV /
de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el-Estado y los Municipios de >\//
{

Guanajuato.
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V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetar4 a lo dispuesto por el Articulo 108 de
la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo total, JAPAMI en su
caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depésito en su
cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en un
plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procederd a la ejecucién de la o las garantias respectivas y
solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato,
la suspension de su registro en el padrén Gnico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el
periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa
Ley.

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo
108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

VIL.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos 75

_ Fraccién 1V, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para

el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento.

La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos
o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la formalizacién de tal acta, el
contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos. =

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en-los términos sefialados en el presente
contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI podra hacer
exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto haya entregado EL

CONTRATISTA.

VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcién de los trabajos EL
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total de
los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la

legislacion aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los tr'abajo_s'y
debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor. y satlsfac_c[on
de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Pabhc’a y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de-Gyanajuato y articulo 95 del

vd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia \___~,T4\M :
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Reglamento de la Ley de Obra Pblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a realizar
las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias naturales,
transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento,

JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte de EL
CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacién, los planos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucién, asi como los manuales e instructivos de
operacién, conservacién y mantenimiento correspondientes, asi como los certificados de garantia de

calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendr4 Ia facultad de verificar si los trabajos
objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado
por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

/Q0042/2017-01

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucion
de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién
econdmica de 2 al millar a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacién consistente en la retencién de la diferencia de dichos importes por el niimero de
dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisién. Por lo que la retencién tendra el
caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y
102 de su Reglamento.

CONTRATO

No. JAPAMI/LS

El atraso se calculara como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance
programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X100 =(% AR-% AP) X 100
' %AP %AP
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Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada en
el contrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar del 3
importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debi6 @
realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa considerando el ajuste de costos y
multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto maximo de penalizacion sera del 10 %
(diez por ciento) del total del contrato. : '

EL CONTRATISTA deberéa presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios para su

revision y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por el departamento de
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extracrdinario realizado.

i
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En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancién consistente al 10%
(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar las
estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacién, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios autorizados, por
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podré optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

VIGESIMA SEGUNDA. Rescisién del contrato. JAPAMI podrad en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la legislacion de
la materia; asi como por incumplimiento-de cualquiera de las obligaciones del contratista. -

Una vez emitida la determinaciéon de rescision, JAPAMI de manera'precautoria se abstendra de cubrir
los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, qué JAPAMI podré rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por

JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor d

JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion

satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL

CONTRATO
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Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin
contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar
con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las .facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién
con el presente contrato. :

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescisién administrativa del contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA a
seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado 'y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 167, 167
Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que se actualice
cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones

obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Pliblica y Servicios Relacionados con

Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el
procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el
contrato, deberd acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucién

correspondiente. :

VIGESIMA TERCERA. Terminacion Anticipada. JAPAMI podré dar por terminado anticipadamente
el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa
justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o ejecucién de la
obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés plblico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,

demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocg\\gys}enaria n dafo o perjuicio grave
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al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos no
recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 del reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en todo lo
que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del
consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos
ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 16 dieciséis dias del mes de octubre de 2017.
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JOSE JUAN ESPINOSA MORALES
ADMINISTRADOR UNrCO
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