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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA No.
JAPAMI/SROP/PA/2018-04

Contrato de Servicios Relacionados con la obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador
Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo
se le denominard JAPAMI, y por la otra,Enrique Araiza Venegas, a quien en lo sucesivo
se le denominard EL CONTRATISTA; el cual someten a las siguientes declaraciones y
subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1.  Que es un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica
Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el
articulo primero del reglamento de  JAPAMI creado por acuerdo del H.
Ayuntamiento en sesién celebrada el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el
Periédico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2, Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado
en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha
07 de marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccién, desinfeccion y
conduccion del agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacion;
estudiar, planear, proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar,
rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y sistemas de agua potable,
drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas
urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacién de los servicios publicos de
suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando
su integracién al Organismo; llevar a cabo la construccion, operacién, mantenimiento
y administracién de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de
agua a su cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la
contaminacion de las aguas que se descargan en los sistemas de drenaje y
alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo Social en la
planeacién, ejecucién y operacién de los servicios en la zona rural y suscribir los
convenios necesarios para tal fin.
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1.3.  Que mediante Acta de sesion ordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la
atribucion contenida en la fraccién XLI del articulo 42 del Reglamento de los
Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarilla neamiento para el Municipio
de Irapuato, Guanajuato.
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1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI
cuenta con facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 25 fraccion 1, 28, 42 fraccion XVII, XIX
y XLI, 43 fraccion VIl y Xl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato;
publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07
de marzo del 2014.

1.5. Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de
enero de 2016, pasada ante la Fe del Notario Plblico No. 6, Licenciado Fernando
Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto.,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato numero 27, Tercera Parte de fecha
16 de febrero de 2016, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
gue declara bajo protesta de decir verdad.

1.6. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los trabajos de obra pulblica, encontrandolos libres de gravamen vy
responsabilidad. Asimismo ha realizado los tramites necesarios de permisos para el
inicio de la construccion.

1.7.  Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefala para los fines y
efectos legales de este contrato.

1.8. Que el presente contrato se adjudic6 mediante la modalidad de: Adjudicacion
directa de conformidad con los articulos 1 fraccion IV, 3 fraccidén Il, 4 parrafo
tercero, 6 parrafo segundo, 9, 11, 14 parrafo primero, 31 parrafo primero, 43 fraccion
[, 44 fraccion |, 46 parrafo tercero fraccion |, 47 fraccién |, 73 primer parrafo fraccién
I, 76, 89, 90 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de su respectivo
Reglamento, aplicado de manera supletoria hasta en tanto no expida el municipio el
propio, por disposicion del Articulo Quinto transitorio de la ley de la materia y de
conformidad los montos y limites de contratacion de la obra publica municipal
establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal
2018, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el
dia 26 de diciembre de 2017, Decreto numero 275.

1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, el
servicio relacionado con la obra publica se adjudicé mediante la modalidad de
Adjudicacién Directa.
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1.10. Los trabajos objeto del mismo se realizard con recursos propios de JAPAMI de
Remanente 2016, bajo la Partida Presupuestal 6141 rubro Proyectos ejecutivos de
agua potable 2018.

2. DE EL CONTRATISTA.

21.  Que es una persona fisica, y tiene capacidad juridica para contratar y retne las
condiciones técnicas y economicas para contraer las obligaciones contenidas en el
presente instrumento, para la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

2.2.  Que su registro federal de contribuyentes es: AAVE 370818 658.
Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios
de Guanajuato es GTO-SOP/PUC-0600-2010, el cual se encuentra vigente.

2.3.  Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Echegaray Sur nimero 402, zona
centro, codigo postal 36970, Abasolo, Gto.

2.4. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como
del Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran
aplicables en lo procedente en el presente contrato.

CONTRATO
No. JAPAMI/SROP/PA/2018-04

2.5.  Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra,
planos, catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman
parte integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica,
mismas que serdn aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.6. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.7.  Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e
Identificacién de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

2.8. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitioc de la accién de este
contrato, a fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién
donde se realizara la accién y demés factores que intervienen en su ejecucion; por lo
que enterado de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos
factores para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los
precios unitarios.

2.9. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccion personal-seleccién, uso y manejo en los centros de
trabajo, por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer d W
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seguridad e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los
trabajos materia de este contrato.

2.10. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la
ejecucién de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion
en que permanezca vigente el presente contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la
celebracion del presente contrato.

3.2. Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de
conformidad con el lltimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
se someten al Codigo Civil para el Estado de Guanajuato, el Cddigo de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en
su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y
buena fe sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se
obliga a realizar para ella hasta su total terminacién, el servicio relacionado con la obra
publica consistente en: AFORO Y VIDEO DEL POZO DE LA COMUNIDAD DE SAN
CRISTOBAL, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y
Disefio, acatando las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse
los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato,
al igual que el catalogo de conceptos, programa de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra publica
citada en la cldusula anterior es la cantidad de $196,724.57 (Ciento noventa y seis mil
setecientos veinticuatro pesos 57/100 M.N.), [.V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
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fundamento en el Articulo 86 Fraccion | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 15 dias naturales y EL CONTRATISTA se
obliga a iniciar los servicios relacionados con la obra publica a partir del dia 15 de octubre
de 2018 y a terminarlos el 29 de octubre de 2018, reservandose JAPAMI el derecho de
darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la
ejecucion de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre.

QUINTA. De la Subcontratacion. Salvo autorizacién previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ninglin caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion
de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito
de JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos
el nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido
por este dltimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa
de JAPAMI, serd motivo para rescindir el contrato.

CONTRATO
No. JAPAMI/SROP/PA/2018-04

SEXTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga
a poner a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio
de la obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean
responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa de obra original de
conformidad con lo establecido en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo '
las causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al Vi
vencimiento del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término

sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a

diferir el plazo.

SEPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra
publica deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones,
términos de referencia, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los
términos de referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o
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bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccion a los
términos de referencia para hacer més funcional los trabajos, ésta presentara sus
sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas
pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas,
estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto,
obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios relacionados con la obra
pliblica, a mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas,
asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de
acuerdo a la actividad que esté realizando.

OCTAVA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se levante
con motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio.
Para el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120
del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al
contrato de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL
CONTRATISTA y otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota deberad precisar, segun las circunstancias de cada caso:
nimero, clasificacién, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacion,
causa, solucién, prevencidn, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y
fecha de atencién, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran
por aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacion y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes
excedentes o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de
seguridad, higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y
por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.
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NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados
con la obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones
formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales: para tal efecto, seran
presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompariada de la
documentacion correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas,
sefialandose como fecha de corte el dia Gltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no
sean presentadas en €l termino antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion
para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La residencia de supervisién dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar la estimacion.

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el parrafo segundo del articulo 103 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara
acreedor a la sancion establecida en el articulo 125 de esta Ley y de conformidad con el
articulo 126 tercer parrafo del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dichas
estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.
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Una vez cumplido lo anterior, se procederd a realizar el pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision,
deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de
quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor
de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino estipulado, a
solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir el costo de financiamiento de conformidad
con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como
si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo
establecido por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacion de que se trate.
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DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los
precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e
impliguen un aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra
solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de la obra aun no ejecutada,
proporcionando los elementos justificativos de su peticién.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran
conforme a lo sefialado en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra 3
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el 3
contrato original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por .
parte del supervisor de obra; procedera la modificacién del contrato en cuanto a las g?:
condiciones de volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la = §
celebracion de convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y Ss
para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y §
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. g

DECIMA TERCERA.- Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios
en los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera
observarse lo previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL
CONTRATISTA podré gestionar modificacion del plazo de ejecucién mediante solicitud por
escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la
necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se
considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del plazo de ejecucion
convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitdcora, ademés de la exposicion

de la justificacién y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del drea técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
juicio debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107

W

naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos.

Ademas, debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el
contrato original, deberé elaborarse un prefiniquito del avance de la obra. -
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Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que
EL CONTRATISTA incurri6 en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar
el procedimiento de rescisién administrativa del contrato.

DECIMA CUARTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 de La
Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al Ingeniero Luis
Humberto Mata Torres, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el
Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el
articulo 71 en relacién con el articulo 75 fraccion Il y VII del Reglamento de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato, mismo que tendra facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y
revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demés obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y vollimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la
misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las
especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora
de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra.
Asimismo, cumplira las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado vy los Municipios de Guanajuato y su
Reglamento.

CONTRATO
No. JAPAMI/SROP/PA/2018-04

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra,
recayendo en el profesionista: Ingeniero Gerardo de Jesus Torres Garcia, especializado y
que funge como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y
condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos y
preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con
registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
gjecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y dema
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

DECIMA QUINTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras v
personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien /

porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las
instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta
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o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas
ordenamientos en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica, proteccion
ecologica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables
en la realizacion y ejecucion de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos
objeto de la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos,
de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y
cada una de las partes de dicha obra se efectlen a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y
la conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a
cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,

igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por
escrito de JAPAMI.

De conformidad con el Gltimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111
de su Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Gnica y exclusivamente
de ella, en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en
materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las
reclamaciones que sus trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en
su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente
contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patron sustituto por no tener
relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con
los proveedores de éste.

CONTRATO
No. JAPAMI/SROP/PA/2018-04

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras

personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacioén.

Toda la informacién sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA
deberé abstenerse de divulgar dicha informacion por cualquier medio como lo son, las :

publicaciones, conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de
JAPAMI, entre otras.
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Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacion desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad
exclusiva de JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacién para cualquier otro
proposito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales,
publicaciones o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro
signo o simbolo distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacion por
escrito, firmada por el representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacién.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI,
por lo que no podré usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y
por escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos,
impuestos y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se
relacionen con cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

CONTRATO
No. JAPAMI/SROP/PA/2018-04

La obligacion de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella
informacion o documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el
dominio publico por algin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las
partes, ni sus accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes,
trabajadores, empleados o terceros que contraten.

DECIMA SEXTA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato podra suspender temporalmente, en
todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por
razones de interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensién
opera, entre otras, por las siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolverd una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias hébiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de

recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la i

autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.
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Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a
JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables vy
comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta
circunstanciada con motivo de la suspensién, se sujetaran a las disposiciones de los
articulos 152 y 155 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA SEPTIMA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, 160, 175 y 176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA
debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la
terminacién de los trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para
acreditarlo, debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara que los
mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

CONTRATO
No. JAPAMI/SROP/PA/2018-04

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto
de que éstas se corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este
caso, JAPAMI podra otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL
CONTRATISTA para la reparacion de las deficiencias, al término del cual se
practicara la verificacion correspondiente.

II.- Ultima Estimacion y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la
terminacion de los trabajos, el contratista debera presentar su Ultima estimacion y su proyecto
de finiquito dentro de los diez dias hébiles siguientes, contados a partir de la fecha en que
aquella se practicé o de la fecha de autorizacion de conceptos fuera de catalogo o ajustes
de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

= TV

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de
la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma v
del mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato

y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de es;?/
obligacién, JAPAMI aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacio

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO & , ?/

Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPO DE IRAPUATO o = J AM
Bivd. Juan José Tarres Landa no. 1720, Col. Independencia 12/ 19 == v i
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 {462} 606 91 00 TN Gubmd CENT

www.japami.gob.mx



== MEJOR CIUDAD
20 t5 - 201 8

correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA

realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado

el contrato. Por lo tanto queda entendido que la tltima estimacién presentada representara

un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacion de esta para

Su revisién debera estar acompariada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de

cierre financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedird el pago de la

estimacion final o de finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, presentada la ultima estimacion y previamente a la
firma del finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del
respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con
el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha,
lugar y hora en que se llevara a cabo.

CONTRATO
No. JAPAMI/SROP/PA/2018-04

Ademés, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien
EL CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este
contrato, JAPAMI procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al
CONTRATISTA en un plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de
diez dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo
no realiza alguna gestion, se daré por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado
el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, s
considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 16 fraccién IV de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetard a lo dispuesto por el
Articulo 113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado

y los Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado

el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago "
correspondiente mediante depédsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes
resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

i
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En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su
contra en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion,
los mismos se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las
garantias respectivas y solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padrén unico de
contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera
aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley.

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el
articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcién.

VI.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los
Articulos 114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento.

La recepcion final de los trabajos se haré constar a través de acta administrativa, elaborada
dentro de los 5 (cinco) dias hébiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la
formalizacion de tal acta, el contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL\\,I
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los "‘l
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de
no hacerlo, JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que-
para tal efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

'\

DECIMA OCTAVA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los
trabajos EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por
ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos
pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de
conformidad con lo establecido en este contrato y en la legislacion aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los
trabajos y debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada para ello,
en favor y satisfaccién de JAPAMII, de conformidad con lo establecido por los articulos 79,
80 y 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que
cubre la garantia, JAPAMI deberé notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara
obligado a responder por los defectos o vicios, dentro del plazo maximo de treinta dias
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naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procederd a hacer efectiva la garantia.

DECIMA NOVENA. Penas Convencionales y retenciones.- JAPAMI tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA
de acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos asignados,
aplicando para el efecto lo estipulado por el articulo 125 de la Ley de Obra Pdblica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Las
penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas
imputables a EL CONTRATISTA, determinadas en funcién del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de los trabajos

De conformidad con lo establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, si por causas
imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucion de
los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de
retencion econémica a la estimacién que se encuentre en proceso, el equivalente a la
cantidad de ocho a quinientas veces la UMA diaria, elevada al mes en la fecha que se
determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de
los mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el
contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las
siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en
caso contrario, vencida la fecha de terminacién pactada, el monto retenido se volvera
definitivo. El atraso se calculara como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP)
entre el avance programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad
igual al ocho a quinientas veces la UMA diaria, elevada al mes del importe de la
diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debid
realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa considerando el ajuste de
costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las
obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. El monto maximo de
penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos
extraordinarios para su revision y autorizacién al departamento de costos, avalados
previamente por el departamento de supervisién, dentro de los 10 (diez) dias naturales
posteriores al trabajo extraordinario realizado.

En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicard una sancién consistente
al 10% (diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

;\\
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No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con '

antelacion, se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre

los precios autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera

correcta y completa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio
de JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI
podréa optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA. Rescisiéon del contrato. JAPAMI podrda en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las
garantias.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:

CONTRATO
No. JAPAMI/SROP/PA/2018-04

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto
del contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos
o0 se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
como defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado
en el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los
trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las é6rdenes dadas por el

supervisor de JAPAMI. /
4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI >\
para la ejecucién de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores -
o equipo de construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la
terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. ~

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion
de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea

www.japami.gobh.mx
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imputable a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
99 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el

Estado y los Municipios de Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato,
sin contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para
la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccidn de su gobierno en
relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y K
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Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi
como a lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su
Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En

caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a
la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

VIGESIMA PRIMERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado
en el articulo 98 Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato podra dar por terminado anticipadamente el presente
contrato por cualquiera de los siguientes supuestos: S

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensi6n de los trabajos.
b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que
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