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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/PDP/2018-02

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador
Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo
se le denominara JAPAMI, y por la otra, Adrian Avila Reyes, a quien en lo sucesivo se le
denominara EL CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y
subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1.  Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal,
con personalidad juridica y patrimonio propios, segtn lo dispone el articulo primero
del reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién
celebrada el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periodico Oficial del Estado
de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado
en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha
07 de marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccion y
conduccion del agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacién;
estudiar, planear, proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar,
rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y sistemas de agua potable,
drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas
urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios publicos de
suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando
su integracion al Organismo; llevar a cabo la construccion, operacion, mantenimiento
y administracion de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidréulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de
agua a su cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la
contaminacién de las aguas que se descargan en los sistemas de drenaje y
alcantarillado; coadyuvar con la Direccion General de Desarrollo Social en Ia
planeacion, ejecucién y operacién de los servicios en la zona rural y suscribir los
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[ convenios necesarios para tal fin.
1.3.  Que mediante Acta de sesién extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de
2016, el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la
atribucion contenida en la fraccién XLI del articulo 42 del Reglamento de los
Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y miento para el Municipio
\é de Irapuato, Guanajuato.
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Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI
cuenta con facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 25 fraccién |, 28, 42 fraccion XVII, XIX
y XLI, 43 fraccion VIl y XI del Reglamento de los Servicios de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato;
publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato, niumero 38, de fecha 07
de marzo del 2014.

Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de
enero de 2016, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando
Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato
que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de
decir verdad, facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera
Parte de fecha 16 de febrero de 2016.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra ptblica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefala para los fines y
efectos legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacidn
Directa de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion |, 12 parrafo
primero, 25 parrafo primero, 38 fraccién |, 39 parrafo cuarto fraccion I, 40 parrafo
primero, fraccion |, 69 parrafo primero, fraccion II, 72 y demas aplicables de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 31 y 92 de su respectivo
Reglamento y atendiendo a los montos y limites de contratacién de la obra publica
municipal establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio
Fiscal 2018, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato, el dia 26 de diciembre de 2017.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Nimero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios de JAPAMI de GIC
2018, bajo la Partida Presupuestal 6141 rubr pro gjecutivos de drenaje
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2. DEEL CONTRATISTA.

21.  Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.

2.2.  Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y
economicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento,
para la ejecucion de los servicios objeto de este contrato.

23. Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y
econdémicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento,
para la ejecucion de los servicios objeto de este contrato.

24. Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:
Registro federal de contribuyentes: AIRA 700323U23.
Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-2821-2014.

2.5. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Villa Florida ntmero 376, Quinta las
Villas, cédigo postal 36670, Irapuato, Gto.

26. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.
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2.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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28. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e
identificacién de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose
a elaborar y presentar el “expediente tnico de cliente”.

2.9. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este
contrato, a fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la
regién donde se realizara la accién y demas factores que intervienen en su
ejecucion;  por lo que enterado de ello, no podra alegar posteriormente
desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del contrato, ni

| solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

2.10. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccion personal-seleccién, uso y manejo en los centros de P
trabajo, por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer %

de seguridad e higiene a sus trabajadores, asi como la correcta ejecucién de
los trabajos materia de este contrato.

Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPO DE IRAPUATO
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3. DE AMBAS PARTES:

3.1.  Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la
celebracién del presente contrato.

3.2.  Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de
conformidad con el Gltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado vy los Municipios de Guanajuato,
se someten al Codigo Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de
Guanajuato y en su caso la Legislacién Federal de la Materia.

3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y
buena fe sin que exista vicio en su consentimiento que afecte |a validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes: )
CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA vy éste se
obliga a realizar para ella hasta su total terminacion, los servicios relacionados con la obra
publica consistente en: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SOLUCION PLUVIAL EN
VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., siguiendo los lineamientos
técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen
por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de
conceptos, programa calendarizado de ejecucion de los trabajos, especificaciones, términos
de referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accién citada en la clausula anterior
es la cantidad de $28,188.08 (Veintiocho mil ciento ochenta y ocho pesos 08/100 M.N.),
I.V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 80 Fraccién | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 30 dias naturales y EL CONTRATISTA se
obliga a iniciar los servicios relacionados con la obra publica a partir del dia 13 de marzo
de 2018 y a terminarlos el 11 de abril de 2018, reservandose JAPAMI el derecho de darlo
por terminado anticipadamente, asi como suspender .
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ejecucion de los programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el
avance en gque se encuentre.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se
obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el
inicio de los servicios relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de
indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacién de los
trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el
programa original de ejecucion de los trabajos de conformidad con lo establecido en el
articulo 86 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberéa solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo
las causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al
vencimiento del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término
sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a
diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra
publica deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de
JAPAMI, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los
términos de referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o
bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccion a los
férminos de referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus
sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas
pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas,
estas modificaciones se considerardn incorporadas a este contrato y por lo tanto,
obligatorias para las partes.
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EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esguemas o
bosquejos que se le entreguen en algdn determinado caso de acuerdo a la actividad que
esté realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se levante
con motivo de este contrato, formaréa parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectten en el sitio.
Para el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120
del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

\
1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al (-/
contrato de que se trate.
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2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL
CONTRATISTA y ofra para la residencia de Supervisién.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso:
numero, clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion,
causa, solucion, prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y
fecha de atencion, asi como Ia referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran
por aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revision de estimaciones, numeros generadores, volimenes
excedentes o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de
seguridad, higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y
por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con
la obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas
con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas
por EL CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompafiada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha
de corte el dia Ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él
termino antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie
el tramite de pago

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y
en su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dia
habiles a partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas
diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la
conciliacion, las discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente
estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electrén
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que
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Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de

JAPAMI dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de |la fecha
en que las hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta
obligacion en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir
los gastos financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de
Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prorroga para el
pago de creditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso,

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacion de que se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los
precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e
impliqguen un aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra
solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de la obra atn no ejecutada,
proporcionando los elementos justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacién y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacion directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable
al contratista, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar
conforme al programa originalmente pactado.

www.japami.gob.mx
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3. La revision se realizard por un grupo de precios, que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80%
del importe total faltante del contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con
base en los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y
publica el Banco de México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o
JAPAMI no se encuentren dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los
entes publicos procederan a calcularlos conforme a los precios que investiguen en el
mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México, para
la determinacion del factor de ajuste que debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho.
Igual término y consecuencias asumira JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el
caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de
ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados, a excepcién de los precios fuera de catalogo que se pagaran de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando constante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

No. JAPAMI/SROP/PDP/2018-02

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA,
a mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI
resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo;

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de
Salarios Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a
lo sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra publica y servicios Relacionados con la CV
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra /
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacior monto pactado en el
confrato original sin contar previamente con la autoriz
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parte del supervisor de obra; procedera la modificacién del contrato en cuanto a las "

condiciones de volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la

celebracion de convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones v

para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y

Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacion del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios
en los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto deberé
observarse lo previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su
Reglamento;, EL CONTRATISTA podra gestionar modificacion del plazo de ejecucion
mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la
eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacién de los trabajos en
el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del plazo
de ejecucion convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitacora, ademas de
la exposicién de la justificacion y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el numero de dias que a su
juicio debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos.
Ademas, debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el
contrato original, debera elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

No. JAPAMI/SROP/PDP/2018-02

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que
EL CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar
el procedimiento de rescision administrativa del contrato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente
contrato designa al Ingeniera Noemi Valdez Rodriguez, como Supervisor del servicio
relacionado con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y
Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacion con el
articulo 75 fraccion Il y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar,
controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones
contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra
ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, W
comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a
las especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la
bitacora de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la
obra. Asimismo, cumplira las demas responsabilidades que sefialal a Ley de Obra Publica y

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPO DE IRAPUATO

Bivd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia 9/18
C.P. 36559, lrapuato, Gto. 01 {462) 606 91 00 /
www.japami.gob.mx




IRAPUATO

MEJOR CiUD

g geo

Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanaju;té ‘y'éu'
Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa
por escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Adrian
Avila Reyes, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante,
para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la
ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditaciéon de su pertenencia al
Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de
la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccion, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras
personas y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien
porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las
instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta,
o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas
ordenamientos en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccién
ecolégica y del medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal y municipal, aplicables
en la realizacion y ejecucion de la obra y trabajos contratados.

No. JAPAMI/SROP/PDP/2018-02

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos
objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de
ellos, de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de
todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccién de JAPAMI.
Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a
JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, %
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por
escrito de JAPAMI.

&

De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la
responsabilidad de EL CONTRATISTA seré Unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las
obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de £
seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y deméas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presents rato, de manera qu%__‘no
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podra considerarsele a JAPAMI patron sustituto por no tener relacién alguna con el persohai
contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:
A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informacién sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA
debera abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las
publicaciones, conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de
JAPAMI, entre otras.

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad
exclusiva de JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacién para cualquier otro
propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales,
publicaciones o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro
signo o simbolo distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacion por
escrito, firmada por el representante autorizado de JAPAMI.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/PDP/2018-02

B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacion preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, ser4 considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI,
por lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y
por escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de

aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, perdidas, costos, dafios, procesos, @/
impuestos y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se

relacionen con cualquier violacion a la confidencialidad pactada.

La obligacion de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella
informacién o documentacion que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el
dominio publico por algtin motivo que no constituya un a '
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partes, ni sus accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes,
trabajadores, empleados o terceros que contraten.

DECIMA QUINTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, entre
otras, por las siguientes causas justificadas:

L. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
I. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha
de recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspensién de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente,
asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta
circunstanciada con motivo de la suspensién, se sujetaran a las disposiciones de los
articulos 152 y 155 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose Ia
reanudacion en forma inmediata.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcidn de los trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra
Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, 160, 175 y 176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA
deberg asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios pard
acreditarlo, debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara que los
mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto
de que éstas se corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este
caso, JAPAMI podra otorgar una prorroga por el periodo ra
CONTRATISTA para la reparacion de las defif
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practicara la verificacion correspondiente.

II.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacién fisica de la
terminacion de los trabajos, el contratista debera presentar su ultima estimacion y su proyecto
de finiquito dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que
aquella se practicé o de la fecha de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes
de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto péarrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de
la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma
del mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato
y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta
obligacion, JAPAMI aplicard a titulo de retencion el importe de la estimacion
correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA
realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado
el contrato. Por lo tanto queda entendido que la Gltima estimacién presentada representara
un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacién de esta para
su revision debera estar acomparfiada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de
cierre financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la
estimacion final o de finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, presentada la ultima estimacion y previamente a la
firma del finiquito, JAPAMI elaboraré el acta de cierre financiero.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/PDP/2018-02

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del
respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas ¢
el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha,
lugar y hora en que se llevara a cabo.

/ Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien

EL CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro lazo sefalado en este C\/

contrato, JAPAMI procedera a elaborarlo, debién unicar su resultado al
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CONTRATISTA en un plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de
diez dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo
no realiza alguna gestion, se daré por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado
el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se
considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de
Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el
Articulo 108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado
el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago
correspondiente mediante depésito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes
resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su
contra en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion,
los mismos se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las
garantias respectivas y solicitaré a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padron Unico de
contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera
aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la
Ley, podré estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

VL.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los
Articulos 75 Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
Articulos 173, 174, 176 y 177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcién
final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los
9 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los
trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/PDP/2018-02

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los O/
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo .
con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados. /

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
gjecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de umos, JAPAMI aplic§ a
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titulo de retencion econémica a la estimacion que se encuentre de 2 al millar en proceso en

la fecha que se determine el atraso, la penalizacién consistente en la retencién de la
diferencia de dichos importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el
programa, hasta la revision. Por lo que la retencion tendra el caracter de definitiva, lo
anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102
de su Reglamento. El atraso se calculara como resultado de dividir el desfasamiento (% AR-
% AP) entre el avance programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad
igual al & al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente
ejecutada y el importe de la que se debio realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada
en el programa considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias
transcurridos hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a
satisfaccion de JAPAMI. El monto maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento)
del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos
extraordinarios para su revisién y autorizacién al departamento de costos, avalados
previamente por la supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado. En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara
una sancion consistente al 10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por
concepto; al momento de presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con
antelacion, se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre
los precios autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera
correcta y completa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa gue a juicio
de JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.
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Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra

de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liguidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto
del contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida
sin causa justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la gjecucion de los trabajos
0 se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
como defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado
en el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los
trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el
supervisor de JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI
para la ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores
0 equipo de construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

No. JAPAMI/SROP/PDP/2018-02

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién
de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea
imputable a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
92 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

6) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato,
sin contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para
la inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra. J
‘\‘
11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca eccion de su gobierno en L/

relacién con el presente contrato. OZ S
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12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescisién administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, seréa el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi
como a lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su
Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En
caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a
la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacion Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que
exista causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion,
realizacion o ejecucién de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/PDP/2018-02

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada,
gastos no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios
de Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccion. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en tod
lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la

, materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema

Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no exi error, dolo, mala fe o (_V

cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
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Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza ;:Iefgal,:‘lo' -
firman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 12 doce dias del mes de
marzo de 2018.

POR EL CONTRATISTA

J. SALVADOR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS

FELIPE DE JESU ( ES CEBALLOS HUMBER
TES RO
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|
AVIER ROSILES ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

ESTEBAN JESL

DA GALLARDO NOEMf\VA Z RODRIGUEZ
GERENTE D

ING fN]ERiA Y DISENO SUPERYISOR DEL SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA D/

Nota: esta hoja forma parte integrante del contrato no. JAPAMI/SROP/PDP/2018-02
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