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Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte
la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato,
Gto., representada en este acto por Pedro Alamilla Soto, en su caracter de Presidente del
Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la otra, la empresa
Maquinaria y Asociados, S.A. de C.V., representada en este acto por su administrador tnico
José Gerardo Navarro Razo a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA; el
cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMI.

1.1. Que es un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal,
con personalidad juridica y patrimonio propios, segln lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesion celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2.  Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nlimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccién, desinfeccion y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacion; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicion de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracion al Organismo;
llevar a cabo la construccién, operacién, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccion General de Desarrollo
Social en la planeacién, ejecucion y operaciéon de los servicios en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para tal fin.
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1.3.  Que el Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con facultades suficientes
para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 25 fraccion I, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIII y XI del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial del Estado
de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

1.4. Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracion de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su '
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 12,520 de fecha 09 de Enero @
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de 2019, pasada ante la Fe del Notario Pulblico No. 8, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

1.5. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen vy
responsabilidad. Asimismo ha realizado los trdmites necesarios de permisos para el
inicio de la construccién.

1.6.  Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de este contrato.

1.7.  Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 1 fraccion IV, 3 fraccién Il, 10 fraccion |,
14 pérrafo primero, 29, 30, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44 fraccién |, 46 parrafo
tercero fraccion lll, 47, 73 parrafo primero, fraccion Il, 76, 89 y demas aplicables de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento
y atendiendo a los montos y limites de contratacion de la obra publica municipal
establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2019,
publicados en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 31 de
diciembre de 2018, Decreto nimero 3.

1.8. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la obra
publica se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.
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1.9.  La obra objeto del mismo se realizara con recursos del Programa Servicios Basicos Gto.
ejercicio fiscal 2019, recursos cien por ciento estatales. Sus erogaciones seran con
cargo a la partida presupuestal 6241 Division de terrenos y construccién de obras de
urbanizacién.

1.10. Se tiene celebrado con el Municipio el Convenio de Colaboracion No.
JAPAMI/001/PSBGTO-17/2019.

2. DE EL CONTRATISTA. /

2.1. Que la empresa denominada Maquinaria y Asociados, S.A. de C.V., esté constituida
bajo la Escritura Publica nimero 3,605 de fecha 28 de agosto de 1993, otorgada ante la
fe del Notario Publico nimero 20, Lic. Humberto Valdez Contreras, en legal ejercicio del
Partido Judicial de Salamanca, Guanajuato; e inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad bajo el nimero 520 del Tomo Il del Libro '
Primero, Seccién Comercio, en fecha 17 de Noviembre de 1993. . Q/
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2.2. Que mediante la Escritura Publica nimero 8882, de fecha 09 de octubre de 2019,
otorgada ante la fe del Notario Publico nimero 3, Lic. Gabriel Medina Rodriguez, en
legal ejercicio del Partido Judicial de Salamanca, Guanajuato, se ratifica la personal de
su administrador Unico cargo que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que
declara bajo protesta de decir verdad.

2.3. Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y
econdmicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

2.4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es: MAS 930828 6X4.
Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-0557-2012, con vigencia al 18 de septiembre de 2020.

2.5. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Tomasa Esteves nimero 704 interior
B, Centro Poniente, cddigo postal 36700, de la ciudad de Salamanca, Gto.

2.6. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables
en lo procedente en el presente contrato.

2.7. Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra,
planos, catdlogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman
parte integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica,
mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.
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2.8. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.9. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién

Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita. ) /
2.10. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, /
a fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se
. realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que ‘

enterado de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores
para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios
unitarios.

2.11. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccion personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad C\\_/

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo
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e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecuciéon de los trabajos
materia de este contrato.

2.12. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la
ejecucion de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en
que permanezca vigente el presente contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién
del presente contrato.

3.2. Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el ultimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cadigo Civil
para el Estado de Guanajuato, el Cédigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Codigo de Procedimientos Civiles para el
Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién Federal de la Materia.

3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, la obra consistente en: LINEA DE ALIMENTACION

DEL FRACC. JARDINES DE SAN ANTONIO A COL. AMPLIACION BELLAVISTA, siguiendo

los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas qu

se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo d /
conceptos, programa de obra y demés anexos. V

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la
cantidad de $1°496,086.41 (Un millén cuatrocientos noventa y seis mil ochenta y seis peso

41/100 M.N.), LV.A. incluido.
TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacion en la
A

obra publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento del monto contratado incluyendo el .V.A.),
por la cantidad de $448,825.92 (Cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos veinticinco
pesos 92/100 M.N.), .V.A. incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para cubrir los

L
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gastos correspondientes al inicio de los trabajos, debiendo informar por escrito la aplicacién del
anticipo.

El importe del anticipo serd otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el
articulo 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, asi como 137 de su Reglamento.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendré un plazo de cinco dias
habiles, contados a partir de la fecha en que JAPAMI realizé el depésito del anticipo, para
solicitar por escrito el diferimiento del plazo de ejecucién.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no
concedera el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de
ejecucion pactado en este instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgara una fianza a la firma del contrato, por el total del importe del
anticipo otorgado, de conformidad con el Articulo 80 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso contrario de
conformidad con el articulo 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato no operara el diferimiento por lo que debera
iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversién y amortizacion total de los anticipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacion de la amortizacién total del anticipo,
se procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad o ejecucién con
sujecién a la forma y procedimiento previsto en los articulos 279, 280, 281 y 178 de Ia Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

En el caso de que por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste no exhiba las garantias d
anticipo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de los diez dias naturalés
siguientes a la fecha de firma del contrato, se hara acreedor a una multa administrativa de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicias
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA. Amortizacién de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones: debiéndose liquidar
el faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescisién de los contratos, el saldo por
amortizar se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de
la fecha en que sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo
Social” g
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EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir,
los recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga del pago de los créditos
fiscales.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado,
por lo que tendra vigencia de 45 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra
el dia 02 de diciembre de 2019 y a terminarla el 15 de enero de 2020, reservandose JAPAMI
el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o
definitivamente, la ejecucién de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el
avance en gue se encuentre.

SEXTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacién previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podréa subcontratar parte alguna de los trabajos ni podré en ningun caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion de
algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de
JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados ©
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacion, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este Gltimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa de
JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la
obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato,
asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de
JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de
JAPAMI diferiran en igual plazo el programa de obra original de conformidad con lo establecido
en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo(las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimignto

del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que \EL Q/
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.
OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de

acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyefi &
proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.

/
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Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien,
EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccién a dicho proyecto
para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera
las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondrda a EL CONTRATISTA en
conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran
incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de |a obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le
entreguen en algun determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formaré parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en la seccion segunda del
capitulo Il del Titulo Sexto, Articulos del 168 a 172 del Reglamento de la Ley.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y
porcentaje indicados en el presente, ademds, en lo sucesivo, mediante estimaciones
formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran
presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafada de la
documentacion correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose
como fecha de corte el dia ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas
en él termino antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI
inicie el tramite de pago.

La residencia de supervisién dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacién.

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a/la
periodicidad establecida en el articulo 103 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hard acreedor a una mulita
equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces la unidad de medida
actualizacion diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccién de conformidad con el articulo
125 de esta Ley y en relacién con el ordinario 178 tercer parrafo del Reglamento de la Ley de
Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, dichas estimaciones no serén sujetas a financiamiento alguno

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de Obra
Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. |

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines %S al Desarrollo
Social” i &3
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Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisién, deberan
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias
habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de la obra. En
caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL
CONTRATISTA, debera cubrir el costo de financiamiento de conformidad con el procedimiento
establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare del
supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamacién ulterior de la estimacion de que se trate. '

Estimaciones especificas para convenios. Deber4 observarse lo previsto por el articulo 206
del Reglamento de la Ley.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular
los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los
precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un
aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a
JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de la obra aln no ejecutada, proporcionando los
elementos justificativos de su peticion.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimientg
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con/a

misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratdndose de pagos en €xceso, se realizaran Q/
conforme a lo sefialado en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados '
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

DECIMA TERCERA. Modificacién al monto del contrato- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo ? Q/
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convenios en los que se pactarén las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

DECIMA CUARTA. Autorizacién de Volimenes excedentes o conceptos fuera de
catalogo. En el caso de la validacién de conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes,
esta debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA efectuara
anotacion en bitacora para su autorizacion por parte de JAPAMIL.

EL CONTRATISTA sdlo podré ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién asentada en
la bitacora, por parte del supervisor.

De conformidad con el articulo 210 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato EL CONTRATISTA
debera solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes quince dias naturales, contados a partir de
la autorizacién de la ejecucion, la aprobacién del precio unitario de los conceptos fuera de
catalogo, anexando los andlisis de precios correspondientes con la documentacién que los
soporte y apoyos necesarios para su revision; su conciliacién y aprobacién debera realizarse
durante los siguientes veinte dias naturales.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto
fuera de catélogo, el supervisor indicard en bitacora su ejecucion y EL CONTRATISTA
solicitara la aprobacion del precio.

Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacion del precio unitario, éste sera determinado
por JAPAMI.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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En el supuesto de que sea JAPAMI la que requiera ejecucion de volimenes excedentes no
previstos en el catalogo original del contrato y estos se hayan autorizado, se haya formalizado o
no el convenio, EL CONTRATISTA una vez ejecutados los trabajos, elaborara s
estimaciones y las presentara al supervisor de obra en la fecha de corte mas cercana para el
pago de estimaciones.

DECIMA QUINTA.- Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en ti mpo,
el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en |
se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo prevjsto
por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar
modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para
la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera
presentarse dentro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las anotaciones
en la bitacora, ademas de la exposicién de la justificacion y debidamente documentada.

&
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En este caso, JAPAMI a través del titular del 4rea técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su
juicio debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107 de
la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato y 208 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas,
debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original,
debera elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA SEXTA. Fianza. El CONTRATISTA a la firma del contrato debera presentar en favor
de JAPAMI, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado por la
cantidad de $448,825.92 (Cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos veinticinco
pesos 92/100 M.N.), LV.A. incluido, y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del
monto contratado incluyendo el 1.V.A. por un importe de $149,608.64 (Ciento cuarenta y
nueve mil seiscientos ocho pesos 64/100 M.N.) LLV.A. incluido, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se
incluiran: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos,
deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto
por los articulos 279, 280, 281 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en
caso de presentarse reclamacion por responsabilidades derivadas de los derechos Yy
obligaciones que consten en la poéliza respectiva.
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Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucion conforme a los supuestos del articulo 80 fraccion Il de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Articulo 204 fraccion VIl inciso ¢ de su
Reglamento, EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia de cumplimiento considerando
dichas modificaciones, conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para eflo, ;
en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 79 de la Ley ﬁ\/
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios \de \
Guanajuato y articulo 135 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionado
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los
servicios relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su
totalidad por JAPAMI.

DECIMA SEPTIMA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 de La Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al Ingeniero Mario

{.
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Alberto Barreto Sanchez, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado por el
Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo
71 en relacién con el articulo 75 fraccion [l y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato,
mismo que tendré facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo
tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo
la validacion de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes
excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones
pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El supervisor de obra
llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara
la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira las demas responsabilidades que sefiala La
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra,
recayendo en el profesionista: Ingeniero Acasio Rubén Ruiz Padrén, especializado y que
funge como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y condiciones
pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién de los trabajos y preferentemente debe
tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y
enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catélogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, atin las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

DECIMA OCTAVA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATIST
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a tercer
personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porqu
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instruccione
que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque
ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en
materia de construccién, seguridad y uso de la via publica, proteccién ecolégica y del medio
ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y
ejecucion de la obra y trabajos contratados.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los

trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente. '
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EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efecttien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a
cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros
quince dias naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar
conjuntamente con el Supervisor de obra, una revision del proyecto, catalogo de conceptos y
programa de ejecucién general de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar |
si existe la necesidad de realizar cambios al proyecto, catalogo de conceptos y programas de
erogaciones, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las alternativas de
solucién y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecucion y necesidad de prorrogar o

modificar el contrato, y las demas funciones que las disposiciones juridicas le confieran, asi
como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencidn
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podré reservarse en el contrato
el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
residente y el contratista tendra la obligacién de nombrar a otro que reina los requisitos
exigidos en el presente contrato.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion
de la obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones
requeridas. El laboratorio de control de calidad que contrate debera contar con la acreditacion
ante el ANALISEC.
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Ademas se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores, en
el lugar de ejecucion de la Obra, hasta la culminacién de la misma.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas
fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi
como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrat
igualmente no podré subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresay por escrit
de JAPAMI.

relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 159 de
su Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera lnica y exclusivamente de ella,
en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de
trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demas personas presenten 0 pudieran presentar en su contra o en contra de

JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podré

De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios (
i

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Q/
Social” &
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO s
Blvd. fuan José Torres Landa Mo. 1720 Col.Independencia b= A?AMi
Tel. 01 (462) 606 91 00 irapuato, Gta, México W

12/20 www.japami.gob.mx ] QA



CONTRATO DE OBRA PUBLICA - 77

No. JAPAMI/AD/Q0251/PSBGTO/2019-05 L~
MEJOR CIUDAD
2918 - 2oE 1

considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal
contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA se obliga a sacar a salvo a JAPAMI de cualquier reclamacion derivada de
las prestaciones de caracter laboral, responsabilidad civil o mercantil, fiscal o de cualquier

naturaleza.

EL CONTRATISTA serd responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algln accidente que
afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios
ocasionados a éstos, por lo que deber4 de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica
establezcan.

DECIMA NOVENA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicarén por
atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,
determinadas en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
contrato para la conclusién total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendré la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.
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Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de los trabajos,
de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencidén econémica
de 2 al millar a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine ¢
atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la gjecucién de los mismos
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas )
retenciones podran ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes estimaciones, si R—’
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la \,
fecha de terminacién pactada, el monto retenido se volvera definitivo. El atraso se calculgra
como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP)

la fecha del corte. K

Atraso= Desfasamiento X 100 =(% AR - % AP) X 100
%AP %AP
Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha

de 2 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el

sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual
importe de la que se debié realizarse hasta la fecha de terminacion sefalada en el programa

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distint
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considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
méximo de penalizacion seré del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo estipulado por
el articulo 95 de la Ley de Obra Ptblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato podra suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra
contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin
que ello implique su terminacién definitiva. La suspension opera, entre otras, por las siguientes
causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.
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JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables
JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcién del acta
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos
216 a 221 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podréa continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacion en forma inmediata.

VIGESIMA PRIMERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado en f&
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el articulo 98 Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato por
cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o
ejecucion de la obra;

c) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés plblico podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
0 perjuicio grave al ente pblico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 222 al 225 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA SEGUNDA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento
rescindir administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a
la legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin ¢
justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos
se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como }
defectuosa por JAPAMI.

3) SiEL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo
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4)

5)

6)

7

8)

9)
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Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de

construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en

relacién con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de

este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL

CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica vy,
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como
lo previsto por los articulos 226 al 236 de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara ge
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficient

que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte
de EL CONTRATISTA vy agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucion correspondiente.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines disﬁnta?esarmﬂa‘
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VIGESIMA TERCERA. Entrega-recepcién de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra Piiblica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como
los numerales 237, 246 y 247 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA
debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la
terminacién de los trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo,
debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a
favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de
que eéstas se corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso,
JAPAMI podra otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL
CONTRATISTA para la reparacién de las deficiencias, al término del cual se practicara
la verificacién correspondiente.

Il.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 238 fraccion | y Il del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacién fisica de la
terminacion de los trabajos, el contratista debera presentar su Gltima estimacion y su proyecto de
finiquito dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se
practicé o de la fecha de autorizacién de conceptos fuera de catélogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborard al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el antepentltimo parrafo del articulo 238 del Reglamento de la Ley, Ia
omision de la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion
y firma del mismo, motivard la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el
contrato y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de es
obligacién, JAPAMI aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacién correspondiente,
sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites
administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Pdr lo
tanto queda entendido que la Gltima estimacion presentada representard un porcentaje\no
menor del 10% del monto contratado y que a la presentacién de esta para su revisién debess
estar acompafada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, Ia falta
de cualquiera de estos documentos impediré el pago de la estimacién final o de finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
238 del Reglamento de la Ley, presentada la Ultima estimacién y previamente a la firma del
finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo
Social” I
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fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos,
en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugary hora en que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, Y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara
por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 16 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
113 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 238, 239, 240, y 243 de su Reglamento determinado el saldo total,
JAPAMI en su caso, pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depésito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes
debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padron
tinico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley,
sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley.

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere e
articulo 108 de la Ley, podré estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

Vl.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 244, 245, 247 y 249 de su Reglamento
relativos al procedimiento.

La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo
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finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la
formalizacién de tal acta, el contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo,
JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto
haya entregado EL CONTRATISTA.

VIGESIMA CUARTA.- Garantia de Vicios Ocuitos.- Previamente a la recepcion de los
trabajos EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por
ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados
por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de
los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo
establecido en este contrato y en la legislacién aplicable.

En caso de que EL CONTRATISTA no exhiba la fianza de vicios ocultos, ya sea porque por
cualquier razén se niegue a ello o porque hubiere dado lugar a realizar de manera unilateral el
finiquito, no lo exime de la responsabilidad que pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos
en los trabajos. En este supuesto JAPAMI procedera en términos de lo estipulado por el
articulo 242 del Reglamento de la Ley, con independencia de las sanciones administrativas que
establece la Ley.

La garantia de vicios ocultos tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-
recepcion de los trabajos y debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente
autorizada para ello, en favor y satisfaccién de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por
los articulos 79, 80 y 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 135 y 249 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios d
Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre :
la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obli ado%’
a responder por los defectos o vicios, dentro del plazo méaximo de treinta dias natur les,

transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente\ el
requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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VIGESIMA QUINTA. Convenios de liquidacion. Conforme a lo dispuesto en el segundo
parrafo de la fraccion V del articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con i
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y el articulo 248 de su Reglamento, si
una vez concluida la obra, del finiquito se desprende adeudo a favor de EL CONTRATISTA,
JAPAMI podra celebrar convenios de liquidacion.

_V-______@
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VIGESIMA SEXTA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en
todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la
materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 25 veinticinco dias del mes de
noviembre de 2019.

E GERARDO NAVARRO |
ADMINISTRADOR UNICO

POR JAPAMI
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