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1.3.

1.2.

Que el Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con facultades suficientes
para obligarla en los términos del presente, de conformldadcon lo dispuesto en los
artículos 25 fracción 1,' 28, 42 fracción XVII, XIX Y XLI, 43 fracción VIII y XI del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de lrapuato, Guanajuato; publicado en el Periódico Oficial del Estado
de Guanajuato, número 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

1.4. Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebración de este acto. de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su 1

' personalidad con el testimonio de la Escritura Pública No. 12,520 de fecha 09 de .
Enero de 2019, pasada ante la Fe del Notario Público No. 6, Licenciado Fernando

~' Ramos Alcacer, en legal ejercicio de este partido judicial de ,?to';iGto., m~ndato
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1.1. Que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, según lo dispone el artículo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Guanajuato el día 2 de Noviembre de 1984.

Que de conforrnldad ~n ·ei artículo .7 del Reglamento vigente de JAPAlVIl, publicado
en el Periódico Oficial del Gqbierno de! Estado de Guanajuato, número 38 de fecha 07
de marzo de 2014, le corresponde lá .detecclón, extracción, desinfeccióny conducción
del agua, para el suministro de este servicio público a la' población; estudiar;' planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposición de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su
caso atender la prestación de los servicios públicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zonas ru~ales, procurando su integración al Organismo;
llevar a cabo la construcción, operación, mantenimiento y administración de las
fuentes de abastecimiento, redes 'de infraestructura hidráulica a su cargo en el
Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas
urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminación de las aguas que se
descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Dirección
General de Desarrollo Social en la planeación, ejecución y operación de los servicios
en la zona rural y suscribir los convenios necesarios para tal fin.

DECLARACIONES

1. DEJAPAMI.

Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte
la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato,
Gto., representada en este acto por Pedro Alamilla Soto, en su carácter de Presidente del
Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominará JAPAMI, y por la otra, José
Arturo Rosales Solís, a quien en lo sucesivo, se le denominará EL CONTRATISTA; el cual
someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes cláusulas.
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~Q Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Adolfo Ruíz Cortinez número 1386, Col.1-- Los Presidentes, C.P. 36550, de la ciudad delrapuato, Gto. . \ '
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2. DE EL CONTRATISTA.
_,; t· : o', •• ;:}~i;::f~.~: :':_', .. ,;','__: ...'; _, . ~

2.1. Que es una persona física, y tiene' crii¡Ji:i6idadjUrídica para' contrátar y reúne lás!
. condiciones técnicas 'i económicas 'pah:H:66ritraerlas obligaciones contenidas en :el-:
presente instrumento, para la ejecución de la obra objeto de este contrato.

2.2. Que su registro federal de contribuyentes. es: ROSA 780807 EW3..
Que su Registro en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOPIPUC-0108-2007, con vigencia al19 de mayo de 2020.

1.9. La obra objeto del mismo se realizará con recursos propios de JAPAMI de
Remanente 2016. Sus erogaciones serán con cargo a la partida presupuestal 6141
División de terrenos y construcción de obras de urbanización.

1.8. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisión de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Número 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicó mediante la modalidad de Adjudicación Directa.

1.6. Que tiene establecido su domicilio en Prolongación J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que señala para los fines y
efectos legales de este contrato.

1.7. Que el presente contrato se adjudicó mediante la modalidad de: Adjudicación Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los artículos, 1 fracción IV, 3 fracción 11,10 fracción 1,
14 párrafo primero, 29, 30, 31 párrafo primero, 43 fracción 1,44 fracción 1,46 párrafo
tercero fracción 111,47,73 párrafo primero, fracción 11,76, 89 Y demás aplicables de la
Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, así como los artículos 31 y 92 de su respectivo Reglamento
y atendiendo a los montos y límites de contratación de la obra pública municipal
establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2019,
publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el día 31 de
diciembre de 2018, Decreto número 3.

1.5. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutarán' los trabajos de obra pública, encontrándolos libres de gravamen y
responsabilidad. Asimismo ha realizado los trámites necesarios de permisos para el
inicio de la construcción.

que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir
verdad.

lRAPUATO'
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3.2. Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el último párrafo del artículo 14 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Código r

\
' Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia

Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de

ti fJ '~
\ .
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3.1. Que se reconocen mutuamente I~ .personalidad con la que comparecen a la
celebración del presente contrato.

. ¡. r

DE AMBAS PARTES:3.

2.10. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la
ejecución de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecución
en que permanezca vigente el presente contrato.

2.9. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de
seguridad e higiene a sus trabajadores, asf como para la correcta ejecución de .los
trabajos materia de este contrato.

2.8. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la acción de este
contrato, a fin de considerar las condiciones climatológicas y accidentales de la región
donde se realizará la acción y demás factores que intervienen en su ejecución; por lo
que enterado de ello, no podrá alegar posteriormente desconocimiento de estos
factores para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitará bonificaciones a los
precios unitarios.

.. : ::i .-; . ,
. Que conoce y se.. apega a! contenido de ..Ia Ley· Federal para la Prevención e
Identificación de Operaclonescon Recursos de Procedencia Ilícita.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. ". ". .

Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra,
planos, catálogq de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman
parte integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del
gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra pública,
mismas que serán aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra pública, mismas que serán aplicables
en lo procedente en el presente contrato.

2.4.

IAAPUATO'
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CUARTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendrá vigencia de 18 días naturales, y EL CONTRATISTA se obliga
a iniciar la obra el día 13 de junio de 2019 y a terminarla el 30 de junio de 2019,
reservándose JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como
suspender provisional o definitivamente, la ejecución de los programas y obras materia del
mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

TERCERA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantía de cumplimiento con
fundamento en el Artículo 86 Fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA Y éste se,obliga
a realizar para ella hasta su total terminación, la obra consistente en: INSTALACION DE
TOMAS DOMICILIARIAS NUEVAS 2019 (2DA ETAPA), siguiendo los lineamientos técnicos
marcados por la Gerencia de Ingenierfa y Diseño, acatando las normas de construcción
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por
reproducidas como parte Integrante de este contrato, al igual que el catálogo de conceptos,
programa de obra y demás anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la cláusula anterior es la
cantidad de $419,347.57 '(Cuatrocientos diecinueve mil trescientos cuarenta y siete
pesos 57/100 M.N.), I.V.A. incluido.

CLÁUSULAS

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislación
Federal de la Materia.

3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento jurídico por su libre voluntad y buena
fe sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

lRAP,UATO'
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QUINTA. De la Subcontratación. Salvo autorización previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podrá subcontratar parte alquna de los trabajos ni podrá en ningún caso
ceder o :delegar la totalidad o parte del Contrato, Podrá en cambio, :siJbcontratar.la ejecución­

algunas' partes de su Ccntrato.islempre qué.:haYaobtenldo ei acuerdo previó y por escnto-
de JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA,; seguirá' siendo responsable de los actos,"
deficiencias v' negligencias de todo SUbcontratista, sus representantes,. empleados ·0'·',

. trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o

:llIVcL·Ju~Q~.$é _TQrces.t~q¡l5!.~.~(1740 t.=~rJI);l.~.P!!n:é!ef1~ ". :~ ~. . .~
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-: La bitácora de obra, deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato. ~
. 'de que se trate. r ~ /

~ 6 '~ V
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iOCTAVA. Bitácora de obra. Ambas partes aceptan que la bitácora de obra que se levante~
con motivo de este contrato, formará parte integrante del mismo, la cual permanecerá en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio.
Para el uso de la bitácora las partes deberán observar las reglas previstas en el Artículo 120
del Reglamento de la Ley.

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien,
EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuación o corrección a dicho proyecto
para hacerlo más funcional, ésta presentará sus sugerencias por escrito y JAPAMI
establecerá las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondrá a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
considerarán incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes. .

EL CONTRATISTA se obliga durante el procese de la obra, a mantener las especificaciones
de JAPAMI y de' la Dirección de Obras Públicas, asf como los esquemas o bosquejos que se
le entreguen en algún determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

• • __ . I ,

SÉPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberán ser realizadas de
acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demás documentos que constituyen el
proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento
del plazo otorgado a JAPAMI en el párrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procederá a diferir el plazo.

Una vez obtenida la aprobación, EL CONTRATISTA, informará al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este' último. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratación sin la aceptación previa de
JAPAMI, será motivo para rescindir el contrato.

SEXTA. Disponibilidad del inmueble y dccumentcs administrativos. JAPAMI se obliga a
! pon_era disposi~!ón de ~L C:ONTft.6.TISTA. p,f~Yiam.entea la fecha ~~~ad;éIp~r~'el !~i6ip'de la

", .:)~,';:.,?prí?,.el o 10S.I[lIT)U~~!:~:·,~I1.I~~,g~~,,~eb~Ofj.!~~y~r~~!:i ~bo .!~~l'Jr~b¡;¡~~~.fT1~~enE!..g~, este
L~.:F.::~.t~~rJ6:'~~~bf¡~a;$d~~A~1;'!~J~fá·.~;t:a!1;~~t;J¡·9:'I~~~~l~a~~~~~~~!~~~n.h:~i~~~.~~~~~enf~:

por parte de JAPAMI.dJfenran en Igual plazo el.programa de obra oriqlnal de conformidad con
lo establecido en el artículo 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

M.E,.Iif-O·~ctu P6:D
z'b l.a ~ ,2,·'Hi r
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La residencia de supervisión dentro de los diez días hábiles siguientes, deberá revisar y en su
caso, autorizar la estimación.

NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma
y porcentaje indicados en el presente, además, en lo sucesivo, mediante estimaciones
formuladas con una períodicidad no mayor de treinta días naturales; para tal efecto, serán
presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de supervisión, acompañada de la
documentación correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis
días naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboración de las mismas, señalándose
como fecha de corte el dfa último de cada mes. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él termino antes señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para
que JAPAMI inicie el trámite de pago.

8. Cada nota de bitácora se deberá firmar por el residente de.obra de EL CONTRATISTA y
por el supeivisor nombrado por parte de JAPAMI.

7. La autorización y revisión de estimaciones, números generadores, volúmenes excedentes
o conceptos no previstos en el contrato, así como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y protección al ambiente que deban implementarse.

6. El Plazo máximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendrán
por aceptadas vencido el plazo.

5. El horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el cual deberá coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

4. El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso:
número, clasificación, fecha, descripción del asunto, y en forma adicional ubicación, causa,
solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de
atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

3. Las copias deberán ser desprendibles no así las originales.

2. Se debe contar con 'un original para JAPAMI; Ydos copias, una para EL CONTRATISTA Y
otra para la residencia de Supervisión. '

~lE.!J'O:R;el uDAD
z'b i B ~ 2, ó,·~ I
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Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
riodicidad establecida en el párrafo segundo del artículo 102 de la Ley de Obra Pública y

Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hará
acreedor a la sanción establecida en el artículo 125 de esta Ley y de conformidad con el
artículo 126 tercer párrafo del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados

.:~; .~~.;~:r.:... ..
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DÉCIMA SEGUNDA. Modificación al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podrá
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificación al monto pactado en el contrato ~
original sin contar previamente con la autorización asentada en la bitácora, por parte del
supervisor de obra; pro~derá la modificación del contrato en cura las <?On~cio~esde

&- J!Jtm\'DEftOUAPOTA""". Q.. ~/U.. ~""",,,ARlUADOY,.~"_lENI<;rnet. MuNJe!PIO aE IRAPuATO ~~A-' -li-l
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DÉCIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratándose de pagos en exceso, se realizarán
conforme a lo señalado en el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
on la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta cláusula sin la reclamación de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamación ulterior de la estimaciónde que se.trate.
. . . ¡_. ".( - - t

DÉCIMA. Ajuste del costo. Cuando los cos~~~::~¡jesirvieron 'de base para calc~l!arlos precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los preclos de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento
en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podrá solicitar por escrito a JAPAMI
el ajuste de los precios unitarios de la obra aún no ejecutada, proporcionando los elementos
justificativos de su petición.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento (\.
establecido por el artículo 108 Y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la T
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidación aunque hayan sido pagadas, se considerarán como
aceptación plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisión, deberán
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince días
hábiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de la obra. En
caso de incumplimiento de esta obligación en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL
CONTRATISTA, deberá cubrir el costo de financiamiento de conformidad con el
procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se
tratare del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido
por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

M'.E,¡JO~ciuDAD
i!'Ó 1 .a ~ a.o,·z: r

El plazo para el pago de las estlmaclonescomenzará a correr a partir de que la mlsma se i;
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domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habrá de ser titular de la misma.
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DÉCIMA CUARTA. Control y vigilancia. Oonfórme a lo señalado por el artículo 102 de La
Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa a la Ingeniera
Arquitecta Denlsse Jiménez Rojas, como Supervisor de Obra, mismo que fue designado
por el Gerente de Ingenlerla y Diseño de conformidad con las atribuciones que le otorga el
artículo 71 en relación con el artículo 75 fracción 111 y VII del Reglamento de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato,
uanajuato, mismo que tendrá facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar

en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA,
incluyendo la validación de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catálogo y
volúmenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las

\

instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El
supervisor de obra llevará el registro diario en la bitácora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilará la buena ejecución de la obra. Asimi? .cumPlirá las demásl C/

" 4lNT).·OEA'!;·mA-rC?TJ.\~E,~~E~A~~tA.~:ANTARlLLA~OY.SA~~'Y'I~NI9'~:'=lMlJNI~!Pl0.D~!RAPyATO ' &~, -'.:. L.X
;.' ,"! ' . ,k :'''1. ¡ '. : :;<' , ,,~,' ,~Ji¡tf..~~¡¡.[\¡I~~e;~Or;~$t~.o.!{a.N,o,a~tgr.li~~I_~p!!f\aen~",;, ,.", " AP~ .. ~:'
"\:'~ • ::,,:.;I':, ~, . ::, .:':': ",,: :,;;. ,~~;~{42;Q)606:*;fO,l,taptItlto,~~,.M~"" :~'~~'~ ,

, . " , ;', • , , ;';<,~: i . \WM.J~l)ilmt.JO",!)1l!: " . . ';, '
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En este caso, JAPAMI a través del titular del área técnica encargada de la ejecución de los,
trabajos resolverá sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta días
naturales siguientes a la fecha de su recepción, determinando el número de días que a su
juicio debe comprender la prórroga, aplicándose lo conducente y previsto por el artículo 107
de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos.
Además, deberá considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato
original, deberá elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporáneamente b ~esulta improcedente, se considerara que EL.
CONTRATISTA incurrió en. mora durante. el' tiempo de ejecución y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar
el procedimiento de rescisión administrativa del contrato.

volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebración de
convenios en los que se pactarán las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
deberá observarse lo previsto por el artículo :107 de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados c~n la Misma para el Estado y los MuniCipios de Guanajuato. .

DÉCIMA TERCERA.- Modificación del plazo -de ejecución> JAPAMI podrá modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebración de convenios
en los que se pactarán las modificaciones de esa condición y para tal efecto deberá
observarse lo previsto por el Artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL
CONTRATISTA podrá gestionar modificación del plazo de ejecución mediante solicitud por
escrito de prórroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la
necesidad de ampliar el tiempo para la realización de los trabajos en el plazo que se considere
necesario; dicha solicitud que deberá presentarse dentro del plazo de ejecución convenido,
pero, previamente hará las anotaciones en la bitácora, además de la exposición de la
justificación y debidamente documentada.

U~APUATO'
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En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro
d responsabilidad civil, deberá EL CONTRATISTA ajustar la Póliza de seguro a la nueva
echa de terminación de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecución
permanezca protegida por los posibles daños que pudiese causar con su realización

Asf mismo, EL CONTRATISTA responderá.p~~; los actos u omisiones en la ejecución de los ~ ::.f\' /
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrírnonlal a .,V
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente. .

~ J~NTt.m.E.A¡:;UA·PQTA.BL¡;,D.~Er..¡AJEj.Ab.~A.NTAR1~DOY.~P;~E.A;NlIENTQ":DEl.fv1VN!C!PlP~ATQ ~JJ"'.".".
:BJitcLJI!ªn¡¡b~élQrres.l'?Il.¡l]l.NOi·i740~Í?rJ[¡9.~p~n~eflC:l~ "".. APAMI

\
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EL CONTRATISTA contratará un Seguro por Responsabilidad Civil por daños y perjuicios a
terceros, por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual
deberá presentarlo de manera conjunta con las garantías de cumplimiento de contrato y
anticipo y tendrá una vigencia hasta la entrega recepción de los trabajos. La póliza de seguro
que ampare tal responsabilidad deberá entregarse junto con las garantías de anticipo y
cumplimiento, acompañando además el comprobante de pago de la póliza.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato. .': i ·F.¡ ::.

- . - : ':_... '. r· ~(: :'¡::i: " . ':. . .: !,'.. _ ¡ . ',-
DÉCIMA QUINTA;' Responsabilidades '1':d~. EL. CONTRATISTA· y .:Sfi!güro;. de
Responsabilidad Civil. EL CONTRATISTA 'responderá de todos 'j Cada uno dé íos danos y
perjulclos que se ocasionen a terceras personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos
materia de este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes
cláusulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier
representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales,
reglamentos vigentes y demás ordenamientos en materia de construcción, seguridad y uso de
la vía pública, protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal
y municipal, aplicables en la realización y ejecución de la obra y trabajos contratados.

El Residente designado, deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra,
recayendo en el profesionista: Ingeniero José Arturo Rosales Salís, especializado y que
funge como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y
condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos y
preferentemente debe tener acreditación de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con
registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construcción.

.. '

: .' .
'. - ¡ ::: . ,:;:'
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responsabilidades que señala La Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.
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e conformidad con el último párrafo del artículo 94 de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el artfculo 111 de
su Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA será única y exclusivamente de
ella, en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en

'\

materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las
reclamaciones que sus trabajadores y demás personas presenten o pudieran presentar en su
contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato,
de manera que no podrá considerársele a JAPÁMI patrón sustituto por no tener relaCiÓ~

JUNT.!\'D.E,AGUA'P9"f.6,B~E,QREtiA~EL~4'9:AIlfrARILLADOY~~N.E~II~~{rf:;rJ?~1.Ml),NIC!PI<?_~~ATQ 1': ~;J'',-,-'",:','
:BJV<LJII!!J\ilil,~~TQrl'!'s.1.'af,\p~N,o,'ln:O 'CoIJ~d!!P!!n'ae!1éi!l' -', APA ,1

'Te1;~i, f4Zfilo6ÓS':!itQOJt<rPüno~Gto,<M€'xleo -~'~~~
WWW.Jap.a¡ntgob.mx: ".
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Además se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores,
en el lugar de ejecución de la Obra, hasta la culminación de la misma.

, : , '.' p~; l. ' " , ,,' , , '"

IgualrriefH~i EL CONTRATíSTA se 6bliga a no ~~d'~'rtotal'o'parclalrii~rite a te'f6éras persoriasi; "
ñslcas o morales sus derechos 'i cbllqaclcnes-derlvadas de este contrato y sus anexos, asf¡:;
como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecufados -que' amparan este;
contrato; Igualmente no podrá subcontratar partes de la obra, sin previa aprobación expresa y
por escrito de JAPAMI.

",, '

Asf mismo EL CONTRATISTA pagará las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecución
de la obra y presentará a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones
requeridas. El laboratorio de control de calidad que contrate deberá contar con la acreditación
ante el ANALlSEC.

, EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realización de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de JAPAMI. Los riesgos y la
conservación de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI serán a
cargo de EL CONTRATISTA.

Será responsabilidad del Residente de Obra y'EL CONTRATISTA;' dentro de los primeros
quince dfas naturales posteriores al inicio de :,Ia fecha contractual .de los trabajos, realizar
conjuntamente con el Supervisor de obra, una revlslón del proyecto, catálogo de conceptos y
programa de ejecución general de los trabajos y de los insumas, con la finalidad de determinar
si existe la necesidad de realizar cambios al proyecto, catálogo de conceptos y programas de
erogaciones, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las alternativas de
solución y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecución y necesidad de prorrogar o
modificar el contrato, y las demás funciones que las disposiciones jurídicas le confieran, así
como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, deberá tener una disponibilidad al 100% y
atención exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podrá reservarse en
el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución
del residente y el contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

UlAPLJATO'
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El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que 'motivaron dicha suspensión, notificándose la
ianudaclón en forma inmediata. ':'. . :.:f~]. ": . . .:'.' ! ':;"'.':.:

DÉCIMA SÉPTIMA. Entrega-recepción de ias' obras o trabajos y finiquito.
1.- Acta de Verificación Física.- De conformidad con el Artículo 110 de la Ley de Obra
Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ~
160,175 Y 176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA..deberá asentar

, esta circunstancia en la Bitácora de Obra y notificar vía oficio a JAPAMI la terr:inaCi6n.de los

~NT..A-'D.E .A¡;7UA·P9TA.B~E;,Q~Ef-!AJEL~l~A.NTARIl.LADOY.S~~E~,~IENI9::D.Et.Ml)N!C!PIO.D..~ !~TO ~~. '. ''' ..
. . :E!lvá.)I!¡¡n abs~ To.fCe:&i::~Q¡l~Ñ.o,;i~ :¡;:9LlrHt~P!!nC!en¡!I¡I; ". APAMI
". . ·Te1:.Dl.(42J¡J¡606¡91·.po: h'apuato, .G:to,,f¡i\éidCU '~~ff..~'i,;.~
, www.J¡1})~mr ..gQIMnll: ~
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Cuando se determine la suspensión de la obra o de los servicios por causas imputables a
JAPAMI, ésta pagará a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al trámite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripción del acta '\
circunstanciada con motivo de la suspensión, se sujetarán a las disposiciones de los artículos .
152 Y 155 del Reglamento de la Ley de la materia. .
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JAPAMI Y EL CONTRATISTA deberán notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspensión temporal del contrato, la que se resolverá una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte días hábiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepción de la notificación; en caso de negativa, la parte interesada podrá recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

1. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
11. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

Si por falta de señalamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algún accidente
que afecte a terceros; EL 'CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los daños y perjuicios
ocasionados a éstos, por lo que deberá de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que
las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública
establezcan.

DÉCIMA SEXTA. Suspensión temporal deí contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el artículo 95 de la Ley de.Obr~:pública y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Munigipios de Guanaj~í!!tq~Rod!ásuspender teinp'ora!ment~;~en todo o en
parte, la obra contratada, en cualquier mOri1¡;into,:por causas j~stificadas o por razones de

, interés general, sin qué' ello implique su terminacioi1 defiriitiva~'La' suspensión','opera; entre
otras, por las siguientes causas justificadas:

EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asf como tampoco con los
proveedores de éste.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. JAPAMIIOD/2019-08
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., 111.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo párrafo del artículo
16.1~el ~egla~ento de la,Ley, pre~ent~da. la ~iWhi~'estir1)~9.!?p¡Y. pr.~~ia~e,~~~~ la firr~a,.~;~I~!~
lqulto, ~~PA~I elaborará ~I ;~ctade clerr~.fin~~~lero. :F.~~::.:<.:~_.~.,":·::i~,[:,~ ..... ¡'-:;l~ '..,r

IV.~.FiR.lijJ¡~~.~~~:~eCO¡'f6rffi!d~dco~ el ArH6lif6:t1~~~ae ii~~y'de \Jb~~~"~úb¡¡~~'y serVido~:~: ....
relacionados con las mismas para el Estado ji los Municipios de GiJanajuato, reclbldos
físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término de 20 (veinte) dlas
hábiles posteriores a la fecha de la recepción física de los trabajos, el finiquito de los trabajos,
en el .que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
eflas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo
formar parte de dicho finiquito, la comprobación a cargo del contratista del respectivo
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relaCionad~s con el c~ntratO'l

JUNTP.t·O.EAJ;iUA·PQ'Fl\B~"E.QRE.fI!A,JE~~q-ANTARlLLADO y-S~II{EA.~IENI9"~~ MI,IN!J?_!P10~DElRA~ ~dA-_.I~'".
.fJ1itá...Ju!!.[\Uo.séTClr(es,~d!l' No, :J.n_o~prJq9c.E!P!!llélen¡!lª, . P,M
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De conformidad con el Cuarto párrafo del artículo 161 del Reglamento de la Ley, la omisión de la
presentación del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliación y firma del
mismo, motivará la aplicación de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligación,
JAPAMI aplicará a título de retención el importe de la estimación correspondiente, sin
responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los trámites
administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo
tanto queda entendido que la última estimación presentada representará un porcentaje no
menor del 10% del monto contratado y que a la presentación de esta para su revisión deberá
estar acompañada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta
de cualquiera de estos documentos impedirá el pago de la estimación final o de finiquito.

El proyecto de finiquito, se elaborará al alcanzar un avance físico equivalente al 90% del
programa de ejecución estipulado.

Si durante la verificación de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la
terminación de los mismos, deberá solicitar a EL CONTRATISTA su reparación, a efecto de
que éstas se corrijan conforme a las condiciones señaladas en el contrato. En este caso,
JAPAMI podrá otorgar una prórroga por el período razonable que acuerde con EL
CONTRATISTA para la reparación de las deficiencias, al término del cual se practicará
la verificación correspondiente.

11.-Última Estimación y proyecto de finiquito~-. De conformidad con el primer párrafo del.
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez réallzada la verificación flslca de la terminación ..
de los trabajos, el contratista deberá presentar su última estlrnaclóny su proyecto de finiquito
dentro de los diez días' hábilessiguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se
practicó o de la fecha de autorización de conceptos fuera de catálogo o ajustes de costos.

trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en
que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la
relación de estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.
Una vez notificada JAPAMI, esta verificará que los mismos estén debidamente concluidos
dentro de los cinco días naturales siguientes.

IAAPUATO'
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La recepción final de 'Ios trabajos se hará constar a través de acta administrativa, elaborada
dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la
formalización de tal acta, el contratista deberá exhibir la garantía de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los ViCiOS!
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
señalados en el presente contrato así como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no

7J' 'l:~." .Jl;!NT~DS"Af;>UI"P'9TABlE,Q~EfiA~EL~lqANTAR1LLADOY.$.~~~.r~UEN¡Q'J)E.1.MI,IN!C!PI9.Del~APlJATO JJ
:Bli,od.,'~I!i!-[\Ub~~ lQrres.'r:.'?-IJ.!lir.~,o{ln:O~9rJí¡9_¡¡Pl!n:~e!'l~ .. -. APAM,I
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De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL COt:lTRATISTA en relación con el finiquito, o bien
EL CONTRATISTA no acuda para su elaboración dentro del plazo señalado en este contrato,
JAPAMI procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dlas naturales contados a partir de su emisión; y una vez notificado el resultado

, de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendrá un plazo de diez dlae hábiles para alegar ',,, ' :

'::,: ) ~a~U~o~ :~e~~~~~~~~~;~e:~t~n~~J.e~~~r:;l~~;~,~~;:~~~C::doo ~I~ciri~~~o~.I~~ri:~gri~~~~~r::i-' '" ~:';'~"r ""i,,',it,,'-,¡f,;,'f~,',;,),~:·.:¿,:;

.: EL~iCONTRATISTA fuera:' del' plazo ,de ;'~Jé¿Uci6ri. de la obra,': ~e considerará qUe;está
incurriendo en los supuestos del artlculo 16;frac"ción IV de (a Ley de Obra Pública y Servicios "::' '."
rélaclonados con la misma para el Estado y 16~~Munlcipiosde,GuanajiJato;, " ... .: (',:','

V.- Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones.- Se sujetará a lo dispuesto por el
Articule 113 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondrá a
disposición de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depósito en su cuenta; o
bien, exigirá el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes
en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra
en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente a su notificación, los
mismos se considerarán créditos fiscales y JAPAMI procederá a la ejecución de la o las
garantías respectivas y solicitará a la secretarta de Infraestructura, Conectividad y Movilidad
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensión de su registro en el
padrón único de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca
esta Ley; será aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el artículo 85 de esa Ley. El acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el artículo
108 de la Ley, podrá estar inserta en el acta de entrega-recepción.

VI.- Acta de Entrega' Recepción.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los
Artículos 114 y 116 de la Ley de Obra Pública-y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, así como los Artículos 173, 174, 176'y 177'de su
Reglamento relativos ~I procedirnien~o.. ., ' " , ;

,. ~. !

Para tal efecto JAPAMI notificará por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en
que se llevará a cabo. .

ME,¡J-O~ ciu PAD
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e conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, si por causas
imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecución de los
trabajos, de suministro o de utilización de los insumas, JAPAMI aplicará a tftulo de retención
económica a la estimación que,se encuentre en,proceso, el equivalente a la cantidad de ocho :'

"~,, " a ,qUI~~I~!1~Syeces ,a UMA: diaria, elevada 'aJ'~es en I~ fecha que s~determine el atraso)~;"-i¡. ,
',,' las cuá es, seráh calciiladas~Hfunción deil avai:1ce;:~nla'eJeCUCIón de:'!ós{mismds co¡'fon:rie~'é:úi',;::.;¡:, "
.:: • i la fecha' ae CciHé :¡)'aréel: pago de éstimadiori~s !:P'actadileii 'el Cóntrato;'~Dlbhas' retenciones;!: ' ::~.;

podrán ser'recuperadss por EL CONTRATIST.A?élflas sigUientes estimáCiohés, si regulariza',:, '
los tiempos de atraso conforme al citado progr~ma; en caso coritrario, vencida la fecha de'l V.

JUNTAD.EMlUA PQ"fJ.\B~r:;,D_RE~A,JEJ..~l;.yA~ARILLADOY.~~~EA,MIENIQ'.P.ELMI,INIC!PIO'DE,tATO ~;J,-'MI
:S1itcf..,~u¡¡,[\~o,séTor{e!O't:aQ$.N.o"i'n~ot:pl:Ji:¡9,~p~n.ae!1~ ... APA Di
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Una vez conclJlda la obra, jAPAMI vigilará que Íaunldad que deba operarla, reciba por parte
de EL CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operación, los planos autorizados, las
normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecución, así como los manuales e
instructivos de operación, conservación y mantenimiento correspondientes, así como los
certificados de garantfa de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

DÉCIMA NOVENA. Penas Convencionales y retenciones.- JAPAMI tendrá la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecución de los trabajos asignados,
aplicando para el efecto lo estipulado por el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Las penas
convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables
a EL CONTRATISTA, determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados en
la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de los trabajos

hacerlo, JAPAMI podrá hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal
efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

DÉCIMA OCTAVA.- Garantía de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepción de los trabajos
EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por
ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en 105 mismos, de los
vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo
establecido en este contrato y en la legislación aplicable.

Esta garantra tendrá una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepción de los
trabajos y deberá ser otorgada por institución mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfacción de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por los artículos 79, 80 Y
117 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato. '

S¡ se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que
cubre la garantfa, JAPAMI deberá notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estará
obligado a realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo máximo de
treinta dfas naturales" transcurrido este plazc.sln que EL CONTRATISTA haya satisfecho.
plenamente el requerimiento, JAPAMI procederá a-hacer efectiva la garariUa. : .

: . .
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VIGÉSIMA. Rescisión del contrato. JAPAMI podrá en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravención a la
legislación de la materia; así como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del

tratista. ~

Una vez emitida la determinación de rescisión, JAPAMI de manera precautoria se abstendrá
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las
garantías.

~~·D~_A¡;;U~·P-9T~BJ,.;E;, o.~E-NA,JEtA.I;;W~NTARIL.Lp;DOY·~~E,t\~IENrQ·ll~t.MI,IN!C!Plp.De~ATQ
:I!Jw:..~IJ.q.niJb~~TQr(~.S.'("il1:J.9i1:N.o;;i~o :C;:ii!f)i¡¡I_~P!!n:é!en~
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Independientemente de la pena convencional señalada en el párrafo anterior, JAPAMI podrá
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisión del mismo.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con
antelación, se aplicará el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los
precios autorizados, por conceptos, hasta el.momento que se presenten de manera correcta y

. c?rripleta. -.,. ;::::.<:" '.. .. )l.. ;:l:·hli.¡(··¡;· .' ;::.<;::: .. ' '1" .,
Para determinar la aplicación de las san~i6~~~ estipuladas, no s~ toniaran Jn cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

En caso de no presentar la documentación solicitada, se le aplicará una sanción consistente al
10% (diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

EL CONTRATISTA deberá presentar toda la documentación de los conceptos extraordinarios
para su revisión y autorización al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervisión, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado.

terminación pactada, el monto retenido se volverá definitivo. El atraso se calculará como
resultado de dividir el.desfasamiento·(% AR-:.% AP) entre el avance programado (% AP) a la

<{f~:1t¡;~ii,~¡;:',~~¡Vif~1~i'f!jt!i~*,~t,~rnti;~~~,,~~~(r~%Á~¡~f:t~~J~qi:~t;(f;:~,:!;r:i¡],,~H.',1'~':¡'¡~~~I:,
.. <: ]:"Asf mismo, para 'el caso-de 'que EL· ~ONT~TISTA no' concluya; los trabajos en qaJeclíci . : ::-::::.~WH¡:

señalada en el contrato, se aplicará una pena convencional consistente en una cantidad igual
al ocho a quinientas veces la UMA diaria, elevada al mes del importe de la diferencia entre
el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debió realizarse hasta la
fecha de terminación señalada en el programa considerando el ajuste de costos y multiplicada
por el número de días transcurridos hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfacción de JAPAMI. El monto máximo de penalización será del 10 % (diez
por ciento) del total del contrato.

U~W~UATO'
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9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMllas facilidades y datos necesarios para la
inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.
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8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorización por escrito de JAPAMI.

7) SI EL CONTRATISTA subcontrata "partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorización escrito de JAPAMI.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o
se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
como defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecución de los
trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el
supervisor de JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para
la ejecución de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construcción y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la
terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el Incumplimiento implique un-desfasariliento en tiempo en la ejecución de
. los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y" sea imputable'
. a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la l.ey.
de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato. .

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dfas naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

Las partes convienen y El CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podrá
résclndir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,'
entre otras: r ,

n~~APUATO'
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La determinación de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaración judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, así como la inobservancia de la Ley de Obra Pública
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por
parte de EL CONTRATISTA Y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea
EL CONTRATISTA quien determine rescindir el.contrato, deberá acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolución correspondiente.

VIGÉSIMA PRIMERA. Terminación Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado
en el artículo 98 Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato
por cualquiera de los siguientes supuestos:' . j .;~.

.-! j ':::-¡ "
... él) Cuando no sea posible d~t~rminar la temporaiida'd de la suspensión de los tra~ajos .• :
: b) Cuando de las constancias que obren en E!1 ';expediente respectivo, se desprenda que' exista
causa 'justificada que. haga imposible la vigenCia del contrato, la contlnuaclón.Íreallzaclón o
ejecución de la obra; .
e) Por mutuo consentimiento;
d) Por caso fortuito o fuerza mayor.
JAPAMI por así convenir al interés público podrá dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño
o perjuicio grave al ente público, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.
En lo que corresponde a los trámites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada,
gastos no recuperables, serán aplicables los artículos 157, 158 Y 159 del Reglamento de la
Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. .

VIGÉSIMA SEGUNDA. Jurisdicción. Para la interpretación y cumplimiento de e~te contrato y
en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes
de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y
futuros domicilios.

VLas partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la suprema!
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o
cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo. .
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El procedimiento de' rescíslón administrativa del contrato por 'Causa imputable'a EL .'.' - ',.
CONTRATISTA a seguir, será el establecido por el artículo 100 de la Ley de Obra Pública y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como
a lo previsto por los artículos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 Y 172 Bis de su
Reglamento.
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G)"
DENISSE JIMÉNEZ ROJAS
SUPERVISOR DE OBRA

ESTEBAN JESÚ
GERENTE DE G

TESTIGOS

LLASOTO
O SEJO DIRECTIVO

POR JAPAMI

Lerdo que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo
finnan en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 12 doce días del mes de junio
de 2019.
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